



# पचालझरना गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेक्षा, कालिकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

www.pachaljharanamun.gov.np

Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com

lto.pachaljharanamun@gmail.com

पत्र संख्या : २०८०।८१

चलानी नम्बर:

मनतप्य



नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरूप नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा, जो सुकैलाई र जुनसुकै ठाँउमा प्राप्त हुने गरि प्रयास, सुलव, सुरक्षित र स्वीकार्य र खर्च बहन गर्ने सक्ने समर्थ सहित योग्य खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सेवाको माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको हुँदा यस गाउँपालिकामा पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय स्तरको खास्वस योजना तर्जुमा गरि योजनाबद्ध तवरले अगाडी बढाउनु अपरिहार्य भएको हुदाँ यो योजना निर्माण गरिएको छ । यस पचालझरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाले समावेशी र सहभागीतामुलक प्रक्रियाबाट क्षेत्रगत अध्ययनको आधारमा स्थानीय समुदायहरुको आधारभूत आवश्यकताहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास समेत लिइएको छ ।

यो खानेपानी, सारसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत आवधिक योजनाको निर्माण समुहीक प्रयास बाट मात्र संभव भएको हो । यो योजना निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी काठमाडौँ र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत प्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसै गरि यस कार्यमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण संस्था, व्यक्ति र पचालझरना गाउँपालिकाका कर्मचारी, वडाका जनप्रतिनिधि एवं नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उपलब्धिहरु हासिल गर्न यस गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, विकास साँझेदारी संस्थाहरु तथा कर्मचारीहरुबाट पुर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्ने चाहन्छु ।

धन्यवाद !!!

देवराज शाही (अग्नी)  
अध्यक्ष



# पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेक्षा, कालिकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

www.pachaljharanamun.gov.np

Email: pachaljharanagaunpalika@gmail.com

lto.pachaljharanamun@gmail.com

पत्र संख्या : २०८०।८१

चलानी नम्बर:

मनतपत्र

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको पश्चिम भेगमा अवस्थित यस पचालझरना गाउँपालिकाको स्थानीय भौगोलिक, सान्दर्भिक, तथ्यगत, तथ्याडक र बस्तुगत आधारमा समुदायसंगको छलफल र स्वीकार्यताको आधारमा यस गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतायोजना तर्जुमा कार्य प्रथम पटक तयार गरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं । यस कार्यमा गाउँपालिकालाई संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भएको छ । विभिन्न चरणमा राय सुझाव प्राप्त भएको छ र जसको परिमाणाम स्वरूप यो योजना तयार गर्न गाउँपालिकाका सफल भएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने सबैमा गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । यसैगरी विभिन्न तहका छलफल कार्यमा सहजिकरण गर्ने टिमलिडर श्री नबिन कुमार शाही र प्राविधिक विज्ञ श्री राजेन्द्र बहादुर शाही तथा N-WASH Apps प्रयोग गरी तथ्याडक संकलन गर्नु हुने गणकहरू प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो योजना निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन, पुनरावलोकन, नपुग तथ्याडक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने सुचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश कुमार कठायत, गाउँपालिका तथा वडास्तरीय छलफलमा सहभागी भई अन्तिम योजना प्रतिवेदन तयारीमा सहयोग गर्नु हुने टिमलिडर र प्राविधिक विज्ञ र पचालझरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (N-WASH Plan) सम्बन्धी अध्ययन तथा योजना निर्माण कार्यमा सहभागी भई रचनात्मक सुझाव र सहयोग दिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद सहित हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

यस योजनाले निर्दिष्ट गरेका भावि कदमको सफल कार्यन्वयनमा सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, विकास साँझेदार संस्थाहरू तथा राजनीतिक दलहरूबाट पुर्ण अपेक्षा राख्दै यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद !!!

अलिकना बम (बविता)

उपाध्यक्ष

अलिकना बम

गाउँपालिका उपाध्यक्ष



# पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेक्षा, कालिकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

www.pachaljharanamun.gov.np

Email: pachaljharanagupalika@gmail.com

lto.pachaljharanamun@gmail.com

पत्र संख्या : २०८०।८१

चलानी नम्बर:

मनतल्य २०७३

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा २५ को उपधारा ४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो क्षेत्र भित्रका नागरिकहरूलाई खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई प्रदत्त कानूनी भूमिका र जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै, सबैको लागि स्वच्छ सुरक्षित खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै पानीको उपयोग मार्फत गरिने जीविकोपार्जनका प्रयासहरूबाट आफ्नो क्षेत्र भित्रका नागरिकहरूको स्वस्थ अवस्थामा सुधार ल्याउने यस गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । यसै सन्दर्भमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरी काठमाडौं र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत को आर्थिक सहयोगमा पचालझरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (N.WASH Plan) २०८०/०८१, २०९०/९१, तर्जुमा गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमनमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागीता प्रवर्द्धन गर्न, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गराउनको लागि संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए संगै यस गाउँपालिकाले पनि आफ्नो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको कार्ययोजना तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्न यो योजना तर्जुमा गरेको हो । यसै सन्दर्भमा यस गाउँपालिकाद्वारा संचालन हुने खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता संग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलाप सेवाग्राही मैत्री बनाउन यस दस्तावेजले सघाउने अपेक्षा गरेको छु । यस गाउँपालिका भित्र सम्पन्न हुने खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रका जुनसुकै प्रयास वा कार्यक्रममा निविर्भेद, सशक्तिकरण, सहभागीता, जवाफदेही र कानूनी प्रावधान जस्ता मानव अधिकार निदिष्ट सर्त अवलम्बन गरि सेवा प्रदान गर्न यस दस्तावेजले गाउँपालिकालाई कोशेढुङ्गा सावित गर्ने विश्वास लिएको छु ।

अत्यमा यो योजना दस्तावेजिकरणमा सहकार्य गर्ने विभिन्न कार्यालयका सम्पूर्ण महानुभावहरू, तथ्याडक संकलक/ गणक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस दस्तावेज अनुरूप आगामी दिनमा थाल्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यन्वयनमा सहकार्य, समन्वय र सहयोग गर्न नागरिक समाज, समुदाय लगायत सबैमा अपिल समेत गर्दछु ।

धन्यवाद !!!

पुर्ण बहादुर विक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



# पचालझरना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पडेश, कालिकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

www.pachaljharanamun.gov.np  
Email: pachaljharanagaupalika@gmail.com  
It: pachaljharanamun@gmail.com

पत्र संख्या : २०८०।८१

चलानी नम्बर:

## दुइ शब्द

स्वस्थ नै ठुलो धन हो, सुरक्षित खानेपानी तथा सुधारिएको सरसफाई सुविधा बिना स्वस्थ र समवृद्ध जीवन सम्भव छैन । यहि यथार्थलाई मनन् गर्दै खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै यसको दिगोपना कायम गर्न र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरि यस क्षेत्रको थप सुधार गर्न पचालझरना गाउँपालिकाले "स्वच्छ, सुरक्षित खानेपानी सहित एक घर एक धारा, पुर्ण सरसफाइयुक्त हाम्रो गाउँपालिका" भन्ने मूल नाराका साथ संघिय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागसंगको समन्वयमा गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्वा) २०८० तर्जुमा गरेकोमा अत्यान्तै खुसि लागेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको मर्मअनुसार यस गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाईको न्यायोचित पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धन र उचित व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको यस खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्वा) योजना, २०८० को सफल कार्यन्वयनका साथै लक्षित नतीजाहरुको प्राप्तिका लागि हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाईको यात्रामा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।

साथै यस रणनीतिक योजनाले बृहत् दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धिहरु समयमा हासिल गरि खानेपानी र सरसफाईसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु र नेपाल सरकारको १५ औं योजनाका लक्ष्यहरुमा समाहित र आबद्ध भई पचालझरना गाउँपालिकाले लिइएका विकास लक्ष्यहरु तथा नतीजाहरुको सहज परिपुर्ति हुन सकोस भन्ने सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद !!!

प्रकाश कुमार कठायत  
सुचना प्रविधि अधिकृत

# विषय सूची

|   |    |
|---|----|
| खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना .....  | 1  |
| १.१. परिचय .....  | 1  |
| १.२. उद्देश्यहरू.....   | 2  |
| १.३. औचित्य .....   | 3  |
| १.४. विषयगत क्षेत्र (Scope) .....   | 4  |
| १.५. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) खासस्व( योजना तर्जुमा बिधि र प्रक्रिया .....  | 4  |
| १.५.१. खासस्व योजनाको ढाँचा, सर्वेक्षण औजार र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन .....   | 5  |
| १.५.२. मौजुदा वास सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन,लेखाजोखा र मस्यौदा .....   | 5  |
| १.५.३. योजना प्रमाणीकरण कार्यशाला.....  | 7  |
| १.६. योजना तर्जुमाको लागि वास सूचकहरू.....  | 8  |
| १.६.१. खानेपानी.....  | 8  |
| १.६.२. सरसफाइ.....  | 8  |
| १.६.३. स्वच्छता.....  | 9  |
| १.६.४. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू.....   | 9  |
| १.६.५. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू.....   | 10 |
| १.७. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रूपमा एनवास (NWASH Mobile Apps) .   | 12 |
| १. पचाल झरना गाउँपालिका .....   | 13 |
| २.१. भौगोलिक अवस्थिति र बनौट .....  | 13 |
| २.२. भू-उपयोग तथा वातावरण .....   | 14 |
| २.३. प्रशासनिक एकाइ.....  | 14 |
| २.४. जनसंख्या र जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू .....  | 14 |
| २.४.१. जातजाति र अन्य जनसाङ्ख्यिक विवरण .....   | 14 |
| २.६. भौतिक पूर्वाधारको अवस्था .....   | 15 |
| २.७. आर्थिक अवस्था, गतिविधि र पेशा .....  | 16 |
| २. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको विश्लेषण .....   | 17 |
| ३.१. खानेपानीका प्राथमिक स्रोतहरू.....  | 17 |
| ३.२. मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था .....   | 18 |
| ३.२.१. गाउँपालिकाको मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्दा गाउँपालिका भित्र निम्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीहरू रहेको देखिन्छ । ..... | 18 |
| ३.२.२. घरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर.....   | 19 |
| ३.२.३. मानव मलमुत्र-जन्य फोहोर व्यवस्थापन: .....  | 19 |

|   |    |
|---|----|
| ३.२.४. ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र: .....                                   | 19 |
| ३.२.५. ठोस फोहोर व्यवस्थापन:.....   | 19 |
| ३.३. सरसफाइ र स्वच्छता: .....   | 20 |
| ३.४. संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर.....                                      | 20 |
| ३.५. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू.....               | 21 |
| ३.८ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू.....        | 22 |
| ३.६. स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ .....  | 23 |
| ३.६.१. स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन .....                                | 23 |
| ३.७. सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू.....         | 24 |
| ३.८. पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गरिएका क्रियाकलाप र मौजूदा अवस्था .....                    | 25 |
| ३.९. खानेपानी तथा सरसफाइको मौजूदा प्रणाली तथा प्रविधि: .....                        | 28 |
| ३.१०. मौजूदा प्रणालीको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था .....                           | 30 |
| ३.१०.१. खानेपानीको मर्मत अवस्था.....  | 31 |
| ३.१०.३. सरसफाइको मर्मत अवस्था .....   | 32 |
| ३.१०.३. धाराको अवस्था .....   | 32 |
| ३.१०.४. सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा .....  | 34 |
| ३.११. उपभोक्ता समितिको संस्थागत व्यवस्थापन र दिगोपनाको अवस्था .....                 | 36 |
| ३.१२. सम्पत्तिको स्वामित्व.....   | 37 |
| ३.१३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )खासस्व (मा लगानी (Financing) .....             | 38 |
| ३.१४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )खासस्व (क्षेत्रका चुनौतीहरू र अन्तर (Gap)..... | 38 |
| ३.१४.१. खानेपानी .....  | 39 |
| ३.१४.२. सरसफाइ.....   | 39 |
| ३.१४.३. संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व).....                          | 39 |
| ३.१५. जलवायु परिवर्तनका असरहरू, विपद जोखिम व्यवस्थापन र चुनौतीहरू.....              | 40 |
| ३.१६. हालका सुविधाहरूको सूची .....  | 40 |
| ३. योजना, प्रक्षेपण र लागत.....   | 42 |
| ४.१. योजनाहरूको पहिचान.....   | 42 |
| ४.१.१. नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण .....                 | 42 |
| ४.१.२. नयाँ सरसफाइ आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण.....                    | 45 |
| ४.१.३ प्राथमिकता अनुरूप आयोजना र क्रियाकलापहरूको वितरण योजना .....                  | 45 |
| ४.१.४. उपलब्ध स्रोतहरूको लेखाजोखा.....  | 48 |
| ४.१.५. ग्यापको पूर्ति )Bridging the Gap).....                                       | 49 |
| ४.२. अनुमान सारांश (कभरेज).....   | 49 |

|   |    |
|---|----|
| ४.३. लागत.....  | 54 |
| ४.३.१. लागत अनुमानको पद्धति .....   | 54 |
| ४.३.२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता )खासस्व ( योजना लागतको सारांश .....                              | 56 |
| ४.३.३. लगानी र ग्याप .....  | 67 |
| ४.३.४. लगानी पूर्ति (Bridging) को सारांश .....  | 74 |
| ४.३.५. सम्पत्तिको मूल्य.....  | 80 |
| ४.३.६. सम्पत्तिको मूल्य.....  | 81 |
| ४. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमानको लागि सञ्जाल र साझा बुझाई .... | 82 |
| ५.१. योजना कार्यान्वयन अवधारणा .....  | 82 |
| ५.२. क्षेत्रगत निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरू.....   | 82 |
| ५.३. संस्थागत संरचना र क्षमता अभिवृद्धिका योजनाहरू .....  | 86 |
| ५.३.१. गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) संरचना.....                                  | 86 |
| ५.३.२. गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कोष .....                                  | 86 |
| ५.३.३. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि .....  | 86 |
| ५.४. अनुगमन संयन्त्रको स्थापना र नियमित अनुगमन योजना.....   | 88 |
| ५.५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको नियमित र समयबद्ध परिमार्जन व्यवस्था.....            | 89 |
| ५.६. पूरक विषय तथा सवालहरू र त्यसको संवोधनका लागि व्यवस्था .....                                      | 89 |
| ५.६.१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण.....   | 89 |
| ५.६.२ प्रयोगकर्ता मैत्री संरचनाको निर्माण योजना .....   | 90 |
| ५.६.३ विपद जोखिम व्यवस्थापन .....   | 90 |
| ५.६.४ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन.....  | 91 |
| ५.६.५. बैकल्पिक प्रविधि .....   | 91 |
| ५. विस्तृत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कृत्याकलापहरू र लागत .....                            | 93 |
| ६.१. समावेश गरिएका प्रतिवेदनहरू.....  | 93 |

## चित्रहरूको सूची

|  |                              |
|--|------------------------------|
| चित्र 2-1: गाउँपालिकाको स्थान मानचित्र .....   | Error! Bookmark not defined. |
| चित्र 3-1: खानेपानी सेवा .....   | 18                           |
| चित्र 3-2: ट्युबवेल .....  | 18                           |
| चित्र 3-3: सरसफाइ घरधुरी .....   | 19                           |
| चित्र 3-4: शैक्षिक संस्थाका चर्पीको सेवा स्तर .....  | 22                           |
| चित्र 3-5: खानेपानीको प्रणाली तथा प्रविधि .....  | 28                           |
| चित्र 3-6: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू .....                                | 30                           |
| चित्र 3-7: धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या .....                                 | 32                           |
| चित्र 3-8: सुचारूपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या .....                                   | 34                           |
| चित्र 3-9: दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या .....                                     | 35                           |
| चित्र 3-10: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरू .....                               | 38                           |
| चित्र 4-1: खानेपानी सेवाको कभरेज र सेवा स्तर सुधार .....                                     | 50                           |
| चित्र 4-2: घरायसी सरसफाइको कभरेज र सेवा स्तर सुधार .....                                     | 50                           |
| चित्र 4-3: खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत .....          | 57                           |
| चित्र 4-4: क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) वासको लागत .....                          | 57                           |
| चित्र 4-5: १० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत ..... | 58                           |
| चित्र 4-6: १० वर्षे क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) लागत .....                       | 59                           |
| चित्र 4-7: अनुमानित लगानी भिन्नता (ग्याप) .....  | 68                           |
| चित्र 4-8: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा .....                            | 68                           |
| चित्र 4-9: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - क्षेत्रगत स्तरमा .....                                  | 69                           |
| चित्र 4-10: १० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging) .....   | 74                           |
| चित्र 4-11: लगानी पूर्ति (Bridging) - वर्ष अनुसार .....                                      | 75                           |
| चित्र 4-12: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति .....                              | 80                           |



## तालिकाहरूको सूची

|  |    |
|--|----|
| तालिका 2-1: वडागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या.....  | 13 |
| तालिका 2-2: गाउँपालिकाको वडा विभाजन.....   | 14 |
| तालिका 2-3: वडागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या.....  | 14 |
| तालिका 3-1: मौजुदा वास प्रणालीको अवस्था.....   | 17 |
| तालिका 3-2: घरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर.....   | 19 |
| तालिका 3-3: सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तर.....   | 20 |
| तालिका 3-4: संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर.....                                      | 21 |
| तालिका 3-5: शैक्षिक संस्थामा सुधारिएको खानेपानी प्रणाली.....                               | 21 |
| तालिका 3-6: शैक्षिक संस्थाको सेवा स्तर.....  | 21 |
| तालिका 3-7: शैक्षिक संस्थाको चर्पीको सेवा स्तर.....  | 22 |
| तालिका 3-8: स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तर.....  | 23 |
| तालिका 3-9: स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था.....   | 24 |
| तालिका 3-10: सार्वजनिक स्थलमा वासको अवस्था.....  | 24 |
| तालिका 3-11: गाउँपालिकामा बितरित खानेपानीको अवस्था.....                                    | 29 |
| तालिका 3-12: गाउँपालिका स्थीत सरसफाईको अवस्था.....   | 29 |
| तालिका 3-13: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू.....                             | 30 |
| तालिका 3-14: खानेपानी आयोजनाको मर्मतको अवस्था.....   | 31 |
| तालिका 3-15: सरसफाइको मर्मतको अवस्था.....  | 32 |
| तालिका 3-16: धाराको अवस्था.....  | 33 |
| तालिका 3-17: सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा.....   | 35 |
| तालिका 3-18: गाउँपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषता.....                          | 36 |
| तालिका 3-19: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य.....                 | 37 |
| तालिका 3-20: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)मा लगानीको आवश्यकता.....                  | 38 |
| तालिका 4-1: आयोजनाहरूको प्राथमिकता.....  | 43 |
| तालिका 4-2: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार N-WASH-MIS को प्रक्षेपण.....   | 46 |
| तालिका 4-3: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश.....   | 51 |
| तालिका 4-4: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश.....   | 60 |
| तालिका 4-5: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) – क्षेत्रगत स्तरमा.....                                | 70 |
| तालिका 4-6: तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्र..... | 75 |
| तालिका 4-7: ग्याप पूर्ति (Bridging) को सारांश.....   | 77 |
| तालिका 4-8: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति मूल्य.....                       | 81 |

# खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना योजनाको परिचय

## १.१. परिचय

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) आम मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता हो । यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको यस प्रावधानद्वारा नै सबै देशवासीलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच हुनुपर्ने निश्चितता प्रदान गरेको छ । सोही अनुरूप नेपाल सरकारले हरदम, सबैलाई र सबै ठाउँमा प्राप्त हुनसक्ने सुरक्षित, पर्याप्त, सुलभ, स्वीकार्य र गच्छे अनुसारको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न नेपाल सरकारद्वारा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रगत विकास योजना (Sector Development Plan, 2016-2030) तयार गरिएको छ । यसै अनुरूप स्थानीय तहहरूद्वारा आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय खासस्व योजना तर्जुमा गर्न थालिएको छ ।


सोही सन्दर्भमा पचालझरना गाउँपालिका, कालिकोटले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको तथ्यांकहरू संकलन गरि सो को लेखाजोखा सहित सन् 2033 सम्ममा राष्ट्रले लक्षित गरेको खासस्व लक्ष्य पुरा गर्न के कस्ता आयोजना, क्रियाकलाप र गतिविधिहरू आवश्यक पर्छन् सो को पहिचान सहित यो खासस्व योजना तयार गरेको छ । यसमा पचाल झरना गाउँपालिका का जनताको स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुधारको लागि सुरक्षित, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, स्वीकार्य र सस्तो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाहरू - हरेकलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ ।


खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरू यस पचाल झरना गाउँपालिका को प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको छ । यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनामार्फत दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र खासस्व क्षेत्रगत विकास योजना (एसडीपी) मा राखिएका प्रावधान र व्यवस्था अनुरूप नै पचाल झरना गाउँपालिका ले पनि सामूहिक सरोकारवाला दृष्टिकोण अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाउने सोच बनाएको छ । यसै बमोजिम पचाल झरना गाउँपालिका का प्रत्येक व्यक्तिले सन् 2033 सम्म दिगो किसिमले व्यवस्थित गरिएका खानेपानी स्रोतहरूबाट दिगो, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् भन्ने निश्चितता यस योजनाले प्रदान गरेको छ ।

थपमा, यस योजनाले गाउँपालिकालाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा अझ प्रभावकारि समन्वय गर्न र विकास साझेदारहरू र सरोकारवालाहरूलाई सुस्पष्ट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) नीति तयार पार्न सहजीकरण गर्नेछ । गाउँपालिकाको सामूहिक खासस्व लक्ष्य हासिल गर्न तथा प्रगतिको लेखाजोखा गर्दै गन्तव्य पुरा गर्ने यात्रामा अघि बढ्न पनि यो योजनाले सक्षम बनाउनेछ ।

यस पचाल झरना गाउँपालिका को खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाभित्र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, लगानीको समन्वय र दृष्टिकोण (Vision) कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन, खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्रवाहको लागि नीतिगत उद्देश्यहरू समावेश भएका छन् । यो योजनामा गाउँपालिकाको दीर्घकालीन (2023-

  
पुर्ण बहादुर कर्क  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किना बम (बकिता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका अध्यक्ष

2033) खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) प्राथमिकताहरूका साथै एसडीपी र एसडीजीमा समावेश भए अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पनि प्रतिबिम्बित भएका छन् । यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- प्रत्यक्ष स्रोतहरूको निर्धारण: यो प्रक्रियामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिमा वित्तीय आवश्यकताहरूको विभिन्न परिदृश्यहरूको लेखाजोखा समावेश गरिएको छ । यी परिदृश्यहरूले विभिन्न निकायहरूलाई कहाँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ र दोहोरोपनालाई हटाइ सीमित स्रोतहरूबाट कसरि अधिकतम प्रगति हासिल गर्ने भन्ने कुराको निश्चितता प्रदान गर्दछ ।
- सेवा स्तर: यसले गाउँपालिका भित्र मौजुदा सेवाका स्तरहरू, विशेष गरी समग्र वासको सुधारिएको सेवास्तरमा पहुँच कति प्रतिशत जनसंख्याको छ साथै सुरक्षित खानेपानीमा तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्याको प्रतिशत कति छ सो पनि दर्शाउँछ ।
- उत्तरदायित्व र सुशासनमा वृद्धि: यस योजनाले वास क्षेत्रमा समग्र गाउँपालिकाको प्रगतिको लेखाजोखालाई अनुगमन गर्न र रिपोर्टिङ गर्न सजिलो बनाउँदछ ।
- गाउँपालिका योजना तर्जुमा: यस वास योजनाले गाउँपालिकाको सम्पूर्ण विकास योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारि बनाउँछ ।

संक्षेपमा यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाले पञ्चाल झरना गाउँपालिकाको समग्र वास क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमगत कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट रूपरेखा र लक्षित गन्तव्य सहितको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ ।

## १.२. उद्देश्यहरू

पञ्चाल झरना गाउँपालिकाको यो खासस्व योजना तयार पार्नुको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको मौजुदा स्थिति पत्ता लगाइ सो बाट बञ्चीत समुदाय तथा क्षेत्रको लागि खासस्व सेवाको सुनिश्चितता र सेवामा स्तरीकरण प्रदान गर्नु रहेको छ । पञ्चाल झरना गाउँपालिकामा विद्यमान स्रोतहरूको औचित्यपूर्ण तथा समतामूलक वितरण र समस्याको दिगो समाधान सहितको यो योजना निर्माण नै यसको प्रमुख प्रतिफल हो ।

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्न प्रकार रहेका छन् ।

१. गाउँपालिका भित्रका खानेपानीका विद्यमान स्रोतहरू तथा मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि संरचना/ सुविधाहरूको लगत संकलन गरी तथ्यांकको आधाररेखा (baseline) तयार गरी अभिलेखन गर्ने ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सेवा नपुगेका स्थान र पहुँच बाहिरका समुदायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको पहिचान र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता सहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार पार्ने ।
३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासंग अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, जस्तै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता (Gender Equality and Social Inclusion), जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (Climate Change Adaptation), विपद जोखिम व्यवस्थापन (Disaster Risk Refuction) आदीलाई महत्व दिँदै स्रोत परिचालन र प्रवर्द्धन योजना तयार पार्ने ।
४. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा विस्तार तथा सेवा स्तरोन्नति सहित

निश्चित समयवधिमा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका क्षेत्रगत सूचकहरु पुरा गर्न प्रतिवद्धता सहितको रणनीतिक योजना तयार पार्ने।

५. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनासंग अन्य विषयगत योजनाहरुलाई एकिकृत गर्नको निम्ति गाउँपालिकाको संस्थागत सुदृढिकरण कार्य योजना सहित सहजीकरण गर्ने ।
६. गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने ।
७. गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) लाई एकरूपता प्रदान गर्ने ।

माथिका उद्देश्यहरु परिपूर्ती गर्न तर्जुमा गरिएको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना गाउँपालिकाका जनप्रतिनीधि, कार्यकारी निकाय तथा प्राविधिक, स्थानीय समुदाय र विषयविज्ञहरु सहित स्थानीय आवश्यकता प्रतिविम्बित हुने गरि समतामूलक र सहभागितात्मक विधिद्वारा आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरि पचाल झरना गाउँपालिका कार्यपालिकाका द्वारा प्रमाणिकरण गरिएको छ ।

### १.३. औचित्य

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनालाई तलका बुँदाहरुको आधारमा पचाल झरना गाउँपालिकाको नीतिगत प्रतिवेदनको रूपमा लिन सकिन्छ ।

- **सन् 2033 को अन्तसम्म गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा लक्ष्य सहितको मार्गदर्शन योजना:** यसले खासगरी पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको बारेमा विस्तृत र सुस्पष्ट दृष्टिकोण सहित मुख्य समस्याहरुको विश्लेषण र बृहत् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका तय गरिएका उद्देश्यहरुको आधारमा नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्न गाउँपालिकाको समग्र खासस्व व्यवस्थापनमा सुधार गर्नेछ । यसले सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइ लक्ष प्राप्त गर्न गाउँपालिकालाई आवश्यक लगानी निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने छ । साथै सन् 2033 सम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालार्इ सबैको पहुँचमा पुऱ्याउन गाउँपालिकाले जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्रोतहरु र लगानी निश्चित गर्न पनि सहयोग पुऱ्याउने छ ।
- **पैरवीको लागि सहयोग:** यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाले गाउँपालिकालाई आन्तरिक र बाह्य सहयोगको लागि पैरवी गर्न र यसको औचित्य पुष्टि गर्न तथा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुऱ्याउने छ । यसको आधारमा गाउँपालिकाले महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको आयोजना प्रस्ताव तयार पारि सो को औचित्य पुष्टि गरि लगानी बढाउनको लागि अवसर प्रदान गर्नेछ ।
- **क्षेत्रगत व्यवस्थापन:** पचाल झरना गाउँपालिकाको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना समग्र उद्देश्य र सूचकहरुको आधारमा तयार गरिएको छ र यो गाउँपालिका भित्रको खासस्व क्षेत्रगत व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।
- **क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य:** यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना गाउँपालिका भित्रका सबै खासस्व सरोकारवालाहरु र अन्य मुख्य क्षेत्रगत योजना तर्जुमा समूहसंगको छलफल र सहकार्यबाट तयार गरिएको हो । त्यसकारण यसले क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी तथा कुशल सहजीकरण र सबल गराउन मुख्य भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गाउँपालिका भित्रका मुख्य सरोकारवालाहरु (गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायमा आधारित संस्था आदिको) पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ जसले गर्दा

गाउँपालिकालाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा सुधारमा सहयोग पुग्ने छ ।

## १.४. विषयगत क्षेत्र (Scope)

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको छः


- खानेपानी र खानेपानी गुणस्तर - यस योजनाले सन् 2033 सम्म पचाल झरना गाउँपालिकाको सबै घरधुरिमा दिगो आधारभूत खानेपानी सेवाहरूको पहुँच पुऱ्याउन सहयोग गर्दछ । यसले खानेपानी र खानेपानी गुणस्तर सेवा प्रवाहको ढाँचा, लागत उठतीको लागि वित्तीय संयन्त्र र उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्यहरू पनि परिभाषित गरेको छ ।
- सरसफाइ तथा स्वच्छता - यसले सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा सन् 2033 सम्ममा पचाल झरना गाउँपालिकाको भरपर्दो वातावरणीय सेवाहरूमा पहुँच वृद्धि र सुधार गर्ने उद्देश्य राख्दछ । यसले सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रवाहको ढाँचा, लागत उठतीको लागि वित्तीय संयन्त्र र उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्यहरू पनि परिभाषित गरेको छ ।
- विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानहरू - यसले पचाल झरना गाउँपालिका भित्रको सबै शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाका साथै बजार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा उन्नत सरसफाइ सेवा र आधारभूत स्वच्छता सेवा प्राप्तिसमा सहयोग पुऱ्याउँछ ।
- ठोस फोहोर - यसले पचाल झरना गाउँपालिका भित्र सन् 2033 सम्म ठोस फोहोरको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ ।
- क्षमता अभिवृद्धि - वासको क्षेत्रमा गाउँपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरि प्रभावकारी रूपमा योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाको भूमिका सबल बनाउने तथा सो का निम्ति आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरि सो जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाले सहयोग पुऱ्याउँछ ।
- समतामूलक वितरण र समावेशीता - खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रवाहमा विद्यमान असमानतालाई न्यूनिकरण गरि गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सेवा विमुख जनताहरूमा कसरी सेवा प्रवाहको समतामूलक वितरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने बारे यस खासस्व योजनाले व्याख्या गर्दछ ।


## १.५. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता(खासस्व) योजना तर्जुमा बिधि र प्रक्रिया

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना ऋड्खलाबद्ध कृयाकलापहरूमा आधारित प्रकृयाहरूलाई अवलम्बन गरि चरणबद्ध योजना तर्जुमा बिधिहरू प्रयोग गरि तयार गरिएको छ ।

यो प्रकृयाको सुरुवात पचाल झरना गाउँपालिका ले आफ्नो पालिका क्षेत्रको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा गर्ने सोच र निर्णय संगसंगै भएको हो । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधि मोवाइलमा आधारित एनवास (N-WASH) एपको प्रविणता पूर्वक प्रयोग गर्न आवश्यक तालिम तथा अन्य प्राविधिक र वित्तीय सहयोग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पुऱ्यायो । गाउँपालिका तथा समुदायहरूलाई सहभागितामूलक तवरले साधन स्रोतहरूको लेखाजोखा तथा योजना प्रकृयामा सहजीकरण तथा टेवा पुऱ्याउनको लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न बिज्ञहरूको भूमिका रह्यो । यो योजना प्रक्रियाका सबै चरणहरू पचाल झरना गाउँपालिकाकै समन्वय र संलग्नतामा

  
प्रज्ञा  
मुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका

  
अल्किना बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिन्दना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज शम्सी यक्षर्के  
अध्यक्ष

सम्पन्न भएका हुन् । यो योजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाको प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता भइसके पछि सो का लागि आवश्यक भौतिक, वित्तीय र मानविय स्रोत साधनको परिचालन पनि गाउँपालिकाबाट भयो ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको तयारीमा गाउँपालिकाका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू / सरोकारवाला तथा गाउँपालिकाका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) हेर्ने कर्मचारीहरू, योजना एकाइका कर्मचारीहरू आदिको संलग्नता रहेको थियो । गाउँपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रका सबै मुख्य सरोकारवालाहरूलाई यस योजना प्रक्रियामा स्थान दिइएको छ । प्राविधिक र सामाजिक तथा संस्थागत सूचना र तथ्यांकहरू संकलन सहभागितामूलक विधिहरू (Participatory Approach) प्रयोग गरि गरिएको थियो । नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा तयार गरिएको N-WASH मोबाइल एप्स विधि अवलम्बन गरी सूचना संकलन गरियो । पचाल झरना गाउँपालिकाको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको योजना तर्जुमा प्रक्रिया लाई अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय योजना तर्जुमा नीति र प्रक्रियाहरूसंग समेत मिल्ने गरि तयार गरिएको हो ।

योजना प्रक्रियामा मुख्य तीन चरणहरू अनुसरण गरिएको थियो । यी चरणहरू मोटामोटी रूपमा तल व्याख्या गरिएका छन् । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारी प्रक्रियालाई “खासस्व योजना तर्जुमा मार्गदर्शन” अनुरूप नै व्याख्या गरिएको छ ।

#### १.५.१. खासस्व योजनाको ढाँचा, सर्वेक्षण औजार र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन


पचाल झरना गाउँपालिकाले नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तावित ढाँचा अनुरूप नै यो खासस्व योजनाको तयारी गरेको हो । सो ढाँचामा प्रस्तावित विषयवस्तु तयारीका लागि फिल्ड सर्वेक्षण को रूजु सूची र प्रश्नावलीहरूका अलावा नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा तयार गरिएको N-WASH मोबाइल एप्स विधि अवलम्बन गर्ने गरी सूचना संकलन विधि तय गरिएको थियो ।


यस पश्चात खानेपानी आयोजना, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था, घरधुरी एवं समुदाय स्तरको बास सम्बन्धि विस्तृत सूचना संकलनका लागि गाउँपालिकासंगको समन्वयमा प्राविधिक ज्ञान एवं खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका फिल्डमा सर्वेक्षणका लागि खटिने गणक छनोट गरी मोबाइल एप्सबाट N-WASH तथ्यांक संकलन सम्बन्धि तीन दिनको तालिम संचालन गरिएको थियो । उक्त तीन दिनका तालिम पश्चात गणकहरूलाई उपरोक्त क्षेत्रका सूचनाहरू संकलनका लागि परिचालन गरिएको थियो ।

#### १.५.२. मौजुदा बास सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन,लेखाजोखा र मस्यौदा तथ्यांक संकलनका निम्ति तपसिलका कामहरू गरिएको थियो ।

|         |             |
|---------|-------------|
| अवयवहरू | स्याम्पलहरू |
|---------|-------------|

  
 पूर्ण चहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 गाउँपालिका

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बनिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष

|    |  |     |
|----|--|-----|
| गा | खानेपानी प्रणालीहरू  | सबै |
| उ  | खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समिति                                     | सबै |
| मा | ट्युबवेलहरू  | 10% |
| मा | घरायसी सरसफाइ  | 10% |
| लि | सरसफाइ सुविधाहरू (FSM, SWM, Sewerage with WWTP)                        | सबै |
| का | विद्यालयहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू         | सबै |
| मा | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू | सबै |
|    | सार्वजनिक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू             | सबै |

उ

पलब्ध सन्दर्भ सामग्रीहरू जस्तै गाउँपालिकाको बस्तुगत विवरण, गाउँपालिकाको website र गाउँपालिकामा विगतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाद्वारा संकलन गरेको सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि तथ्यांक र प्रगति प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको थियो ।

- खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजना (NMIP) द्वारा तयार पारिएको देशभरिको खानेपानी आयोजनाहरूको सूचिलाई ..... गाउँपालिकामा पनि मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूको सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न प्रारम्भिक सूचिको रूपमा प्रयोग गरियो ।
- गाउँपालिका क्षेत्रभरिका शत प्रतिशत खानेपानी र सरसफाइसंग सम्बन्धित विद्यमान भौतिक संरचनाहरूको सबै प्राथमिक तथ्यांकहरू GIS मा आधारित वेब NWASH <http://nwash.mows.gov.np/dashboard> र सम्बन्धित Application (अनुसूची १) को उपयोग गरिएको थियो ।
- सबै संचालित खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपना सम्बन्धि तथ्यांक तथा सूचनाहरू पनि NWASH मोबाइल एप्सकै माध्यमबाट संकलन र लेखाजोखा गरियो ।
- घरपरिवार तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको वर्तमान अवस्थाको सूचनाहरू संकलन गर्न १० प्रतिशतको अन्तरालमा ९० प्रतिशत Confidence level हुने गरि नमूना संकलन (Random Sampling Method) विधिबाट सूचनाहरू संकलन गरियो ।
- शत प्रतिशत विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पुगि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि मौजुदा अवस्था NWASH मोबाइल एप्सको माध्यमबाट र भावि योजनाहरू सम्बन्धि सूचना पनि सोहि एप्स प्रयोग गरि प्राथमिक स्रोतकै माध्यमबाट संकलन गरियो ।
- समुदायको ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन, मानव दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गरि स्रोतको पुनःप्रयोग सम्बन्धि सूचनाहरू NWASH मोबाइल एप्स र समुदाय तहमा छलफल तथा अवलोकन गरि संकलन कार्य गरियो ।
- खानेपानीको पहुँचबाट वन्धित भएका समुदायको खानेपानीको सम्भावित स्रोतहरू र तिनको वर्तमान अवस्था (क्षमता, गुणस्तर) र भविष्यमा स्तरोन्नति गर्न सकिने अवस्थाको समेत आंकलन गरियो ।
- अन्य विकास साझेदारहरूको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरूको विवरणहरू पनि संकलन गरियो ।

यी सबै सूचना तथा तथ्यांकहरूको संकलनले गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको प्रावधानको मौजुदा अवस्थालाई स्पष्ट देखायो र यसको लेखाजोखा पछि गाउँपालिकाको समग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) को अवस्थामा सन् 2033 सम्ममा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न के कति र कहाँ नयाँ आयोजनाहरू थप गर्नु पर्दछ र के कस्ता स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने खाका तयार भयो । यसका लागि गाउँपालिकाको वर्तमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको स्पष्ट जानकारी सहित वर्तमान अवस्था र 2033 सम्मको परिदृश्य विचको ग्याप विश्लेषण

गरिएको थियो र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि के/के कुराहरू आवश्यकता छ पहिचान गरिएको थियो ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा प्रकृत्याकै सिलसिलामा सरोकारवालाहरूको लागि एउटा Visioning कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यशाला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा कार्यशालाको रूपमा आयोजना गरिएको थियो । जसमा गाउँपालिका, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) संस्था लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । सो कार्यशाला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को अवस्था विश्लेषण, गाउँपालिका स्तरमा खासस्व सेवाहरूको वितरण, व्यवस्थापन र सहयोगको वातावरणलाई बुझ्नको लागि आयोजित गरिएको थियो । छलफलले खासस्व योजनाको लागि मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा संरचनाको तथ्याङ्क र सन्दर्भ विश्लेषण गरी योजनाको लागि आधार तयार गर्‍यो । यस कार्यशालाले वर्तमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुशासन, वित्तीय ग्याप पहिचानको स्थिति, यी मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित चुनौतिहरू र प्रमुख निष्कर्षहरूको सारांश प्रस्तुत गर्‍यो । यस कार्यशालामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रवाह, सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका मुद्दाहरू र मुख्य अवसर, सफलताका कारकहरू र चुनौतीहरूको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजनामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजारलाई मूल-प्रवाहको औजार बनाउन, आधारभूत जानकारीको रूपमा प्रोफाइलको आवश्यक प्रयोग गर्न र विकास नीति र कार्यक्रमहरूमा आधारभूत जानकारीको रूपमा यी सूचनाहरू प्रयोग गर्नको लागि पनि यो कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यशालाले पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यकता, भिजन, परिभाषित परिणाम, रणनीति, कार्यान्वयन व्यवस्था र कोष संयन्त्रको पनि स्थापना गर्‍यो ।

मोबाइल एप्स, समुहगत छलफल, रुजु सूचिको आधारमा संकलन गरिएका सूचना तथा तथ्यांकहरूलाई NWASH MIS को सहयोगमा प्रशोधन तथा विश्लेषण गरियो । तत्पश्चात निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न हालको विद्यमान अवस्था र पुग्नु पर्ने स्थान विचको अन्तरको चर्चा गर्दै स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, बजेट र साझेदारहरूका बीचको सहकार्यको योजना सहितको नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट सिफारिस गरिएको ढाँचामा सन् 2023-2033 सम्मको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरियो ।


यो प्रक्रियाले निम्न चरणहरू अनुसरण गरेको थियो:


- गाउँपालिकाको आवश्यकता प्राथमिकीकरण गर्ने र 2023-2033 को लागि वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
- निम्न आधारमा तिनीहरूको क्षमता लेखाजोखा गर्ने;
  - महसुल र शुल्क
  - स्व-लगानी
  - कर
  - हस्तान्तरण (Transfer) ।
- यो समयावधिको लागि वित्तीय अपुग अनुमानित गर्ने र व्यापार, शेयर, इक्विटी र बोनड्सद्वारा अपुग लगानी पूर्ति गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउने ।

### १.५.३. योजना प्रमाणीकरण कार्यशाला

योजना प्रमाणीकरण कार्यशालाको उद्देश्य “पचाल झरना गाउँपालिकाको मस्यौदा खानेपानी, सरसफाइ तथा

  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुनसरी जिल्ला

  
अल्किता बम (विकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिन्दना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज शाही  
अध्यक्ष  
सुनसरी जिल्ला



स्वच्छता योजना (2023-2033)” लाई प्रमाणीकरण गर्नु थियो । कार्यशालाले योजनामा समावेश गरिएका सूचना र तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण र समीक्षा गरेको थियो । विशेषगरी, कार्यशाला निम्न मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थियो ।

- खासस्व योजना प्रतिवेदनमा प्रत्येक अध्यायको सामग्री, तथ्याङ्कीय सूचक, रणनीतिक खाकाको सूचना र विश्लेषणात्मक पाठको सन्दर्भमा;
- आगामी बाटो र कार्ययोजना; यसमा योजनाको कार्यान्वयन चरणहरू, अनुगमन संयन्त्र, प्रोफाइल अद्यावधिक गर्ने समयावधि, आवश्यक फर्म्याटहरू र यो योजनालाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कको अंशको रूपमा कसरी व्यवस्थापन, संग्रहण र सुरक्षण गर्न सकिन्छ आदि ।
- प्रस्तावित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका दूरदृष्टी, परिलक्ष्य, लक्ष्य, रणनीति, अन्य विकास साझेदारहरूको संलग्नता, गाउँपालिकाको खासस्व कार्यक्रमहरूको बजेट, जलवायु परिवर्तनका असर र अनुकूलन योजना, विपद व्यवस्थापनका योजना, संस्थागत क्षमता छलफलका अलावा प्राप्त सूचना र तथ्यांकहरूको पुष्टीकरण;

## १.६. योजना तर्जुमाको लागि वास सूचकहरू

यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाले 'Joint Monitoring Programme (JMP)' द्वारा दिगो विकास लक्ष्यहरूको लागि खानेपानी तथा सरसफाईमा अनुगमन स्तरलाई बढाउन र सरल बनाउन विकास गरेको 'सेवा लिस्नो (Ladder)' को आधारमा गाउँपालिका भित्रको वास सेवाको वर्गीकरण गरेको छ । यसले स्थापित स्रोतको वर्गीकरण मात्रै गर्दैन, दिगो विकास अनुगमनलाई निरन्तरता पनि प्रदान गर्दछ । यसै अनुरूप खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) अन्तर्गत निम्न सेवाहरूलाई निम्नानुसारका सूचकका आधारमा परिभाषा सहित बर्गिकरण गरिएको छ ।

### १.६.१. खानेपानी

| सेवा स्तर                           | परिभाषा   |
|-------------------------------------|---|
| सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी | सुधारिएको स्रोतबाट घर आँगनमै चाहिएको समयमा उपलब्ध; दिसाजन्य जीवाणु र रासायनिक प्रदूषण रहितको खानेपानीको सुविधाहरू                   |
| आधारभूत स्तरको खानेपानी             | सुधारिएको स्रोतबाट उपलब्ध; घर आँगनदेखि धारासम्म जान आउन र पालो पर्खन समेत गरी ३० मिनेटको दूरीमा उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू         |
| सीमित स्तरको खानेपानी               | सुधारिएको स्रोतबाट उपलब्ध; घर आँगनबाट धारासम्म जान आउन र पालो पर्खन समेत गरी ३० मिनेटभन्दा बढीको दूरीमा उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू |
| सुधार नभएको खानेपानी                | असुरक्षित इनार वा मूल (स्प्रिङ) बाट उपलब्ध खानेपानीको सुविधाहरू   |
| खानेपानी सेवा नभएको                 | खोला, बाँध, ताल, पोखरी नदी, नहर वा सिँचाइ नहरबाट सिधा खानेपानी सङ्कलन गरिएको सुविधाहरू  |

### १.६.२. सरसफाइ

| सेवा स्तर | परिभाषा   |
|-----------|---|
| सुरक्षित  | एक घर एक चर्पीको अवधारणामा आधारित; दिसाको स्थलगत वा अफ-साइट |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| व्यवस्थापन सहितको सरसफाइ | ढुवानी गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरूको प्रयोग                      |
| आधारभूत सरसफाइ           | एक घर एक चर्पीको अवधारणामा दिसाको सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरू        |
| सीमित सरसफाइ             | दुई वा दुईभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गरी दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधाहरू |
| सुधार नभएको सरसफाइ       | स्ल्याब, प्लेटफर्म नभएको खाल्डे चर्पी, तैरिएको, बाल्टिन चर्पीको सुविधाहरू                  |
| खुला दिसायुक्त           | खेत, बारी/जमिन, जङ्गल, झाडी, पानीमा, समुद्री तटमा दिसा विसर्जन                             |

### १.६.३. स्वच्छता

|                       |  |
|-----------------------|--|
| सेवा स्तर             | परिभाषा  |
| आधारभूत स्वच्छता      | परिसरमा साबुन पानी सहितको हात धुने सुविधा भएको |
| सीमित स्वच्छता        | परिसरमा साबुन पानी बिनाको हात धुने सुविधा भएको |
| स्वच्छता सुविधा नभएको | परिसरमा हात धुने सुविधा नभएको                  |

### १.६.४. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

| सेवा स्तर | खानेपानी   | सरसफाइ  | स्वच्छता   |
|-----------|--|---|--|
| उन्नत     | चाहेको अवस्थामा उपलब्ध, सबैको पहुँचमा रहेको, खानेपानी गुणस्तर परीक्षणको आधारमा दिसाजन्य जीवाणु रहित र रासायनिक प्रदूषण रहित खानेपानीको उपलब्धतालाई समावेश गर्न सकिने (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने) | सबैको लागि पर्याप्त सरसफाइका सुविधाहरूको उपलब्धता, सफाइको निरीक्षण भएको, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन उपयुक्त सुविधाहरूको उपलब्धता समावेश गर्न सकिने (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने) | सबैका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा हात धुने सुविधाहरूको उपलब्धता, महिनावारी स्वच्छताको शिक्षा र साधनहरू वितरण भएको (राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने) |
| आधारभूत   | विद्यालयमा सुधारिएको स्रोतबाट खानेपानीको उपलब्ध भएको   | विद्यालयमा लैङ्गिक-मैत्री र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको सुधारिएको सुविधाहरू भएको   | साबुन पानी सहितको हात धुने सुविधाहरू भएको  |

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| सीमित      | सुधारिएको स्रोत (पाइपबाट खानेपानी, संरक्षित कुवा/मूल/स्प्रिङ, वर्षात् को पानी, बोतलको पानी); तर सर्वेक्षणको समयमा पानीको उपलब्धता नभएको | सुधारिएको सुविधाहरू (फ्लस/पोअर, स्ल्याब सहितको खाल्डे र कम्पोस्टिङ चर्पी); तर लैङ्गिक-मैत्री नभएको वा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेको | पानी भएको तर साबुन नभएको हात धुने सुविधाहरू भएको                       |
| सेवा नभएको | खानेपानी नभएको वा सुधार नभएको स्रोत (संरक्षण नगरिएको कुवा/मूल/स्प्रिङ, सतहको पानी ट्याङ्करबाट ल्याएको)                                  | शौचालय नभएको वा असुरक्षित सुविधाहरू (खाल्डे चर्पी, स्ल्याब वा प्लेटफर्म नभएको चर्पीहरू, तैरिएको चर्पी, बाल्टिन चर्पी)              | हात धुने सुविधाहरू नभएको विद्यालय वा पानी सहितको हात धुने सुविधा नभएको |

### १.६.५. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

| सेवा स्तर | खानेपानी   | सरसफाइ  | स्वच्छता   | स्वास्थ्य संस्थामा फोहोर व्यवस्थापन  | वातावरणीय सफाइ  |
|-----------|--|---|--|--|---|
| उन्नत     | राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने                  | राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने   | राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने  | राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने  | राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित गरिने   |
| आधारभूत   | सुधारिएको स्रोतबाट घर आँगनमा खानेपानीको उपलब्धता | प्रयोग गर्न योग्य सुधारिएको सरसफाइ सुविधाहरू र कम्तीमा एउटा चर्पी कर्मचारीलाई छुट्टाइएको; कम्तीमा एउटा लैङ्गिक-मैत्री महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन | प्रयोग गर्न योग्य हात धुने (पानी र साबुन/वा र अल्कोहल मा आधारित हात सफा गर्ने वस्तु) सुविधा संस्थामा भएको र ५ मिटरको दूरीभित्र चर्पीको | कम्तीमा तीन गोटा फोहोर फाल्ने भाँडोमा फोहोर छुट्टाइएको र धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर प्रशोधित वा सुरक्षित | सरसफाइको आधारभूत प्रोटोकल भएको र सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले तालिम प्राप्त गरेको |

|            |  | को लागि छुट्टाइएको र कम्तीमा एउटा चर्पी अपाङ्ग-मैत्री भएको  | सुविधा भएको  | व्यवस्थापन गरिएको   |   |
|------------|--|---|--|---|---|
| सीमित      | सुधारिएको स्रोतबाट घर आँगनदेखि ५०० मिटरको दूरीमा खानेपानीको उपलब्धता तर आधारभूत स्तरको आवश्यकताहरू पुरा नभएको  | कम्तीमा एउटा सुधारिएको सरसफाइ सुविधा भएको, तर आधारभूत सेवाको सबै मापदण्ड पुरा नभएको   | उपचार स्थानमा वा चर्पीमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको हात धुने सुविधाहरूको उपलब्ध भएको वा दुबै मध्ये एक भएको | सीमित छुट्टाउने र वा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोरको विसर्जन वा प्रशोधन गर्ने, तर आधारभूत स्तरको सेवाको मापदण्ड पुरा नभएको | सफाइ प्रोटोकल भएको र वा कम्तीमा केही कर्मचारीले सरसफाइ सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको |
| सेवा नभएको | खानेपानीको असुरक्षित स्रोत जस्तै इनार, कुवा वा खोला वा सतहको पानी; वा सुधारिएको स्रोत घर आँगनबाट ५०० मिटरको दूरीको धारा वा त्यो धारामा पानीको सुविधा नभएको | चर्पीका सुविधाहरू असुरक्षित (स्ल्याब र प्लेटफर्म बिनाको खाल्डे चर्पी, तैरिएको चर्पी, बाल्टिन चर्पीहरू) वा चर्पीको सुविधा नै नभएको | उपचार स्थानमा वा चर्पीमा प्रयोग गर्न हुने अवस्थामा हात धुने सुविधाहरू नभएको                                | छुट्टै फोहोर फाल्ने भाँडो र वा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोरको सुरक्षित विसर्जन/प्रशोधन गर्ने सुविधा नभएको                 | सफाइ प्रोटोकल नभएको र कर्मचारीहरूले सफाइ तालिम प्राप्त नगरेको                       |

## १.७. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रूपमा


### एनवास (NWSH Mobile Apps)


पचाल झरना गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजार को रूपमा प्रयोग गरेको एनवास (NWSH Mobile Apps) वेबमा आधारित योजना तर्जुमा औजार हो। यसले गाउँपालिका स्तरमा पूर्ण रूपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज प्राप्त गर्न आवश्यक योजना र लागत तयार गर्दछ। यो औजार प्रयोगको लागि (<http://nwash.mow.gov.np/dashboard>) मा उपलब्ध छ। यसले सन् 2023-2033 सम्मको निम्ति प्रस्तावित आयोजना र कार्यक्रमहरूको विस्तृत लागत र मात्राको स्पष्ट प्रस्तुति समेत प्रदान गर्दछ। यो औजार प्रयोग गर्न तलका शर्तहरू पुरा गर्नु पर्नेछ।

१. खानेपानी मन्त्रालयको अधिकार प्राप्त (UserName र Password) व्यक्तिले यो औजारको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
२. मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा तथा संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन, लेखाजोखा र मस्यौदा १.५.२ अनुसार गर्नुपर्दछ।
३. भिजनइड कार्यशाला (Visioning Workshop) तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन गर्न यो औजारलाई राम्रोसँग बुझेको, सहजीकरण सीप भएको सहजकर्ताको आवश्यक पर्दछ।

..... गाउँपालिका ले माथिका सबै शर्तहरू पुरा गरि यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार गरेको हो।

  
प्रकाश प्रसाद  
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किना बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिन्दना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
वेवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका अध्यक्ष


# पचाल झरना गाउँपालिका

## २.१. भौगोलिक अवस्थिति र बनौट

पचाल झरना गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश, कालिकोट जिल्लामा अवस्थित छ। सन् ० को जनगणना सर्वेक्षण अनुसार पचाल झरना गाउँपालिकामा कुल घरधुरी २००२ तथा पुरुष ० र महिला ० गरि कुल जनसंख्या १२३४३ रहेको छ। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ० बर्ग कि.मी रहेको छ।

तालिका 2-1: वडागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या

| क्र. सं. | परामिति   | विवरण                   |
|----------|---|-------------------------|
| १        | गाउँपालिकाको नाम  | पचाल झरना गाउँपालिका    |
| २        | कोड सङ्ख्या   | ६०५०२                   |
| ३        | स्थान/ठेगाना  | कालिकोट, कर्णाली प्रदेश |
| ४        | गाउँपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या                                      | १२३४३                   |
| ५        | गाउँपालिकामा जम्मा घरधुरी   | २००२                    |
| ६        | गाउँपालिकामा पाइप सञ्जालको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या | ८४००                    |
| ७        | गाउँपालिकामा पाइप सञ्जालको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित घरधुरी    | १५४३                    |
| ८        | खानेपानी सुविधाको पहुँच (जनसङ्ख्या %)                             | ६८.०५                   |
| ९        | खानेपानी सुविधा पहुँचको घरधुरी (घरधुरी %)                         | ७७.०७                   |
| १०       | चर्पीको पहुँच पुगेको घरधुरी                                       | १४८६                    |
| ११       | सरसफाइ सुविधाको पहुँच (घरधुरी %)                                  | ९६.३१                   |
| १२       | २०२०-२०३० को लागि जम्मा वास लागत                                  | ७६२१३६४१०               |



चित्र २-१ : गाउँपालिकाको स्थान मान चित्र

पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

अल्किना बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिन्दना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

वेवराज शम्शेर खत्री  
अध्यक्ष  
प्रत्यक्षा

## २.२. भू-उपयोग तथा वातावरण

पञ्चाल झरना गाउँपालिकाको .....वर्ग किमि भू-भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । यस गाउँपालिकामा माटोको बनवट, खेतियोग्य जमीन, बस्तीयोग्य क्षेत्र आदिको विस्तृत अध्ययनको आधारमा नगरवासीहरूको आर्थिक हैसियत बृद्धी गर्न र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन के कस्ता उत्पादन प्रणाली तथा नीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी योजना निर्माण पश्चात कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ..... गाउँपालिका औसत तापक्रम -° सिन्टिग्रेड र वार्षिक वर्षा - मिलि लिटरदेखि - मिलि लिटर हुने गरेको छ ।

## २.३. प्रशासनिक एकाइ

यस गाउँपालिकामा हाल ९ वटा वडा कायम रहेका छन् । हालको वडामा समावेश साविकका गाविस तथा वडाहरूको विवरण देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका 2-2: गाउँपालिकाको वडा विभाजन

| वडा नं. | गाउँपालिकामा समावेश गरिएका पुराना गाविस र गाउँपालिका | पुराना वडा नं.     |
|---------|--|--------------------|
| १       | बदालकोट  | वडा नं ४, ५, ६ र ७ |
| २       | बदालकोट  | ८ र ९              |
| ३       | राम्नाकोट  | ७, ८ र ९           |
| ४       | □□□□□□□□   | ५ र ६              |
| ५       | राम्नाकोट  | वडा १ देखि ४       |
| ६       | नानिकोट  | वडा नं १ र २       |
| ७       | नानिकोट  | वडा नं ३ र ५       |
| ८       | नानिकोट  | वडा नं ४, ६ र ७    |
| ९       | नानिकोट  | वडा नं ८ र ९       |

## २.४. जनसंख्या र जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू

### २.४.१. जातजाति र अन्य जनसाङ्ख्यिक विवरण

पञ्चाल झरना गाउँपालिकामा २३९८ बस्तीहरू रहेका छन् । धेरैजसो वडाका बस्तीहरू छरिएर रहेका छन् । वडा नं.१ को सिकु वडा नं २ को खयरकोट धमाली, वडा नं ३ को डाडाँ र हडेउरा, वडा नं ४ को लाफा, राम्नाकोट र वडा नं ५ को बाँझकोट वडा नं ६ को बोलुगाउ, तोलिभिड वडा नं ७ को पंगेली, नानिकोट वडा नं ८ को बाह्रपाथे, मयकोट, भिटा, खडितोली र भैसेशन, चाटेबगर र वडा नं ९ को लडकाटीया तिर्खाती र कोटीला का बस्तीहरू बाक्लो (बजार) रहेका छन् ।

सन् २०७८ को जनगणना अनुसार पञ्चालझरना गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १३६८७ छ । यो जनसंख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ०.०५% हुन आउँछ । गाउँपालिकाको जनघनत्व ८२ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सन् २०२० को प्रक्षेपित जनसङ्ख्या १३६८७ हुन आउने र सन् २०३० मा यो जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएर २०१०१ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिका औसत घरधुरी सङ्ख्या ५.७१ रहेको छ । गाउँपालिकामा महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या प्रतिशत क्रमश

४९.६%, ५०.४% रहेको छ। गाउँपालिकामा युवाहरूको जनसङ्ख्या ३२.१% छ। वडा अनुसारको जनसङ्ख्या वितरण तल तालिकामा दिइएको छ।

उमेरगत हिसावले पचाल झरना गाउँपालिकामा पाँच वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या २५००।, ६-१६ वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या ४२००, १७-६० वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या ७५०० र ६० वर्षभन्दा माथि उमेरको जनसङ्ख्या ७०० रहेको छ। एकल महिला (अविवाहित र विधवा) को जनसङ्ख्या २३३ र अपाङ्गता (महिला र पुरुष) को जनसङ्ख्या १२० रहेको देखिन्छ। तलको तालिकामा वडागत रूपमा घरधुरी, महिला तथा पुरुष जनसङ्ख्या दिइएको छ।

तालिका 2-3: वडागत रूपमा घरधुरी र जनसङ्ख्या

| वडा नं | २०११ सर्वेक्षण अनुसार |           |       |       |            | २०२३ सर्वेक्षण अनुसार |           |       |       |            |
|--------|-----------------------|-----------|-------|-------|------------|-----------------------|-----------|-------|-------|------------|
|        | घरधुरी                | जनसङ्ख्या |       |       | औसत घरधुरी | घरधुरी                | जनसङ्ख्या |       |       | औसत घरधुरी |
|        |                       | पुरुष     | महिला | जम्मा |            |                       | पुरुष     | महिला | जम्मा |            |
| १      | २०८                   | ६००       | ५७०   | ११७०  | ५.६३       | २६९                   | ६९०       | ६७४   | १३६४  | २.४        |
| २      | १९६                   | ५३२       | ५३१   | १०६३  | ५.४२       | २१६                   | ५५९       | ५७४   | ११३३  | २.४        |
| ३      | २१४                   | ६६५       | ६७२   | १३३७  | ६.२५       | २९५                   | ८५९       | ८१४   | १६७३  | २.४        |
| ४      | १३९                   | ४३६       | ४१८   | ८५४   | ६.१४       | १९७                   | ५२३       | ४७५   | ९९८   | २.४        |
| ५      | २७२                   | ८०४       | ८३२   | १६३६  | ६.०१       | ३१५                   | ८८३       | ८३४   | १७१७  | २.४        |
| ६      | २४४                   | ८६६       | ८३४   | १७००  | ६.९७       | २७४                   | ८४१       | ८७९   | १७२०  | २.४        |
| ७      | ३०१                   | १०३२      | ९५५   | १९८७  | ६.६        | ३३०                   | १११८      | ११३९  | २२५७  | २.४        |
| ८      | २५९                   | ७८९       | ७७५   | १५६४  | ६.०४       | २९६                   | ८४५       | ८२०   | १६६५  | २.४        |
| ९      | १६९                   | ५३६       | ४९६   | १०३२  | ६.११       | २०६                   | ५८२       | ५७८   | ११६०  | २.४        |
| जम्मा  | २००२                  | ६२६०      | ६०८३  | १२३४३ | ६.१७       | २३९८                  | ६९००      | ६७८७  | १३६८७ | २१.६       |

माथि तालिकामा प्रस्तुत भएअनुसारको वडागत जनसङ्ख्या वितरणलाई आधार मान्दा हाल गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १३६८७ पुगेको देखिन्छ।

पचालझरना गाउँपालिकाको कुल २३९८ घरधुरी मध्ये बाह्रमण १६.९५%, क्षेत्री ५७.७७%, कामी/सार्की १९.४१%, दमाई ५.५६%, गिरी ०.९७% र कुमाल ०.९५% जनसंख्या रहेका छन्।

### • २.५. जनसङ्ख्याको गतिशिलता र बसाइ सराइको स्थिति

पचाल झरना गाउँपालिकामा २०८० कात्तिक सम्म दर्ता भएको व्यक्तिगत घटनाको आधारमा गाउँपालिका भित्र हालसम्म कुल १३३ जन्मदर्ता, ८८ मृत्यु दर्ता, ११६ विवाह दर्ता र बसाइ सराइको घटना भएको देखिन्छ। बसाइ सराइको सन्दर्भमा २०७८ साल देखि २०८० कात्तिक सम्म १८ घरपरिवार बसाईसराई गरी अन्यत्र गएको र ४२ घरपरिवार बसाईसराई गरी आएको पाईन्छ। जनगणना २०७८ अनुसार गाउँपालिकाको जनसंख्या बृद्धि दर २.८ रहेको र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ द्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार यस गाउँपालिकाको बसाई सराइका स्थिति ४२ रहेको देखिन्छ।

### २.६. भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

यस गाउँपालिका क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा समृद्ध देखिन्छ। गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पक्कि सडक हाल सम्म भएको देखिएको छैन। स्थानीय वडाहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार मा गरिएको सर्वेक्षण



अनुसार गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँचको हकमा उर्जाको रूपमा जलविद्युत प्रयोग गर्ने घरपरिवार १५२९ अर्थात ६४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यस गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारीतर्फका शैक्षिक संस्थाहरु २७ वटा आधारभूत विद्यालय र ४० वटा बाल कक्षा संचालन भएका छन् भने २ प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुको हकमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र ९ अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, निजी मेडिकल हल रहेका छन् ।

## २.७. आर्थिक अवस्था, गतिविधि र पेशा


पचालझरना गाउँपालिकाभित्रका ५ वटा बजारहरु आँफैमा कालिकोट जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरु हुन् । कृषी, पशु एवम् कच्चा पदार्थको सुलभ उपलब्धता, गाउँपालिकाको सवैजसो वडा तथा बस्तीहरुमा सडक, बिजुली, पानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधारको विकास तथा उद्ध्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त समथार जमीन यस गाउँपालिकामा रहेको हुँदा गाउँपालिकामा कृषी, पशु, बन लगायतका उद्ध्योगका साथै शैक्षिक पर्यटन, घरबास (Home-Stay) तथा साहसिक पर्यटन समेतको विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।


खाद्ध्यान्न, दलहन, तेलहन, सिट्रस (अमिलो जातका फलफूल) को उत्पादन, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा जस्ता पशुजन्य उत्पादन, बेसीका उर्वरशिल भूमी र सिंचित क्षेत्रको विस्तार, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र सहकारीको विस्तार, मन्दीर क्षेत्रको विकास र विस्तारले पर्यटन क्षेत्रमा थप टेवा पुग्न गइ आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै बस्तीबस्तीमा स्थानिय बजारको विस्तारबाट यहाँका बासिन्दाहरुको आर्थिक गतिविधि बढिरहेको देखिन्छ ।

यस गाउँपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यहाँका वित्तिय तथा सहकारी संस्थाहरुको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुले स्थानिय स्तरको वचतलाइ गाउँपालिका बाहिर जानबाट रोकि स्थानिय क्षेत्रमा विभिन्न आयमूलक कार्यमा लगानी गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकामा तिन वटा लघुवित्त तथा ऋण सहकारी संस्था र १ वटा वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधिहरु संचालन गरि रहेका छन् ।

सन् २०७८ को जनगणना अनुसार पचालझरना गाउँपालिकामा रहेका जम्मा २३९८ घरधुरी मध्य अधिकांस घरधुरी कृषि/पशुपालन, केही घरधुरी व्यापार, २,४ घरधुरी जागिर, १०,१५ घरधुरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।

  
पूर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बस्तीमा बन  
गाउँपालिका कार्यालय

  
देवराज शम्शेर शम्शेर  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका कार्यालय

# खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवस्थाको विश्लेषण

यस खण्डले गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को मौजुदा अवस्था र चुनौतीहरूको विस्तृत लेखाजोखा गर्दछ। यसले विषयगत क्षेत्रहरू: खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा स्वच्छता, सामुदायिक सरसफाइ सेवा, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधा र स्वास्थ्य संस्थाको बर्तमान स्थिति स्पष्ट देखाउँछ र लक्षित अवस्था तथा बर्तमान अवस्था विचको अन्तर (gap) पनि स्पष्ट देखाउँछ। यसबाट वर्तमान अवस्थाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुशासन, वित्तीय व्यवस्था र अन्तर (gap) पहिचान, यी सवालसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र निष्कर्षको सारांश प्राप्त हुन्छ।

यस खण्डमा पचाल झरना गाउँपालिकाको मुख्य खानेपानी प्रविधिहरू, JMP (Joint Monitoring Programme) को क्षेत्रगत परिभाषामा आधारित पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी सेवाको कभरेज र विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

## ३.१. खानेपानीका प्राथमिक स्रोतहरू

पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माणका क्रममा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार गाउँपालिकाभित्र पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवाले १००% ओगटेको छ। गाउँपालिकामा पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा अन्तर्गत ०% सुरक्षित खानेपानीको सेवा र ४८% आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको देखिन्छ। त्यसै गरि ट्युवबेल प्रणालीले जम्मा खानेपानी सेवाको ०% ओगटेको छ। ट्युवबेल प्रणालीको खानेपानी सेवा अन्तर्गत चाहिँ सुरक्षित खानेपानी सेवा ०% र ०% आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको देखिन्छ।

कुल ४८% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ भने ४८% जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छैन र बाँकी सबै जनसङ्ख्या सीमित तथा असुरक्षित खानेपानी सेवा लिएका भित्र पर्दछन्।

तालिका 3-1: मौजुदा वास प्रणालीको अवस्था


| क्र. सं. | सेवाका प्रकारहरू          | प्रणालीको सङ्ख्या | लाभान्वित जनसङ्ख्या | यो के हो?  |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|
| १        | पाइप सञ्जालको खानेपानी    | ४५                | ८४००                | कम्तीमा एउटा सङ्कलन इनटेक सहितको पाइप खानेपानी प्रणाली, कम्तीमा एउटा धाराको पाइप सञ्जाल खानेपानी प्रणाली |
| २        | ट्युवबेलहरू               | ०                 | ०                   | सार्वजनिक त निजी प्रयोगको लागि स्यालो ट्युवबेल   |
| ३        | मानव मलमुत्रजन्य फोहोर    | ०                 | ०                   | मानव मलमुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली  |
| ४        | ठोस फोहोर व्यवस्थापन      | ०                 | ०                   | सामुदायिक ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली   |
| ५        | फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली | ०                 | ०                   | ढल सञ्जाल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली   |

### ३.२. मौजूदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था

३.२.१. गाउँपालिकाको मौजूदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्दा गाउँपालिका भित्र निम्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीहरू रहेको देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा मौजूदा सन्चालित, अर्द्ध सन्चालित वा आँशिक सन्चालित खानेपानी आयोजनाहरू वडागत रूपमा हेर्दा का १००% घरधुरीले पाइप प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ भने ०% घरधुरीहरूले अन्य स्रोतबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसको विस्तृत विवरण तलको तालिका अनुसार रहेको छ जसमा वडागत बस्तीहरू र खानेपानीको विवरण दिइएको छ ।

खानेपानी सेवा



■ सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सेवा ■ आधारभूत सेवाहरू ■ सीमित सेवाहरू र सुधार नभएको सेवाहरू ■ सेवा नपुगेको


चित्र 3-1: खानेपानी सेवा

ट्युबवेल

■ सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सेवा ■ आधारभूत सेवाहरू ■ सीमित सेवाहरू

चित्र 3-2: ट्युबवेल

सरसफाइ घरधुरी



■ सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सेवा ■ आधारभूत सेवाहरू ■ सीमित सेवाहरू ■ सुधार नभएको सेवाहरू ■ सेवा नपुगेको

### चित्र 3-3: सरसफाइ घरधुरी

#### ३.२.२. घरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर

घरायसी स्तरमा खानेपानी सेवाको पहुँच र कभरेजको अवस्था माथि मा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमध्ये सुरक्षित सरसफाइको सेवा र आधारभूत सरसफाइको सेवा ४५.५६% र ४७.४१% जनसङ्ख्याले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

#### ३.२.३. मानव मलमुत्र-जन्य फोहोर व्यवस्थापन:

हालसम्म गाउँपालिकामा यो सेवा र सुबिधाको उपलब्धता नरहेको देखिन्छ।

#### ३.२.४. ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र:

ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको सञ्चाल सेवा पनि हालसम्म यो गाउँपालिका उपलब्ध रहेको छैन।

#### ३.२.५. ठोस फोहोर व्यवस्थापन:

हालसम्म गाउँपालिकामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन सेवा र सुबिधाको उपलब्धता नरहेको देखिन्छ।

तालिका 3-2: घरायसी स्तरमा पहुँच र सेवा स्तर

| क्र. सं. | लाभान्वित जनसङ्ख्या             | पइप प्रणाली खानेपानी |    | ट्युबवेल |   | सरसफाइ घरधुरी |       | FSM  |   | ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र |   | ठोस फोहोर व्यवस्थापन |   |
|----------|---------------------------------|----------------------|----|----------|---|---------------|-------|------|---|-------------------------------------|---|----------------------|---|
|          |                                 | जनस.                 | %  | जनस.     | % | जनस.          | %     | जनस. | % | जनस.                                | % | जनस.                 | % |
| १        | सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सेवा | ०                    | ०  | ०        | ० | ८०३४          | ४५.५६ | ०    | ० | ०                                   | ० | ०                    | ० |
| २        | आधारभूत सेवाहरू                 | ७६५६                 | ४८ | ०        | ० | ८३६०          | ४७.४१ | ०    | ० | ०                                   | ० | ०                    | ० |

|   |                           |           |     |   |   |           |            |           |     |           |     |           |     |
|---|---------------------------|-----------|-----|---|---|-----------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|   | जम्मा<br>लाभान्वित        | ७६५६      | ४८  | ० | ० | १६३९<br>४ | ९२.९७      | ०         | ०   | ०         | ०   | ०         | ०   |
| ३ | सीमित<br>सेवाहरू          | ७४४       | ५   | ० | ० | १७३       | ०.९८       | ०         | ०   | ०         | ०   | ०         | ०   |
| ४ | सुधार<br>नभएको<br>सेवाहरू | ०         | ०   | ० | ० | ०         | ०          | ०         | ०   | ०         | ०   | ०         | ०   |
| ५ | सेवा नपुगेको              | ७६९५      | ४८  | ० | ० | १०६८      | ६.०६       | १६०९<br>५ | १०० | १७६३<br>५ | १०० | १६०९<br>५ | १०० |
| ६ | जम्मा<br>जनसङ्ख्या        | १६०९<br>५ | १०० | ० | ० | १७६३<br>५ | १००.०<br>१ | १६०९<br>५ | १०० | १७६३<br>५ | १०० | १६०९<br>५ | १०० |

### ३.३. सरसफाइ र स्वच्छता:

तलको तालिकाले गाउँपालिका भित्रको सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तरलाई देखाउँछ। कुल ६५.७३% (१४४४/२१९७) घरधुरीमा हात धुने सुविधाहरू रहेका छन्। यी सबै घरधुरीहरूमा हात धुने सुविधाको नजिकै साबुन राख्ने व्यवस्था पनि रहेको पाइयो। सर्वेक्षणले गाउँपालिका भित्र ३४१ घरधुरीमा चर्पी नभएको देखाएको छ तर ती घरहरूमा पनि हात धुने सुविधाहरू निर्माण भएको पाइन्छ।

तालिका 3-3: सरसफाइ र स्वच्छताको सेवा स्तर

| क्र.सं. | सेवा स्तर                        | घरधुरी | जनसङ्ख्या | निजी चर्पीको<br>सङ्ख्या | हात धुने<br>सुविधा<br>भएका<br>घरधुरीको<br>सङ्ख्या | साबुन<br>सहितको हात<br>धुने सुविधा<br>भएका<br>घरधुरीको<br>सङ्ख्या | अपाङ्ग-मैत्री<br>चर्पीको<br>सङ्ख्या | पानी<br>सहितको<br>चर्पी भएका<br>घरधुरीको<br>सङ्ख्या |
|---------|----------------------------------|--------|-----------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| १       | सुरक्षित<br>व्यवस्थापन<br>गरिएको | ९३६    | ८०३४      | ९३६                     | ९३६   | ९३६   | २२४                                 | ९३६   |
| २       | आधारभूत                          | १११९   | ८३६०      | १११९                    | ४९८   | २२४   | २०३                                 | ६४१   |
| ३       | सीमित                            | २०     | १७३       | ०                       | १०  | २०  | १०                                  | २०  |
| ४       | सुधार<br>नभएको                   | ०      | ०         | ०                       | ०   | ०   | ०                                   | ०   |
| ५       | चर्पी नभएको                      | १२२    | १०६८      | ०                       | ०   | ०   | ०                                   | ०   |
| ६       | जम्मा                            | २१९७   | १७६३५     | २०५५                    | १४४४  | ११८०  | ४३७                                 | १५९७  |

### ३.४. संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर

गाउँपालिका भित्रका संस्थाहरूमा खासस्व को अवस्था, JMP (Joint Monitoring Programme) को खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रगत परिभाषामा आधारित रहि सङ्ख्याको हिसाबले

प्रस्तुत गरिएको छ। सेवाको स्तरहरू बर्गिकरण पनि JMP कै सूचकमा आधारित रहि उन्नत, आधारभूत, सीमित र सेवा नभएको भनि गरिएको छ। यसको विस्तृत टिपोट (Name of the Note) <http://nwash.mowss.gov.np/dashboard> मा हेर्न सकिन्छ।

तालिका 3-4: संस्थाहरूमा कभरेज र समुच्च सेवा स्तर

| क्र. सं. | वास सेवा       | विद्यालय |         |       |       |       | स्वास्थ्य संस्था |         |       |       |       | सार्वजनिक स्थल |         |       |       |       |
|----------|----------------|----------|---------|-------|-------|-------|------------------|---------|-------|-------|-------|----------------|---------|-------|-------|-------|
|          |                | उन्नत    | आधारभूत | सीमित | नभएको | जम्मा | उन्नत            | आधारभूत | सीमित | नभएको | जम्मा | उन्नत          | आधारभूत | सीमित | नभएको | जम्मा |
| १        | खानेपानी       | ०        | ६       | १७    | ७     | ३०    | ०                | ०       | ६     | ३     | ९     | ०              | ०       | ०     | ०     | ०     |
| २        | सरसफाइ         | ०        | १९      | ७     | ४     | ३०    | ०                | ०       | ७     | २     | ९     | ०              | ०       | ०     | ०     | ०     |
| ३        | स्वच्छता       | ०        | ०       | १६    | १४    | ३०    | ०                | ०       | ९     | ०     | ९     | ०              | ०       | ०     | ०     | ०     |
| ४        | वातावरणीय सफाइ | ०        | ०       | ०     | ०     | ०     | ०                | २       | ६     | १     | ९     | ०              | ०       | ०     | ०     | ०     |

### ३.५. विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

पचाल झरना गाउँपालिका अन्तर्गत कुल ३० वटा सामुदायिक तथा तथा निजी विद्यालयहरू संचालनमा छन्। त्यसमध्ये ३ वटा अलग्गै बाल विकास केन्द्र, १८ वटा आधारभूत तहको विद्यालय, ८ वटा माध्यमिक तहको विद्यालय र १ कलेज स्तरका शैक्षिक संस्थाहरू छन्। सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा गरि कुल ५५१६ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा को सर्वेक्षण एनवास मोबाइल एप्स बाट गरिएको थियो। सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको विस्तृत विवरण तलका तालिकाहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका 3-5: शैक्षिक संस्थामा सुधारिएको खानेपानी प्रणाली

| क्र. सं. | खानेपानी प्रणाली | विद्यालय सङ्ख्या | विद्यार्थी सङ्ख्या |
|----------|------------------|------------------|--------------------|
| १        | सुधारिएको        | ६                | १२३१               |
| २        | सुधार नभएको      | २४               | ४२८५               |
| ३        | जम्मा            | ३०               | ५५१६               |

तलको तालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरूको विभिन्न सेवा स्तरमा विद्यालयको सङ्ख्या र लाभान्वित विद्यार्थीको सङ्ख्या दिइएको छ।

तालिका 3-6: शैक्षिक संस्थाको सेवा स्तर

| क्र. सं. | सेवा स्तर | खानेपानी         |                    | सरसफाइ           |                    | स्वच्छता         |                    |
|----------|-----------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|          |           | विद्यालय सङ्ख्या | विद्यार्थी सङ्ख्या | विद्यालय सङ्ख्या | विद्यार्थी सङ्ख्या | विद्यालय सङ्ख्या | विद्यार्थी सङ्ख्या |
|          |           |                  |                    |                  |                    |                  |                    |


|   |            |    |      |    |      |    |      |
|---|------------|----|------|----|------|----|------|
| १ | सेवा नभएको | ७  | ८५८  | ४  | ४६४  | १४ | २३६४ |
| २ | आधारभूत    | १७ | ३४२७ | ७  | ६८०  | १६ | ३१५२ |
| ३ | सीमित      | ६  | १२३१ | १९ | ४३७२ | ०  | ०    |
| ४ | उन्नत      | ०  | ०    | ०  | ०    | ०  | ०    |
| ५ | जम्मा      | ३० | ५५१६ | ३० | ५५१६ | ३० | ५५१६ |

तलको तालिकाले विद्यालयमा छात्रा र छात्रहरूको लागि चर्पीको सङ्ख्या, अपाङ्ग-मैत्रीका साथै महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधाहरू भएको चर्पीहरूको सङ्ख्या समेत देखाउँछ ।

तालिका 3-7: शैक्षिक संस्थाको चर्पीको सेवा स्तर

| क्र. सं. | सेवा स्तर  | चर्पीको सङ्ख्या |       |               |                |
|----------|------------|-----------------|-------|---------------|----------------|
|          |            | छात्रा          | छात्र | अपाङ्ग-मैत्री | मस्वव्य सुविधा |
| १        | सेवा नभएको | ०               | ०     | ०             | ०              |
| २        | आधारभूत    | ०               | ०     | ०             | ०              |
| ३        | सीमित      | २१              | २७    | ०             | ०              |
| ४        | उन्नत      | ०               | ०     | ०             | ०              |
| ५        | जम्मा      | २१              | २७    | ०             | ०              |

शैक्षिक संस्थाका चर्पीको सेवा स्तर



चित्र 3-4: शैक्षिक संस्थाका चर्पीको सेवा स्तर

पचाल झरना गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका ३० वाटै विद्यालयहरूमा शौचालयको सुविधा रहेको पाइन्छ र ती सबै विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था रहेको छ ।

### ३ ८. स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा तथा

सुबिधाहरूको लेखाजोखा गर्ने क्रममा 'उन्नत स्तरको' खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको निर्धारित परिभाषा सहित लेखाजोखा गरिएको छैन। त्यसैले 'आधारभूत सेवा' स्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई नै उन्नत स्तरको सेवा पनि भएको स्वास्थ्य संस्थामा समावेश गर्न सकिने छ। तलको तालिकाले पचाल झरना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या र जनसङ्ख्या (विरामी र कर्मचारी) को लागि विभिन्न स्तरको सेवा र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र ठोस फोहोर व्यवस्थापनको सुबिधाहरू देखाउँछ।

तालिका 3-8: स्वास्थ्य संस्थाको सेवा स्तर

| क्र. सं. | सेवा स्तर  | खानेपानी                   |            | सरसफाइ                     |            | स्वच्छता                   |            | ठोस फोहोर व्यवस्थापन       |            |
|----------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|          |            | स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या | जन सङ्ख्या | स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या | जन सङ्ख्या | स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या | जन सङ्ख्या | स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या | जन सङ्ख्या |
| १        | सेवा नभएको | ३                          | १६४        | २                          | १४२        | ०                          | ०          | ९                          | ४४१        |
| २        | आधारभूत    | ६                          | २७७        | ७                          | २९९        | ९                          | ४४१        | ०                          | ०          |
| ३        | सीमित      | ०                          | ०          | ०                          | ०          | ०                          | ०          | ०                          | ०          |
| ४        | उन्नत      | ०                          | ०          | ०                          | ०          | ०                          | ०          | ०                          | ०          |
| ५        | जम्मा      | ९                          | ४४१        | ९                          | ४४१        | ९                          | ४४१        | ९                          | ४४१        |

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये ० स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सीमित स्तरको खानेपानी सुबिधा उपलब्ध देखिन्छ भने ६ स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत तहको सुबिधा उपलब्ध छ।

### ३.६. स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ

यस गाउँपालिकामा भएका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका शौचालयहरूको तथ्याङ्क तलको तालिकामा देखाइएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिला र पुरुषहरूको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था रहेको र सबै गरि १ वटा शौचालयहरू महिलाको लागि महिनावारि स्वच्छता व्यवस्थापन-योग्य रहेको देखिन्छ। त्यसै गरि ० वटा शौचालयहरू अपाङ्ग मैत्री रहेको पाइयो।

#### ३.६.१. स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन

९ वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये ८ स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोरको सुरक्षित संकलन गर्न बकेटहरूको लेबलिङसहित व्यवस्था गरिएको छ भने ० वटा स्वास्थ्य संस्थामा धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर छुट्टयाइ बिसर्जन गर्ने गरिएको छ। ० वटा स्वास्थ्य संस्थामा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि इन्सिनेरेटर सहितको उपलब्धता रहेको छ भने २ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सालनाल (प्लेसेन्टा) बिसर्जन गर्ने (फाल्ने) खाल्डोको समेत उपलब्धता देखिन्छ। विस्तृत विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।



स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धि अद्ययन गर्दा ४ स्वास्थ्य संस्थाको वातावरणीय सरसफाइको लागि प्रोटोकल भएको र त्यसका निम्ति कर्मचारि परिचालन गरिएको पाइयो ।

तालिका 3-9: स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था

| क्र. सं.                                | सेवा स्तर  | सङ्ख्या |
|---|--|---------|
| स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सेवा        |  |         |
| १                                       | पर्याप्त खानेपानी भएका स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या                | ४       |
| २                                       | सुरक्षित पानी भएका स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या                    | ८       |
| स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ               |  |         |
| १                                       | पुरुषको लागि प्रयोग-योग्य शौचालय                                 | २       |
| २                                       | महिलाको लागि प्रयोग-योग्य शौचालय                                 | १       |
| ३                                       | महिलाको लागि महिनावारि स्वच्छता व्यवस्थापन-योग्य शौचालय          | १       |
| ४                                       | अपाङ्ग-मैत्री शौचालय   | ०       |
| स्वास्थ्य संस्थामा स्वच्छता             |  |         |
| १                                       | साबुन सहितको हात धुने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था               | ८       |
| २                                       | अल्कोहलमा आधारित हात सफा गर्ने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था      | ६       |
| ३                                       | प्रयोग-योग्य हात धुने सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था               | ७       |
| स्वास्थ्य संस्थामा ठोस फोहोर व्यवस्थापन |  |         |
| १                                       | फोहोर फल्ने भाँडो  | ८       |
| २                                       | धारिलो र सङ्क्रामक फोहोर छुट्टाइएको र विसर्जन गरेको              | ०       |
| ३                                       | महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको लागि इन्सिनेरेटर सहितको उपलब्धता | ०       |
| ४                                       | खतरनाक फोहोरको लागि इन्सिनेरेटर सहितको उपलब्धता                  | २       |
| ५                                       | प्लेसेन्टा फाल्ने खाल्डोको उपलब्धता                              | २       |
| स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वातावरणीय सरसफाइ  |  |         |
| १                                       | वातावरणीय सरसफाइको लागि प्रोटोकल भएको                            | ४       |
| २                                       | वातावरणीय सरसफाइको लागि कर्मचारी भएको                            | ८       |

### ३.७. सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

यस गाउँपालिका भित्र जम्मा ३ सार्वजनिक शौचालयहरू छन् तर ती सार्वजनिक शौचालयहरूको संचालन, मर्मत संभार र व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । ० वटा शौचालयहरूमा हात धुने र पर्याप्त पानीको उपलब्धता रहेको छ । संचालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूमा महिला शौचालयहरू ३ वटा छन्। गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको सरसफाइ सुविधाहरूको अवस्था सम्बन्धि विवरण तलका तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका 3-10: सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को अवस्था

| क्र. सं.                      | सेवा स्तर  | सङ्ख्या |
|-------------------------------|--|---------|
| सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी |  |         |
| १                             | हात धुने र शौचालयका सुविधाहरूमा पर्याप्त पानीको उपलब्धता | ०       |
| सार्वजनिक स्थानहरूमा सरसफाइ   |  |         |
| १                             | महिला शौचालय भएको  | ३       |
| २                             | कम्तीमा एउटा शौचालय अपाङ्ग-मैत्री भएको                   | ०       |
| ३                             | कम्तीमा एउटा शौचालय बाल-मैत्री भएको                      | १       |
| सार्वजनिक स्थानहरूमा पहुँच    |  |         |
| १                             | सबैको पहुँच  | ०       |
| २                             | बालबालिकाको लागि पहुँच नभएको                             | ०       |
| ३                             | अपाङ्ग-मैत्री नभएको                                      | १       |
| ४                             | बाल-मैत्री र अपाङ्ग-मैत्री नभएको                         | २       |
| सार्वजनिक स्थानहरूमा स्वच्छता |  |         |
| १                             | हात धुने सुविधाहरू भएको                                  | ०       |
| २                             | साबुन सहितको हात धुने सुविधाहरू भएको                     | ०       |

### ३.८. पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गरिएका क्रियाकलाप र मौजुदा अवस्था

पचालझरना गाउँपालिका खुला दिसा मुक्त घोषणा पश्चात पूर्ण सरसफाइ उन्मुख दिशामा अगाडी बढेको गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको निम्ति समन्वय समिति गठन भएको ..... । ..... सकृय .....। पूर्ण सरसफाइको लागि रणनीतिक योजना ..... र सोहि अनुरूप कार्यक्रम अगाडी बढि .....। समग्रमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुखताको अवस्था तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ । \*\*\*User Input

### पूर्ण सरसफाइका सूचक र गाउँपालिकाको विद्यमान अवस्था

| क्र. सं. | पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू  | विद्यमान अवस्था   | कैफियत |
|----------|---|---|--------|
| १        | <p>योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>समन्वय समिति सकृय भएको</li> <li>खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार भएको</li> <li>क्षमता विकासका लागि तालिमहरू संचालन गरिएको</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) समन्वय समिति गठन भएको ।</li> <li>खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार हुने क्रममा रहेको</li> <li>क्षमता विकासका लागि खानेपानी र सरसफाइ तालिमहरू नभएको</li> </ul> |        |
| २        | <p>चर्पीको समुचित प्रयोगको अवस्था</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक घरधुरी, संघसंस्था र आवश्यकता सार्वजनिक</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>९६.३१ प्रतिशत घरधुरीमा, ९३.३३ प्रतिशत</li> </ul>   |        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <p>स्थानहरूमा चर्पी निर्माण भइ प्रयोग भएको</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सावुन पानीको सुविधा सहितको सुरक्षित र सफा चर्पी रहेको</li> <li>खुला ठाउँमा दिसा नभेटिएको</li> <li>संघसंस्था र सार्वजनिक शौचालयहरू प्रयोगकर्ता मैत्री भएको</li> </ul>   | <p>विध्यालयहरूमा, १०० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चर्पी प्रयोग भइरहेको; ३ वटा स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा रहेको।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>६५.७३ प्रतिशत घरधुरीमा, ५३.३३ प्रतिशत विद्यालयहरूमा, ० प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयहरूमा, ७७.७८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूका शौचालयहरूमा हातधुने सुविधा उपलब्ध छ।</li> <li>शौचालय भएका विध्यालयहरू मध्ये ० लैङ्गिकमैत्री र ० अपाङ्गमैत्री; स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये १ लैङ्गिकमैत्री / ० अपाङ्गमैत्री; सार्वजनिक शौचालयहरू ३ लैङ्गिकमैत्री / ०</li> <li>अपाङ्ग- मैत्री रहेको।</li> </ul> |  |
| ३ | <p><i>व्यक्तिगत सरसफाइ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक घरले उपयुक्त स्थानमा सावुन पानी सहितको हात धुने स्थान बनाएको</li> <li>घर, विध्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सावुन पानीले हात धुने सुविधा भएको</li> <li>घर, विध्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सावुन पानीले हात धुने, महिनावारी व्यवस्थापन लगायतका व्यक्तिगत सरसफाइ सम्बन्धि ज्ञान र अभ्यास भएको</li> <li>व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान पुर्याएको</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>५३.७१ प्रतिशत घरधुरीमा सावुनपानीसहितको हात धुने सुविधा रहेको</li> <li>२३.३३ प्रतिशत विध्यालय, ८८.८९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था / ० प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयमा सावुन सहितको हात धुने सुविधा रहेको</li> </ul>   |  |
| ४ | <p><i>सुरक्षित पानीमा पहुँच तथा प्रयोग</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आधारभूत स्तरको पानीमा सवैको पहुँच भएको</li> <li>खानेपानी प्रणालीवाट सुरक्षित खानेपानी नभएको अवस्थामा घरायसी, विध्यालय, संघसंस्थामा पानीको शुद्धिकरणका कुनै एक विधिको प्रयोग गरेर मात्र पानी पिउने गरेको</li> <li>घरेलु पानी शुद्धिकरणका आवश्यक सामग्रीहरू स्थानिय बजारमा उपलब्ध भएका</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>गाउँपालिकाको पछिल्लो अध्ययन अनुसार ८४.२६ प्रतिशत घरहरू र ६८६.५७ प्रतिशत जनसंख्याको पाइप प्रणालीको खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ।</li> <li>खानेपानीमाको शुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धमा घरायसि तहमा २९.६३ घरधुरीले सँधैँ शुद्धिकरण गर्ने गरेको, १९.४४ प्रतिशत घरधुरीले कहिलेकाहिँ गर्ने गरेका छन्।</li> <li>खानेपानीमाको शुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धमा विध्यालय तहमा</li> </ul>  |  |


|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | <p>१३.३३ प्रतिशत विध्यालयहरुले शुद्धिकरण गर्ने गरेको, २० प्रतिशत विध्यालयहरुले कहिलेकाहीँ गर्ने गरेको ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>खानेपानीमाको शुद्धिकरणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको तहमा ८८.८९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुले शुद्धिकरण गर्ने गरेको, ० प्रतिशत स्वास्थ्य</li> </ul>  |  |
| ५ | <p><b>स्वच्छ र सुरक्षित खानाको प्रयोग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>घरको भान्सा, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सफा रहेको र वासी तथा सडेगलेको खाना नखाने / नबेच्ने</li> <li>खाना पकाउने र खाने भाँडा सफा हुनुका साथै खानेकुरा / पिउने पानी छोपेर राखेको</li> <li>फलफुल तथा खानेकुराहरु राम्रोसंग सफा गरेर एवं पकाएर,तताएर खाने खुवाउने गरेको</li> <li>सुरक्षित खानाको लागि कार्यदल गठन गरि कम्तीमा चौमासिक रुपमा अनुगमन हुने गरेको</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यी सुचकहरुमा खासस्व योजना प्रकृयाको क्रममा सूचना नलिइएको; छुट्टै अद्ध्ययन गरि सूचना लिनु पर्ने ।</li> </ul>  |  |
| ६ | <p><b>घरायसि एवं संस्थागत सरसफाइ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>घर, विध्यालय, संघसंस्था भित्र तथा बाहिर सफा रहेको</li> <li>विध्यालय, संघसंस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरुमा महिनावारीमा प्रयोग गरिएका स्यानिटरि प्याड वा अन्य साधनहरुको सफाइ एवं विसर्जन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था भएको</li> <li>घर, आँगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने बर्गिकरण गरी ती फोहोरको समुचीत व्यवस्थापन गरेको</li> <li>घर, आँगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोर पानीको सुरक्षित निस्कासन भएको</li> <li>अस्पताल, उद्योग, कालकारखानाबाट निस्केको फोहोरको सुरक्षित संकलन, निस्कासन तथा विसर्जन सोही संस्थाले गर्ने गरेको</li> <li>उपयुक्त तरिकाले पशुपंक्षीको गोठ तथा खोर / मलमूत्र व्यवस्थापन गर्ने गरेको</li> <li>भान्सा कोठामा हावा ओहोरदोहोर हुने उचित व्यवस्था तथा धुवाँ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>घरायसी तहमा ..... प्रतिशत घरपरिवारले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउने गरेका छन् / फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक व्यवस्था छैन</li> <li>घर, आँगन एवं विध्यालय, संघसंस्थाबाट निस्कने फोहोरपानीको सुरक्षित निस्कासनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन</li> <li>अस्पताल, उद्योग, कलकारखानाबाट निस्केको फोहोरको सुरक्षित संकलन, निस्कासन तथा विसर्जन सोही संस्थाले गर्ने गरेका ....</li> <li>गोठ सुधारका कार्यक्रम परम्परागत तवरले गर्ने गरेका छन्</li> </ul> |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | रहित चुल्होको प्रयोग भएको   |   |  |
| ७ | <p>वातावरणिय सरसफाइ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>गाउँ टोल, नगर एवं चौतारा आदी सार्वजनिक स्थानहरूको सरसफाइको लागि सरसफाइ समिति गठन भएको</li> <li>घरायसी तथा संस्थागत तहमा ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग भएको</li> <li>मानव मलमूत्रको व्यवस्थापनका हकमा व्यवस्थित सेप्टिक ट्याङ्कीमा जोडिएको, पक्की वाटरसिल चर्पी लगायत अन्य उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग भएको</li> <li>नगर वा नगरोन्मुख क्षेत्रमा ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको पहिचान गरी निर्माणको योजना तर्जुमा भएको व्यवस्थित ढलप्रणाली (मानव मलमूत्र फोहोर व्यवस्थापन वा वैज्ञानिक फोहोर पानीको प्रशोधन प्रणाली योजना तर्जुमा भएको</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तवरले ढल निकास तथा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गरिएको छैन</li> </ul> |  |

### ३.९. खानेपानी तथा सरसफाइको मौजूदा प्रणाली तथा प्रविधि:

पचाल झरना गाउँपालिका मा हाल संचालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीको संख्या ४५ रहेको छ । हाल संचालनमा रहेका ती खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये १००% वटा ग्राभिटी फ्लो प्रणालीका छन् । यस गाउँपालिका मा बितरण गरिएका खानेपानीका धाराहरू मध्ये ३९.७१% (३५.७५+३.९६) धारा निजी रहेका छन् । केवल ० वटा खानेपानी प्रणालीहरू प्रशोधन केन्द्र सहितका निर्माण भएका छन् ।

खानेपानीको प्रणाली तथा प्रविधि



चित्र 3-5: खानेपानीको प्रणाली तथा प्रविधि

तालिका 3-11: गाउँपालिकामा बितरित खानेपानीको अवस्था

| क्र. सं. | प्राविधिक विकल्प | प्रणालीको सङ्ख्या | घर आँगनमा निजी धारा जडान भएको जनसङ्ख्या |                   | सार्वजनिक धाराद्वारा लाभान्वित जनसङ्ख्या |                   | प्रशोधन केन्द्रको उपलब्धता | दिसाको प्रदूषण नभएको | रासायनिक प्रदूषण नभएको |
|----------|------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                  |                   | सुचारु धारा                             | सीमित सुचारु धारा | सुचारु धारा                              | सीमित सुचारु धारा |                            |                      |                        |
|          |                  |                   | जनसङ्ख्या                               | जनसङ्ख्या         | जनसङ्ख्या                                | जनसङ्ख्या         | प्रणालीको सङ्ख्या          | प्रणालीको सङ्ख्या    | प्रणालीको सङ्ख्या      |
| १        | ग्राभिटी         | ४५                | ३००३                                    | ३३३               | ४६५३                                     | ४११               | ०                          | ०                    | ०                      |
| २        | पम्पिङ           | ०                 | ०                                       | ०                 | ०  | ०                 | ०                          | ०                    | ०                      |
| ३        | वसतिपानी         | ०                 | ०                                       | ०                 | ०  | ०                 | ०                          | ०                    | ०                      |
| ४        | इम्पोन्डिङ पोखरी | ०                 | ०                                       | ०                 | ०  | ०                 | ०                          | ०                    | ०                      |
| ५        | सोलार पम्पिङ     | ०                 | ०                                       | ०                 | ०  | ०                 | ०                          | ०                    | ०                      |
| ६        | मिश्रित          | ०                 | ०                                       | ०                 | ०  | ०                 | ०                          | ०                    | ०                      |
|          | जम्मा            | ४५                | ३००३                                    | ३३३               | ४६५३                                     | ४११               | ०                          | ०                    | ०                      |
|          | %                |                   | ३५.७५                                   | ३.९६              | ५५.३९                                    | ४.८९              |                            |                      |                        |

पचाल झरना गाउँपालिकाको २१९७ घरधुरीमध्ये खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारीको क्रममा भएको सर्वेक्षण अनुसार घरायसी शौचालयको अवस्था तपसिलमा देखाएवमोजिमको भेटियो । जसअनुसार ३९७ घरधुरीहरूमा मात्र फ्लस शौचालय छन् भने १३६३ घरधुरीहरूमा स्लयाब सहितको खाल्टे शौचालय छन् । सर्वेक्षण अनुसार १८३ घरधुरीमा शौचालय नै नभएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरूमा आधारित शौचालयहरूको अवस्था तलको तालिकामा देखिन्छ । शौचालयको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा राखिएको छ ।


तालिका 3-12: गाउँपालिका स्थित सरसफाईको अवस्था

| क्र. सं. | चर्पीको प्रकार                | घरधुरी | %     | जनसङ्ख्या | %     |
|----------|-------------------------------|--------|-------|-----------|-------|
| १        | फ्लस                          | ३९७    | १८.०६ | ३१६३      | १७.९४ |
| २        | पोअर फ्लस                     | १३६३   | ६२.०४ | १०८९२     | ६१.७६ |
| ३        | कम्पोस्टिङ                    | २०     | ०.९३  | ११२       | ०.६३  |
| ४        | स्याल्याब सहितको खाल्टे चर्पी | २३४    | १०.६५ | १९८३      | ११.२५ |
| ५        | तैरिएको चर्पी                 | ०      | ०     | ०         | ०     |
| ६        | बाल्टिन                       | ०      | ०     | ०         | ०     |
| ७        | छैन                           | १८३    | ८.३३  | १४८५      | ८.४२  |
| ८        | जम्मा                         | २१९७   | १००   | १७६३५     | १००   |

यस पचाल झरना गाउँपालिका रहेका घरायसी शौचालयहरूबाट निस्कने मानव मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा १२३१ घरधुरीले व्यवस्थित मानव मलमूत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management-FSM) तरिका अपनाएको पाइयो । ० घरधुरीले ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा आफ्नो घरको फोहोर पानी पठाउने गरेको पाइयो । त्यसै गरी सेप्टिक ट्यांक भएको शौचालय १० घरधुरीमा र दुई खाल्डे शौचालय रहेको ५१९ घरधुरी पाइयो ।

तालिका 3-13: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू

| क्र. सं. | चर्पीको प्रकार                      | घरधुरी | जनसङ्ख्या |
|----------|-------------------------------------|--------|-----------|
| १        | छैन                                 | ४२७    | ३५०९      |
| २        | खाल्डे                              | ०      | ०         |
| ३        | दुई खाल्डे                          | ५१९    | ४१८०      |
| ४        | सेप्टिक ट्याङ्क                     | १०     | ५१        |
| ५        | एफएसएम                              | १२३१   | ९८१४      |
| ६        | ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र | ०      | ०         |
| ७        | खुल्ला ठाउँ                         | १०     | ८१        |
| ८        | जम्मा                               | २१९७   | १७६३५     |



चित्र 3-6: मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन विकल्पहरू

### ३.१०. मौजुदा प्रणालीको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था

गाउँपालिका र प्रणालीहरूको विस्तृत सुचारूपना र दिगोपना प्रतिवेदनको लागि र स्कोरिङ प्रणालीलाई

राम्रोसँग बुझ्नको लागि कृपया तलका दुई प्रतिवेदनहरू <http://nwash.mows.gov.np/documents> वेब पेजमा हेर्नुहोस् ।

- खानेपानी प्रणाली सुचारूपना र दिगोपनाको लागि M&E खाका
- पचाल झरना गाउँपालिकामा वास सेवाहरूको सुचारूपना र दिगोपनाको अवस्था

### ३.१०.१. खानेपानीको मर्मत अवस्था

मौजुदा खानेपानी प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दा अपनाइएको N-WASH MIS प्रविधि अनुसार गाउँपालिकामा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र ती प्रणालीहरूलाई कुन स्तरको मर्मत आवश्यक छ सो को परिभाषा सहित बिस्तृत जानकारी <http://nwash.mows.gov.np/documents> बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । मौजुदा प्रणालीहरूको सुचारूपनको अवस्था अध्ययन गर्दा सामान्य मर्मत, ठूलो मर्मत वा पुनर्निर्माण अथवा पुनर्स्थापना नै के गर्नु पर्ने हो सबै जानकारी सर्वेक्षकले अवलोकन गरि N-WASH MIS प्रविधिमा प्रविष्ट गरे अनुरूप हरेक प्रणालीको मर्मत अवस्था ज्ञात हुन्छ ।

पचाल झरना गाउँपालिका भरि संचालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूको N-WASH MIS बाट प्राप्त तथ्यांक विप्लेषण गर्दा सुचारूपनको अवस्था निम्नअनुसारको देखिन्छ ।

माथीको तालिकाको देखिए अनुसार हरेक मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतको प्रकारको विस्तृत परिभाषा, सूचक र प्राप्ताङ्कको अवस्था प्राविधिक मार्गदर्शनको सुचारूपना र दिगोपनाको <http://nwash.mowss.gov.np/documents> मा उपलब्ध छ । समुच्चमा पचाल झरना गाउँपालिकामा संचालित खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतको अवस्था, संख्या, धाराहरूको अवस्था र लाभान्वित जनसंख्या तलको तालिका प्रस्तुत गरिएको छ

तालिका 3-14: खानेपानी आयोजनाको मर्मतको अवस्था

| क्र.सं. | अवस्था                   | स्किमहरू |         | लाभान्वित जनसङ्ख्या |         |                   |         | जम्मा |
|---------|--------------------------|----------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|-------|
|         |                          | सङ्ख्या  | जम्मा % | सुचारु धारा         |         | सुचारु नभएका धारा |         |       |
|         |                          |          |         | सङ्ख्या             | जम्मा % | सङ्ख्या           | जम्मा % |       |
| १       | भौतिक रूपमा राम्रो       | ०        | ०       | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |
| २       | सानो मर्मत आवश्यक        | ०        | ०       | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |
| ३       | ठूलो मर्मत आवश्यक        | ०        | ०       | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |
| ४       | पुनः निर्माण गर्न आवश्यक | ०        | ०       | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |
| ५       | पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक | ०        | ०       | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |
| ६       | जम्मा                    | ४५       | १००     | ०                   | ०       | ०                 | ०       | ०     |



### ३.१०.३. सरसफाइको मर्मत अवस्था

सरसफाइ सेवा सुबिधाको मर्मतको चर्चा गर्दा विशेष गरी गाउँपालिका अन्तर्गत मानव मलमूत्रजन्य फोहोर, ठोस फोहोर तथा फोहोर पानी व्यवस्थापन अवस्था के कस्तो छ भन्ने बुझिन्छ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यस्ता सरसफाइ सेवा सुबिधाको सुचारुपन तथा मर्मत अवस्थाको परिभाषा र लेखाजोखा गर्ने विधिको विकास गरेको छैन। यो वास योजना औजारले यस्ता सेवा सुबिधाहरूको योजना तर्जुमा र लागतको लागि लेखाजोखा गर्ने विधि आफ्नै किसिमले विकास गरेको छ। पचाल झरना गाउँपालिकाको सरसफाइको मर्मत अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ।


तालिका 3-15: सरसफाइको मर्मतको अवस्था

| क्र.सं. | मर्मत अवस्था        | मर्मत गर्न आवश्यक प्रणालीको सङ्ख्या (in conveyance) | मर्मत गर्न आवश्यक प्रणालीको सङ्ख्या (प्रशोधन केन्द्र) |
|---------|---------------------|---|---|
| १       | प्रशोधन केन्द्र छैन | ०   | ०   |
| २       | भौतिक रूपले राम्रो  | ०   | ०   |
| ३       | सानो मर्मत आवश्यक   | ०   | ०   |
| ४       | ठूलो मर्मत आवश्यक   | ०   | ०   |
| ५       | निर्माण गर्न आवश्यक | ०   | ०   |
|         | जम्मा               | ०   | ०   |

### ३.१०.३. धाराको अवस्था

पचाल झरना गाउँपालिकामा मौजुदा खानेपानी आयोजनाहरूबाट निर्मित र संचालित ४५ खानेपानी धाराहरू मध्ये झण्डै ३९.७१% (३५.७५+३.९६) निजी धाराहरू रहेका छन्। ती मध्ये धेरैजसो, २८.७९% भौतिक रूपमा सुचारु रहेका छन्।

धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या



■ पानी आउँदै नआउने ■ पानी आउने तर पिउन, पकाउन र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त नभएको ■ पिउन, पकाउन, र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त भएको ■ पिउन, पकाउन भाँडा सफा गर्न, चर्पीमा प्रयोग र नुहाउनको लागि पर्याप्त भएको ■ सबै दैनिक आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त भएको

चित्र 3-7: धाराको प्रकार आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

तलको तालिकाले गाउँपालिकाभित्रका पाइप खानेपानी प्रणालीको धाराको अवस्था देखाउँछ। यसले गाउँपालिकाभित्रको सबै धाराहरूको अवस्थाको सारांश देखाउँछ। १०.३७% धाराले पर्याप्त दैनिक आवश्यकता पुरा गरेको देखाउँछ। त्यसै प्रकारले ३१.४६% धारामा मिटर जडान भएको देखिन्छ।

तालिका 3-16: धाराको अवस्था


| क्र.सं. | परामिति                            |                      | अवलोकन (सङ्ख्या)           |       |        |       |           |       |      |
|---------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|------|
|         |                                    |                      | धारा                       | %     | घरधुरी | %     | जनसङ्ख्या | %     |      |
| १       | जम्मा                              |                      | ५७९                        |       | १५४३   |       | ८४००      |       |      |
| २       | धाराको प्रकार                      | समुदाय               | ८९                         | १५.३७ | ९९५    | ६४.४८ | ४९६१      | ५९.०६ |      |
|         |                                    | आँगन                 | ४५९                        | ७९.२७ | ५०५    | ३२.७३ | ३३३६      | ३९.७१ |      |
|         |                                    | संस्थागत             | ३०                         | ५.१८  | ४३     | २.७९  | १०३       | १.२३  |      |
| ३       | जडान                               | मिटर जडान भएको       | ३२५                        | ५६.१३ | ४२४    | २७.४८ | २६४३      | ३१.४६ |      |
|         |                                    | मिटर जडान नभएको      | २५३                        | ४३.७७ | १११९   | ७२.५२ | ५७५७      | ६८.५४ |      |
| ४       | आपूर्ति घण्टा                      | > २ घण्टा            | ५२९                        | ९१.३६ | १४७३   | ९५.४६ | ७९९४      | ९५.१७ |      |
|         |                                    | < २ घण्टा            | ४९                         | ८.४६  | ७०     | ४.५४  | ४०६       | ४.८३  |      |
| ५       | यो वर्ष दर्ता भएको गुनासोहरू दर्ता |                      | ६३                         | ०     | ०      | ०     | ०         | ०     |      |
| ६       | धारामा पानीको गुणस्तर              | धमिलो नभएको          | ४९७                        | ८५.८४ | ११२८   | ७३.१७ | ६३१०      | ७५.१२ |      |
|         |                                    | धमिलो                | ८०                         | १३.८२ | ४१५    | २६.९२ | २०९०      | २४.८८ |      |
| ७       | धाराको अवस्था                      | भौतिक रूपमा अक्षुण्ण | २१७                        | ३७.४८ | ४१३    | २६.७७ | २४१८      | २८.७९ |      |
|         |                                    | सानो मर्मत           | ७४                         | १२.७८ | २९५    | १९.१२ | १६३०      | १९.४४ |      |
|         |                                    | ठूलो मर्मत           | १३६                        | २३.४९ | ४०३    | २६.१२ | २१३१      | २५.३७ |      |
|         |                                    | पुनः निर्माण         | १५१                        | २६.०८ | ४३२    | २८.०९ | २२२१      | २६.४४ |      |
| ८       | धारामा फ्लोको अवस्था               | सुचारु नभएको         | पानी आउँदै नआउने           | ४     | ०.६९   | ४     | ०.२६      | ५     | ०.०६ |
|         |                                    |                      | पानी आउने तर पिउन, पकाउन र | १२    | २.०७   | ६७    | ४.३४      | ३१७   | ३.७७ |

|  |  |        |  |     |           |      |           |      |           |
|--|--|--------|--|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|
|  |  |        | चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त नभएको                                     |     |           |      |           |      |           |
|  |  | सुचारु | पिउन, पकाउन, र चर्पीमा प्रयोगको लागि पर्याप्त भएको                       | २०  | ३.४५      | २४४  | १५.८<br>१ | १२७७ | १५.२      |
|  |  |        | पिउन, पकाउन भाँडा सफा गर्न, चर्पीमा प्रयोग र नुहाउनको लागि पर्याप्त भएको | ४५२ | ७८.०<br>७ | १०५३ | ६८.२<br>४ | ५९३० | ७०.६      |
|  |  |        | सबै दैनिक आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त भएको                               | ९०  | १५.५<br>४ | १७५  | ११.३<br>४ | ८७१  | १०.३<br>७ |

### ३.१०.४. सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा

पचाल झरना गाउँपालिकामा संचालनमा रहेका मौजुदा खानेपानी प्रणालीहरू मध्ये ५७.७८% खानेपानी प्रणालीहरूमा सुचारूपनाको जोखिम देखिन्न वा कम जोखिम देखिन्छ। त्यसै गरि १५.५६% प्रणालीहरूमा दिगोपनाको जोखिम देखिन्न वा कम जोखिम देखिन्छ।

सुचारूपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या



■ छैन वा सुचारूपनाको लागि कम जोखिम ■ सुचारूपनाको लागि केही जोखिम ■ सुचारूपनाको लागि उच्च जोखिम

### चित्र 3-8: सुचारूपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या



■ छैन वा दिगोपनाको लागि कम जोखिम ■ दिगोपनाको लागि केही जोखिम ■ दिगोपनाको लागि उच्च जोखिम

चित्र 3-9: दिगोपनाको आधारमा सेवा प्राप्त जनसङ्ख्या

तालिका 3-17: सुचारूपना र दिगोपना लेखाजोखा

| सुचारूपना स्कोर |                      |                   |         |       |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------|-------|
| क्र.सं.         | अवस्था               | परामिति           | सङ्ख्या | %     |
| १               | जम्मा                | प्रणालीको सङ्ख्या | ४५      | १००   |
|                 |                      | धाराको सङ्ख्या    | ५७९     | १००   |
|                 |                      | घरधुरी            | १५४३    | १००   |
|                 |                      | जनसङ्ख्या         | ८४००    | १००   |
| २               | स्कोर > ७०           | प्रणालीको सङ्ख्या | २६      | ५७.७८ |
|                 |                      | धाराको सङ्ख्या    | ३६८     | ६३.५६ |
|                 |                      | घरधुरी            | १०९३    | ७०.८४ |
|                 |                      | जनसङ्ख्या         | ५९४९    | ७०.८२ |
| ३               | स्कोर ६०-७० को बीचमा | प्रणालीको सङ्ख्या | ७       | १५.५६ |
|                 |                      | धाराको सङ्ख्या    | १५२     | २६.२५ |
|                 |                      | घरधुरी            | २५७     | १६.६६ |
|                 |                      | जनसङ्ख्या         | १४३८    | १७.१२ |
| ४               | स्कोर < ६०           | प्रणालीको सङ्ख्या | १२      | २६.६७ |
|                 |                      | धाराको सङ्ख्या    | ५९      | १०.१९ |
|                 |                      | घरधुरी            | १९३     | १२.५१ |
|                 |                      | जनसङ्ख्या         | १०१३    | १२.०६ |

| दिगोपना स्कोर |                        |                   |         |       |
|---------------|------------------------|-------------------|---------|-------|
| क्र.सं.       | अवस्था                 | परामिति           | सङ्ख्या | %     |
| १             | जम्मा                  | प्रणालीको सङ्ख्या | ४५      | १००   |
|               |                        | धाराको सङ्ख्या    | ५७९     | १००   |
|               |                        | घरधुरी            | १५४३    | १००   |
|               |                        | जनसङ्ख्या         | ८४००    | १००   |
| २             | स्कोर > ७०             | प्रणालीको सङ्ख्या | ७       | १५.५६ |
|               |                        | धाराको सङ्ख्या    | १२६     | २१.७६ |
|               |                        | घरधुरी            | २७८     | १८.०२ |
|               |                        | जनसङ्ख्या         | १६७७    | १९.९६ |
| ३             | स्कोर ६० - ७० को बीचमा | प्रणालीको सङ्ख्या | २२      | ४८.८९ |
|               |                        | धाराको सङ्ख्या    | ३३८     | ५८.३८ |
|               |                        | घरधुरी            | ९३०     | ६०.२७ |
|               |                        | जनसङ्ख्या         | ४९१९    | ५८.५६ |

|   |            |                   |      |       |
|---|------------|-------------------|------|-------|
| ४ | स्कोर < ६० | प्रणालीको सङ्ख्या | १६   | ३५.५६ |
|   |            | धाराको सङ्ख्या    | ११५  | १९.८६ |
|   |            | घरधुरी            | ३३५  | २१.७१ |
|   |            | जनसङ्ख्या         | १८०४ | २१.४८ |
|   |            |                   |      |       |

प्रस्तुत लेखाजोखा पाइप खानेपानी प्रणालीको मात्र सुचारूपन र दीगोपनको (Functionalty and Sustainability-F&S) लेखाजोखा हो। अन्य प्रणालीहरू जस्तै ट्युबवेल, घरायसी चर्पी, संस्थागत शौचालय, मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर सुविधाहरू, ठोस फोहोर व्यवस्थापन र ढल सञ्चाल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको सुचारूपन र दिगोपनाको लेखाजोखाको निम्ति नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा अहिलेसम्म सूचक, लेखाजोखा विधि र स्कोरिङ प्रणालीको विकास गरिएको छैन।

### ३.११. उपभोक्ता समितिको संस्थागत व्यवस्थापन र दीगोपनाको अवस्था

गाउँपालिका भित्रका सबै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा र आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति वा संस्थाको हो भन्ने मान्यता अनुसार यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयार गरिएको हो। उपभोक्ता संस्थाको मुख्य जिम्मेवारीमा प्रणालीहरूको नियमित संचालन, कार्यालय सञ्चालन, मर्मत सम्भार, खानेपानीको महसुल निर्धारण र सङ्कलन, स्रोतहरूको खोजी र परिचालन, सेवाको गुणस्तर नियमन तथा खानेपानीको गुणस्तर नियमन समावेश गरिएको छ।

तलको तालिकाले यस गाउँपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषताको सारांश प्रस्तुत गर्दछ।

#### 3-18: गाउँपालिकामा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विशेषता

| क्र.सं. | सूचक   | अवलोकन  |       |
|---------|--|---------|-------|
|         |  | सङ्ख्या | %     |
| १       | जम्मा प्रणालीहरूको सङ्ख्या   | ४५      |       |
| २       | जम्मा उपभोक्ता संस्था गठन सङ्ख्या                                  | २२      | ४८.८९ |
| ३       | ३३% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधि भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या | ०       | ०     |
| ४       | जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या       | १८      | ४०    |
| ५       | कार्यालय भवन भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                  | ०       |       |
| ६       | मर्मत सम्भार कार्यकर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या       | ६       | १३.३३ |
| ७       | मर्मत सेवा करारमा लिएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या            | ०       |       |

|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| ८  | आफै लेखा व्यवस्थापन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                               | १९ | ४२.२२ |
| ९  | कर्मचारीबाट लेखा व्यवस्थापन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                       | ०  | ०     |
| १० | नियमित बैठक सञ्चालन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                               | १४ | ३१.११ |
| ११ | नियमित साधारण सभा गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                                 | ४  | ८.८९  |
| १२ | महसुल सङ्कलन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                                      | ०  | ०     |
| १३ | लेखा परीक्षण गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                                      | ३  | ६.६७  |
| १४ | बैकमा खाता सञ्चालन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                                | १० | २२.२२ |
| १५ | खानेपानी प्रणालीको बीमा गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                           | २  | ४.४४  |
| १६ | मर्मत कार्यकर्ताको लागि पर्याप्त औजार भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या              | ४  | ८.८९  |
| १७ | मर्मत कार्यकर्ताको लागि तलवको व्यवस्था गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या            | ४  | ८.८९  |
| १८ | औसत ७०% भन्दा कम सञ्चालन खर्च भएका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या                      | ४१ | ९१.११ |
| १९ | मानक सञ्चालन कार्यविधि (SOP) तयार गरी कार्यान्वयन गरेका उपभोक्ता संस्थाको जम्मा सङ्ख्या | ०  | ०     |

### ३.१२. सम्पत्तिको स्वामित्व

तलको तालिकाले गाउँपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य देखाउँछ। ती अवयवहरूको मूल्य वर्तमान लागतमा आधारित भइ गणना गरिएको छ। मर्मत आवश्यकताका सबै शर्तहरू सम्बोधन गरिएको छ र वास्तविक सम्पत्ति मूल्यबाट सोही अनुसार घटाइएको छ। यसले सन् #StartY# को खुद सम्पत्ति मान प्रतिनिधित्व गर्दछ।

तालिका 3-19: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको कूल मूल्य

| क्र.सं. | अवयवहरू             | सम्पत्तिको मूल्य (ने. रु) |
|---------|---------------------|---------------------------|
| १       | खानेपानी प्रणालीहरू | ५२९७०७९६                  |
| २       | ट्युबवेलहरू         | ०                         |
| ३       | घरायसी चर्पीहरू     | ५५७८२४५०                  |
| ४       | सरसफाइ सुविधाहरू    | ०                         |
| ५       | विद्यालयमा वास      | ४१०४५५४०                  |


|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| ६ | स्वास्थ्य संस्थामा बास | १३३५४०२०  |
| ७ | सार्वजनिक स्थलमा बास   | १८१००००   |
|   | जम्मा सम्पत्ति मूल्य   | १६४९६२८०६ |

### ३.१३. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)मा लगानी (Financing)

पचाल झरना गाउँपालिकाको बास क्षेत्रमा हालको लगानीको अवस्था हेर्दा कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३% मात्र देखिन्छ । आ.व. २०७७-७८ मा गाउँपालिकाले रु..... खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा लगानी गरेको देखियो । त्यसै गरि आ.व. २०७६-७७ मा यो लगानी रु..... देखिन्छ ।

तालिका 3-20: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) मा लगानीको आवश्यकता

| क्र.सं. | अवयवहरू                                     | पहिलो वर्षमा जम्मा लगानी |
|---------|---|--------------------------|
| १       | खानेपानी प्रणालीहरू                         | १९४३८३३९                 |
| २       | सरसफाइ र स्वच्छता                           | १८३५४११५                 |
| ३       | संस्थाहरूमा बास (विद्यालय)                  | १०८४४३७६                 |
| ४       | संस्थाहरूमा बास (स्वास्थ्य संस्था)          | ५२४८३३५                  |
| ५       | सार्वजनिक स्थानहरूमा बास (सार्वजनिक शौचालय) | ४१३०९४२                  |
| ६       | अन्य क्रियाकलापहरू                          | ४४८२५००                  |
| ७       | जम्मा                                       | ६२४९८६०७                 |



चित्र 3-10: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरू

### ३.१४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)क्षेत्रका चुनौतीहरू र अन्तर (Gap)

### ३.१४.१. खानेपानी

गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको समग्र बर्तमान अवस्था र राष्ट्रले सन् २०३३ सम्म खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा प्राप्त गर्न राखेको लक्ष्यका आधारमा पचाल झरना गाउँपालिकाको चुनौती र अन्तर (Gap) निम्नानुसार रहेको पाइयो।

- खानेपानी सेवाहरूको पहुँच १००% रहेको जुन राष्ट्रिय कभरेज भन्दा कम रहेको छ।
- सुचारूपना र दिगोपनाको समस्या रहेको देखिन्छ। ९६.१७% (१०.३७+७०.६+१५.२) जनसङ्ख्याले खानेपानी धाराबाट सुचारु रूपमा पानी प्राप्त गरिरहेका छन्।
- धेरै जसो प्रणालीहरूमा खानेपानी गुणस्तरको समस्या छ र केवल ७५.१२% ले जनसङ्ख्याले धमिलोपना नभएको पानी प्राप्त गरेका छन्।
- व्यवस्थापन कार्यहरू पुरा गर्नका निम्ति ती खानेपानी प्रणालीहरूको व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्न आवश्यक छ।

### ३.१४.२. सरसफाइ

सरसफाइको समग्र अवस्था, राष्ट्रिय लक्ष्य र सो का निम्ति चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्।

- ग्रामीण क्षेत्रका धेरै चर्पीहरूको निर्माण अवस्था राम्रो छैन। चर्पीहरूको निर्माणमा आधारभूत सरसफाइ सेवाहरूको मापदण्ड पुरा गरिएको छैन, र ती चर्पीहरू सफा गर्न सकिने तवरले निर्माण भएका छैनन्। यसले फोहोरको सुरक्षित विसर्जन गर्ने अवस्थालाई पुरा गर्न कठिन हुन्छ।
- गाउँपालिकामा प्रभावकारी सरसफाइका निम्ति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त हुने किसिमको सरसफाइ चरणहरू पार गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधाहरूको स्तर सुधार गर्न प्रविधिको विकल्पहरूमा चेतनाको अभाव छ।
- सरसफाइ सेवा चक्रका विभिन्न चरणहरूमा सहयोग गर्ने भूमिकामा निजी क्षेत्रको सीमित क्षमता रहेको; उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण, खाडल सफा तथा खाली गर्ने र यातायात सेवा लगायतमा क्षमताको कमी रहेको छ। जिल्लामा केवल एउटा सेप्टिक ट्यांक (सेसपूल) खाली गर्ने साधन उपलब्ध छ।
- सहरी क्षेत्रमा सरसफाइको लागि पर्याप्त योजना नरहेको जुन जनसंख्या बृद्धि, मानव बस्तीको विस्तार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको मागसँग मेल खादैन र मिल्दैन। मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ।
- घरायसी स्तरमा साबुन सहितको हात धुने बानी एकदम कम पाइयो। १००% भन्दा कम घरपरिवारले मात्र पानी र साबुन सहितको हात धुने सुविधाहरूसँग सरसफाइ सुविधाहरू सुधार गरेको पाइयो।

### ३.१४.३. संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)

गाउँपालिका भित्रका संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) को बर्तमान अवस्था र चुनौती तथा ग्यापको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ।

- केही विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँचमा कमी छ।
- धेरै जसो विद्यालयहरूमा छात्रको लागि छुट्टै वास कोठा र महिनावारी व्यवस्थापनको प्याडलाई सुरक्षित विसर्जन गर्नको लागि सुविधाहरूको कमी छ।



- प्रायः विद्यालयहरूमा सुचारु हात धुने सुविधाहरूको कमी छ ।

### ३.१५. जलवायु परिवर्तनका असरहरू, विपद जोखिम व्यवस्थापन र चुनौतीहरू

पचाल झरना गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माण क्रममा गरिएको अध्ययन तथा वडा स्तरमा गरिएको सहभागितात्मक छलफलबाट यस नगर क्षेत्रको प्रमुख विपद जोखिमको रूपमा बाढीपहिरो, हावाहुरी, आगलागी, असीना, चट्याङ, खडेरी, रोगको माहामारी, जंगली जनावरको आतंक आदि आएका थिए । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा त्यस्ता विपदहरूले गम्भीर असर गर्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धि विवरणलाई विश्लेषण गर्दा जनसंख्या बृद्धी, बस्ती विस्तार आदीका कारण बाढी, पहिरो र आगलागीका घटनाहरू वर्षेनी बढ्ने गरेको र यसबाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसै गरि महामारी सम्बन्धि घटनाहरू विगतका वर्षहरूमा धेरैथोर भइरहने गरे पनि गाउँपालिका र सिङ्गो देश नै खुला दिसामुक्त भइसकेको र यहाँका वासिन्दाहरूको सफा र सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच बृद्धी भइरहेको कारणबाट हाल त्यस्ता पानीजन्य महामारीमा कमी आएको छ । गाउँपालिकाले विपद सम्बन्धी पूर्वतयारी र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गरि सोका लागि विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना ।

यस गाउँपालिका क्षेत्रमा विपद जस्तै भूकम्प, बाढीपहिरो आउँदा मानव वस्तीमा उद्धार कार्य गर्न र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि खुल्ला क्षेत्र ..... पाइएको छ । समग्र जिल्लामा जस्तै यस गाउँपालिकामा पनि जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखिन थालेको बताइन्छ । प्रमुख रूपमा खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको सतह तथा भूमीगत स्रोतको पानीको सतह र मात्रा घटेको, अतिबृष्टी र अनावृष्टी आदि कारणले बाढीका साथै खडेरी जस्ता समस्याहरू क्रमशः बढेका छन् । जलवायु अनुकूलनका लागि योजनाबद्ध तवरबाट गाउँपालिकामा ..... कार्यक्रमको शुरुवात भएको ..... ।\*\*\* UserInput


### ३.१६. हालका सुविधाहरूको सूची


गाउँपालिका भित्र रहेका मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू छुट्टाछुट्टै सूची निम्न अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सूचिहरूमा खानेपानीका मौजुदा आयोजनाहरूको नाम, स्थान, ती आयोजनाहरूले सेवा पुर्याएको जनसंख्या र ती आयोजनाहरूको बर्तमान अवस्था, निर्माण मिति आदी तथ्याङ्क हरु उपलब्ध छन् । त्यसै गरि सरसफाइ सम्बन्धि गतिविधि, कृयाकलाप र आयोजनाहरू, सार्वजनिक शौचालयहरू, तिनीहरूको बर्तमान अवस्था आदि सरसफाइ अनुसूचीमा उपलब्ध छन् । संस्थागत सरसफाइको अनुसूचिमा बिध्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको शौचालय तथा अन्य सरसफाइ सेवा सुविधाहरूको बर्तमान अवस्थार मर्मत संभारको स्थिति बारेमा तथ्यांकहरू उपलब्ध छन् ।

| सुविधाहरू   | अनुसूची |
|---|---------|
| खानेपानी आयोजनाहरू                                      | Annex A |
| सरसफाइ संरचना, सेवा र सुविधाहरू (सार्वजनिक शौचालयहरू)   | Annex B |
| शैक्षिक संस्था (बिध्यालय आदी) का शौचालय तथा सरसफाइ सेवा | Annex C |

|  |         |
|--|---------|
| स्वास्थ्य संस्थाहरुका शौचालय तथा सरसफाइ सेवा           | Annex D |
| मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन गतिविधि र संरचनाहरु | Annex E |
| ठोस फोहोर व्यवस्थापन गतिविधि र संरचनाहरु               | Annex A |
| फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सहितको ढल सञ्जाल             | Annex B |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 स्वास्थ्य विभाग

  
 अल्किता बम (बविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गान्धिका उपस्थित

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

# योजना, प्रक्षेपण र लागत

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको प्रमुख लक्ष्य सन् 2033 भित्र गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र र बासिन्दाहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सुरक्षित र सहज उपलब्धताका निम्ति योजनाबद्ध मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हो । यस पञ्चाल झरना गाउँपालिकाले तयार पारेको यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको सोच र परिलक्ष्य पनि सोहि अनुरूप तय गरिएको छ । यस योजनाको दूरदृष्टी सोच (Vision) गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकका लागि सुरक्षित, पर्याप्त, सर्वसुलभ, स्विकार्य र किफायति खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाहरू मार्फत जनस्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको छ । यस योजनाले गाउँपालिकामा पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उपभोक्ता मैत्री खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रमहरू संचालन गरि सन् 2033 सम्ममा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ ।

## ४.१. योजनाहरूको पहिचान

गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको लागि मोबाइल एप्समा आधारित योजना तर्जुमा औजार N-WASH MIS को प्रयोग गरि तथ्यांक तथा सूचनाहरू संकलन गरिएको थियो । यो कम्प्युटरमा आधारित 'इनबिल्ट योजना तर्जुमा औजार' ले गाउँपालिकाभरि सर्वेक्षण अवधिमा सर्वेक्षक वा गणकहरूले तथ्यांक संकलन गरि प्रविष्ट गरे अनुसार मौजुदा योजनाहरूको यथास्थिति र आउँदा बर्षहरूका लागि योजना तयार गर्दछ (१.५ हेर्नुहोस्) । १.५.२ मा वर्णन गरे अनुसार अगस्त २०, २०२० मा सरोकारवालाहरूको रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो । यो कार्यशालाले निम्न कृयाकलापहरू निर्धारण गर्यो ।

१. गाउँपालिकाको आवश्यकता अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरियो । जब खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमा औजारमा प्राथमिकता तोकिन्छ, यसले स्वचालित रूपमा विस्तृत गतिविधिहरू र 2023-2033 सम्मको लागि यी गतिविधिहरू सम्पन्न गर्न वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्दछ ।
२. विद्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूको हकमा आवश्यकता अनुसारको (Desired) सेवा स्तर (उन्नत वा आधारभूत) तय गरियो ।
३. गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको निम्न विषयमा क्षमताको आकलन गरियो; क) महसुल र शुल्क ख) स्व-लगानी ग) कर घ) हस्तान्तरण
४. यस अवधिको लागि वित्तीय लगानीको अनुमान गरी र अपुग लगानीलाई पूर्ति गर्ने मार्गहरूको रूपमा व्यापार, सेयर, इक्विटी, बन्ड्सको मार्फत पूर्ति गर्ने गरि निर्धारण गरियो।

विस्तृत अध्ययनका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार (<http://nwash.mows.gov.np/dashboard>) मा उपलब्ध छ ।

### ४.१.१. नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण

समुदाय स्तरबाट माग भएका, लक्षित स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन आवश्यक देखिएका र पहिचान भएका

नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको दीर्घ सूचि (long-list) तयार गरि वडा र पालिका स्तरमा प्रस्तुत गरि प्राथमिकता निर्धारणको निर्धारित मापदण्डलाई पालन गरि सहभागितामूलक छलफलका आधारमा ती कार्वान्वयनमुखि आयोजनाहरूको प्राथमिकता कायम गरियो ।

प्राथमिकता निर्धारण सहित ती प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई अति उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून प्राथमिकता क्रम छुट्ट्याउन का लागि एक निश्चित सूचक र मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन यहि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारिको सिलसिलामा नै तयार गरिएको थियो । सोही मार्गदर्शनको आधारमा यी सबै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा, सुबिधा तथा संरचनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । प्राथमिकताका सूचकहरूमा विशेष गरि त्यसमा लाग्ने लागत, सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्याको विशेषता र गरिवि स्तर आदी रहेका छन ।

यसरी कायम भएको आयोजनाहरूको प्राथमिकताको सारांश तल दिइएको छ । प्रत्येक आयोजनाको प्राथमिकताको विस्तृत सूचि अनुसूची Appendix B मा हेर्न सकिने छ । अनुसूचीमा भएका हरेक आयोजनाहरूको प्राथमिक विवरणहरू जस्तै ती आयोजनाहरूको प्रस्तावित नाम, प्रस्तावित स्थल, सेवाको किसिम, सम्भावित लाभान्वित जनसंख्या र मोटामोटी लागत पनि त्यसमा हेर्न सकिन्छ ।

तालिका 4-1: आयोजनाहरूको प्राथमिकता

| क्र.सं. | क्षेत्र                              | एकाइ    | अति उच्च | उच्च | मध्यम | न्यून | जम्मा |
|---------|--------------------------------------|---------|----------|------|-------|-------|-------|
| अ.      | खानेपानी प्रणाली                     |         |          |      |       |       |       |
| अ.१     | हालका खानेपानी आयोजना                | सङ्ख्या | ९        | १२   | १४    | १०    | ४५    |
| अ.२     | नयाँ खानेपानी आयोजना                 | सङ्ख्या | ५        | ५    | ५     | २     | १७    |
| अ.३     | निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना          | सङ्ख्या | २        | ७    | १०    | ९     | २८    |
| अ.४     | हालका ट्युवबेलहरू (उच्च प्राथमिकता)  | %       | ०        |      |       |       | ०     |
| आ.      | सरसफाइ प्रणाली                       |         |          |      |       |       |       |
| आ.१     | हालका मौजुदा सरसफाइ कार्यक्रम        | सङ्ख्या | ०        | ०    | ०     | ०     | ०     |
| आ.२     | नयाँ सरसफाइ कार्यक्रम                | सङ्ख्या | ०        | ०    | ०     | ०     | ०     |
| आ.३     | सञ्चालन हुन गइरहेको सरसफाइ कार्यक्रम | सङ्ख्या | ०        | ०    | ०     | ०     | ०     |
| आ.४     | घरायसी                               | वर्ष    | ६        |      |       |       |       |

|     |  |         |   |    |   |   |    |
|-----|--|---------|---|----|---|---|----|
|     | सरसफाइ- सुरक्षित चर्पी व्यवस्थापनको लागि योजना गरिएको वर्ष |         |   |    |   |   |    |
| इ.  | वर्गीकरण   |         |   |    |   |   |    |
| इ.१ | उन्नत स्तरको वास सेवा सहितको विद्यालय                      | सङ्ख्या | ० | ०  | ० | ० | ०  |
| इ.२ | आधारभूत स्तरको वास सेवा सहितको विद्यालय                    | सङ्ख्या | ८ | १० | ३ | ९ | ३० |
| इ.३ | जम्मा  | सङ्ख्या | ८ | १० | ३ | ९ | ३० |
| ई.  | वर्गीकरण   |         |   |    |   |   |    |
| ई.१ | स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या                                 | सङ्ख्या | ३ | ४  | १ | १ | ९  |
| उ.  | वर्गीकरण   |         |   |    |   |   |    |
| उ.१ | सार्वजनिक स्थानहरूमा उन्नत स्तरको वास सुबिधा               | सङ्ख्या | ० | ०  | ० | ० | ०  |
| उ.२ | सार्वजनिक स्थानहरूमा आधारभूत स्तरको वास सुबिधा             | सङ्ख्या | १ | ३  | १ | २ | ७  |
| उ.३ | जम्मा  | सङ्ख्या | १ | ३  | १ | २ | ७  |

माथि दिइएको तालिकामा गाउँपालिका भरिको खानेपानी आयोजनाहरू, सरसफाइ आयोजनाहरू, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा, स्वास्थ्य संस्था खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा र सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को सुबिधाहरूको प्राथमिकता निर्धारण चार तहमा गरिएको छ, जसमा अति उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून छन । त्यसै गरि खानेपानी सेवा, सुबिधा र संरचनालाई पनि चार तहमा छुट्टयाइएको छ; जसमा हालका खानेपानी आयोजना, नयाँ खानेपानी आयोजना, निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना र हालका ट्युबवेलहरू (उच्च प्राथमिकता) । यसबाट के बुझिन्छ भने सन् 2033 सम्ममा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति गाउँपालिकामा हाल मौजुदा संचालनमा भइरहेका ४५ वटा खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये ९ वटाको धेरै उच्च प्राथमिकता सहित मर्मत, पुनरुत्थान वा पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरि लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति सेवा नपुगेका क्षेत्रमा खानेपानी सेवा पुर्याउन थप नयाँ १७ वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिनु पर्छ जसमा ५ वटा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।

हाल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माणाधिन २८ वटा खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये २ लाई उच्च प्राथमिकता

सहित पुरा गरिनु आवश्यक छ । यो क्रम र प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिकाले खानेपानी आयोजनाहरूमा लगानी गरेमा राष्ट्रले र गाउँपालिकाले तोकेको लक्ष्य सन् 2033 सम्म पुरा गर्न सकिन्छ । ट्युबवेलहरूको हकमा सर्वेक्षणको क्रममा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पत्ता लागेका ट्युबवेलहरूलाई हालको लागि उच्च प्राथमिकता सहित सुधार गरि अल्प या मध्यम कालसम्मका लागि संचालन गरि सन् 2033 सम्ममा ती ट्युबवेलहरू विस्थापन गरि पाइप वितरण प्रणालीमा नै ती क्षेत्रहरू जोडिने गरि योजना बनाइएको छ ।

#### ४.१.२. नयाँ सरसफाइ आयोजनाहरूको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण

सरसफाइ आयोजना, सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा समुदाय स्तरको हाल मौजुदा ० वटा त्यस्ता कार्यक्रम मध्ये ० वटा धेरै उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तर गरिनुपर्ने देखिन्छ । सन् 2033 सम्मको सरसफाइ क्षेत्रको लक्ष्य पुरा गर्न ० वटा नयाँ कार्यक्रमहरूको जरुरत पर्ने जसमध्ये ० वटा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । घरायसी सरसफाइ तर्फ, सुरक्षित चर्पी व्यवस्थापनको लागि ३ वर्षको अवधि निर्धारण गरिएको छ जसको अर्थ उच्च प्राथमिकता सहित पहिलो ३ वर्षभित्र गाउँपालिका भरी सवै घरायसी शौचालयहरू तोकिएको स्तरको निर्माण गरिने वा भइरहेका शौचालयहरूको स्तरोन्नति गरि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ स्तरमा पुर्याउने योजना गरिएको छ ।

विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाको लागि प्राथमिकता र सेवा स्तर तलको तालिकामा देखाइएको छ । गाउँपालिका भित्र रहेका ३० विद्यालय शौचालयहरू मध्ये ३ लाई अति उच्च प्राथमिकता सहित उन्नत स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा लक्षित योजना बनाइएको छ । ती विद्यालयको बिस्तृत विवरण विद्यालयको नाम, ठेगाना सहित अनुसूचीमा राखिएको छ ।

त्यसै गरि स्वास्थ्य संस्थामा समुचित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाको लागि ३ वटालाई धेरै उच्च प्राथमिकता, ४ वटालाई उच्च र १ वटालाई मध्यम प्राथमिकता क्रममा राखि योजना बनाइएको छ ।

सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को सुविधा विशेष गरि सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, मर्मत संभार, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता क्रम माथि दिइएको तालिकामा निर्धारण गरिएको छ ।

यी सवै माथीका खानेपानी र सरसफाइका योजना र कार्यक्रमहरू गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा आयोजित रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालामा (१.५.२) भएका सहभागितामूलक छलफल द्वारा निर्णय भए अनुसारका हुन् । यी सवै प्रस्तावित आयोजनाहरूको प्राथमिकता तय भएअनुसार प्राथमिकता क्रमअनुसार तथ्याङ्क र सुचनाहरू खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार (NWASH-MIS) मा प्रविष्ट गराइए पछि स्वचालित रूपमा योजना हरुको अवधि सहित सोहि योजना औजार (NWASH-MIS) ले यसको लागत गणना गरेको हो ।

#### ४.१.३ प्राथमिकता अनुरूप आयोजना र क्रियाकलापहरूको वितरण योजना

यस खण्डले पूर्ण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने लगानी वितरणको प्रक्षेपण गर्दछ । गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने लगानी सहित ती प्रस्तावित आयोजनाहरूले फाइदा पुर्याउने जनसङ्ख्या र

गतिविधिहरूको अनुमान र वितरणलाई पनि यसले विक्षेपण गर्दछ । साथै यो खण्डमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक स्थान, ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल सञ्जाल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन गर्ने लगायतका अन्य वास क्रियाकलापहरूको पनि लगानी सहित लक्षित जनसंख्या, आवश्यक संरचना र गतिविधिको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

लगानीको प्रक्षेपण गर्दा हरेक आयोजनाहरूको निर्माण अथवा मर्मत-संभारको मात्र लगानी नभैकन आयोजनाहरूको पुरा जीवन-चक्र (Life-Cycle) भरिँकै लागि लगानीको आवश्यकता यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाले गरेको छ । यसको मतलब हरेक आयोजना अथवा संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक लगानी, निर्माण सम्पन्न भए पश्चात त्यसको संचालन खर्च, मर्मत तथा संभार अथवा रखरखाव खर्च र अन्य व्यवस्थापन खर्चको समेत यसले लेखाजोखा गरेको छ ।

निम्न तालिकाले 'खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार NWASH-MIS' मा प्रयोग गरिएको सो प्रक्षेपण देखाउँदछन् ;

तालिका 4-2: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजार NWASH-MIS को प्रक्षेपण

| प्रा<br>थ<br>मि<br>क<br>ता | १        | २        | ३        | ३        | ४        | ५        | ६        | ७        | ८        | ९        | १०       |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष | व<br>र्ष |
| पूँजीगत खर्च वितरण         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| धेरै<br>उच्च               | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| उच्च                       | ०        | ४        | ४        | १        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| म<br>ध्य<br>म              | ०        | ०        | ०        | ०        | १        | ४        | ४        | १        | ०        | ०        | ०        |
| नि<br>म्न                  | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | १        | ४        | ४        | १        |
| एक पटक मर्मतको खर्च वितरण  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| धेरै<br>उच्च               | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| उच्च                       | ०        | ५        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| म<br>ध्य<br>म              | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |
| नि<br>म्न                  | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        | ०        |





पहिलो वर्ष ०.१, दोश्रो वर्ष ०.४, तेश्रो वर्ष ०.४ र चौथो वर्ष ०.१ का दरले लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यी प्रस्तावित आयोजनाहरू अति उच्च प्राथमिकतामा परेको हुनाले तुरुन्तै यसको सुरुवात गरिनुपर्छ भन्ने पनि यो तालिकाबाट बुझिन्छ । अति उच्च प्राथमिकताका पूर्वाधारमा लगानीको निश्चितता पछि तेश्रो वर्षबाट उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा पुँजीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसै गरि मध्यम प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू पाँचौँ वर्षमा र निम्न प्राथमिकताका आयोजनाहरू आठौँ वर्षमा सुरु गर्न सकिन्छ ।

ख. एक पटक मर्मतको खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्तर सुधारको लागि लागू हुने;

गाउँपालिका भरिका मौजुदा खानेपानी तथा भर्खरै बनेका नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूमा आवश्यक मर्मत सुधार र सेवा स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो र दोश्रो वर्षभित्रै गरि सक्नु पर्ने माथिको तालिकाले देखाउँछ । यसका लागि छुट्ट्याइएको बजेट पहिलो र दोश्रो वर्षमा आधा आधा गरि खर्च गर्ने गरि यो योजना बनाइएको छ । यस्तो मर्मत तथा सेवा स्तरोन्नति एक पटक मात्र गरिने भएकोले अरु बाँकि वर्षमा यसको लागि लगानी व्यवस्था गर्नु पर्दैन ।

ग. पुँजीगत मर्मत खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्तर सुधारको लागि लागू हुने पुँजीगत मर्मत खर्च वितरण ;

माथी देखाइएको तालिकाले मौजुदा संचालित र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको आवश्यक मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता अनुसार आवश्यक पर्ने खर्च पहिलो र दोश्रो वर्ष भित्र गरि सक्ने गरि योजना गरिएको छ ।

घ. सञ्चालन खर्च वितरण

हाल संचालनमा रहेका मौजुदा खानेपानी र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको दैनिक सेवा संचालनका लागि र आवश्यक सेवा स्तर सुधारको लागि लागू योजना गरिएको तालिका;

ङ. डिजाइन सुपरभिजन खर्च वितरण

हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खानेपानी प्रणालीहरूको डिजाइन, सुपरिवेक्षण तथा अन्य जरुरी सेवा का लागि आवश्यक पर्ने खर्चको वितरण तालिका;

#### ४.१.४. उपलब्ध स्रोतहरूको लेखाजोखा

रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालाले (१.५.२) विस्तृत छलफल पछि गाउँपालिकाको आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरेको थियो र 2023-2033 को लागि वित्तीय आवश्यकताको निर्धारण गरेको थियो । त्यो प्रकृत्यामा लागि लगानी क्षमताको लेखाजोखा भयो र गाउँपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरू पहिचान गरियो । उपलब्ध स्रोतहरू जुन महसुल र शुल्क, कर, स्व-लगानी तथा हस्तान्तरण आदि संभावित स्रोतहरूको लेखाजोखा पनि यस कार्यशालामा संगसंगै गरियो । यी सबै प्रकृत्या पुरा गरि गाउँपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरूले आवश्यक लागत पूर्ती नहुने देखिए पछि आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) पूर्ती


गर्न अन्य संभाव्य स्रोतहरूको खोजि गरि Bridging गरिनु आवश्यक देखियो ।

#### ४.१.५. ग्यापको पूर्ति (Bridging the Gap)

माथि भनिए जस्तो गाउँपालिकासंग उपलब्ध स्रोतहरूले आवश्यक लागत पुरा नगर्ने देखिए पछि आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) पूर्ति गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशालाले (१.५.२) अन्य संभाव्य स्रोतहरूको खोजि गरि तय गरेको व्यापार, शेयर, इक्विटी, बण्डको माध्यमबाट लगानी गरि ग्याप पूर्तिको माध्यमबाट Bridging गरिने निर्णय भयो । तल ४.२ को तालिकाले त्यस्तो व्यापार, शेयर, इक्विटी, बण्डको विस्तृत योगदान % दर्शाउँछ । आवश्यक र उपलब्ध स्रोतको बिचको फरक (ग्याप) अनुसूची .....मा दिइएको छ।


#### ४.२. अनुमान सारांश (कभरेज)

संलग्न रेखाचित्रमा गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको कभरेज र सेवा स्तर सुधारको सारांश देखाइएको छ । कभरेजको प्रगतिशील वृद्धि र सेवा स्तरको Ladder सुधार JMP को परिभाषामा आधारित छ । यस चित्रले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या हरेक वर्ष बढ्दै जाने र आधारभूत र सीमित सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्या हरेक वर्ष घट्दै गइ अन्तिममा आधारभूत र सीमित सेवालाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित स्तरको सेवाले प्रतिस्थापन गर्नेछ । गाउँपालिका भित्रका सबै जनसङ्ख्यामा सन् २०३३ सम्ममा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा र सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । सरसफाइ तर्फ अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३३ पर्खनुपर्ने छैन, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा र सुबिधा ३ वर्ष पछि नै सबैको लागि उपलब्ध हुनेछ । तल प्रस्तुत गरिएको तालिका 'कभरेजको सारांश'मा पचाल झरना गाउँपालिकाको हरेक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) गतिविधिहरू द्वारा कहिले सम्म कति जनसंख्यालाई कभरेज प्रदान गर्छ भनि स्पष्ट देखिन्छ । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि भइरहे पनि हरेक वर्ष सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाको बृद्धि र आधारभूत र सीमित सेवामा कमी हुँदै गएको देखाउँछ । यसैले सन् २०३३ सम्ममा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी आपूर्ति सेवाहरूको पूर्ण कभरेज कसरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चितता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।



### चित्र 4-1: खानेपानी सेवाको कभरेज र सेवा स्तर सुधार

त्यसै प्रकारले यो चित्रमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइको पहुँचमा वृद्धि र असुरक्षित रूपमा सरसफाइको अभ्यास गर्ने जनसङ्ख्या घट्दै गएको देखाएको छ। त्यसकारण, सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइको कभरेज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चितता पनि यसले प्रदान गर्दछ। सुचारूपना नभएका स्किमहरूको सुचारूपना पुनर्स्थापित गर्ने प्रावधानहरू पनि यसमा राखिएका छन्। सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सेवाको लागि यो अपेक्षित कभरेज पूर्ण रूपमा सुचारूपना (Full- Functional) भएका स्किमहरूद्वारा हुनेछ।





### चित्र 4-2: घरायसी सरसफाइको कभरेज र सेवा स्तर सुधार


यसरी योजना अवधि (2023-2033) मा योजना गरिएको जनसंख्याको कभरेजहरूमा आधारित भै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना औजारले (N-WASH MIS) कुल योजना लागत पनि गणना गरेको छ।

तालिका 4-3: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश

| क्र. सं. | अवयव  | आधाररेखा | वर्ष १ | वर्ष २ | वर्ष ३ | वर्ष ४ | वर्ष ५ | वर्ष ६ | वर्ष ७ | वर्ष ८ | वर्ष ९ | वर्ष १० | अन्तिम लक्ष्य |
|----------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| क        | खानेपानी  | .        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .       | .             |
| क१       | सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या            | ०        | ०      | ०      | ६००    | ५६२३   | ७७७२   | १०३८२  | १०३८२  | १३४९०  | १३४९०  | १३४९०   | १५२४५         |
| क२       | आधारभूत खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या                               | ७६८०     | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०   | ७६८०    | ६०८१          |
| क३       | सीमित खानेपानी सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या                                 | ७५०      | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०    | ७५०     | ५९४           |
| क४       | सेवा नपुगेको जनसङ्ख्या  | ६८१५     | ६८१५   | ६८१५   | ६२१५   | ११९२   | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख        | सरसफाइ  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |               |
| ख१       | घरायसी सरसफाइ   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |               |
| ख१.१     | हालको सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गरिएको सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या | ८०३४     | ८९९४   | १०४३४  | ११८७४  | १३७९४  | १५२३४  | १६६७४  | १७६३४  | १७६३४  | १७६३४  | १७६३४   | १७६३४         |
| ख१.२     | आधारभूत सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या                                 | ८३६०     | ७५२४   | ६२७०   | ५०१६   | ३३४४   | २०९०   | ८३६    | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख१.३     | सीमित सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या                                   | १७३      | १५६    | १३०    | १०४    | ६९     | ४३     | १७     | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख१.४     | सुधार नभएको सरसफाइ सेवाहरूबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या                             | ०        | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख१.५     | सेवा नपुगेको जनसङ्ख्या  | १०६८     | ९६१    | ८०१    | ६४१    | ४२७    | २६७    | १०७    | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख २      | मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |               |
| ख२.१     | लाभान्वित जनसङ्ख्या   | ०        | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख ३      | ढल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |               |
| ख३.१     | लाभान्वित जनसङ्ख्या   | ०        | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०      | ०       | ०             |
| ख ४      | ठोस फोहोर व्यवस्थापन  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |               |


  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 सप्तरी नगरपालिका


  
 अलिकना बर्म (व्यक्ति)  
 उपाध्यक्ष  
 महिला वन  
 पारिपालिका उपवाय

  
 देवराज शानी  
 अध्यक्ष  
 सप्तरी नगरपालिका

|      |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ख४.१ | लाभान्वित जनसङ्ख्या                               | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  |
| ग    | विद्यालयमा वास सुविधाहरू                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ग१   | उन्नत खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू           | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  |
| ग२   | उन्नत सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू             | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  |
| ग३   | उन्नत स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू           | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  | ०  |
| ग४   | आधारभूत खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू         | ६  | ६  | ६  | ६  | ११ | ११ | २० | २० | २३ | २३ | २३ | ३० |
| ग५   | आधारभूत सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू           | १९ | १९ | १९ | १९ | २१ | २१ | २४ | २४ | २५ | २५ | २५ | ३० |
| ग६   | आधारभूत स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू         | ०  | ०  | ०  | ०  | ८  | ८  | १८ | १८ | २१ | २१ | २१ | ३० |
| ग७   | सीमित खानेपानी सेवाहरू भएका विद्यालयहरू           | १७ | १७ | १७ | १७ | १३ | १३ | ६  | ६  | ४  | ४  | ४  | ०  |
| ग८   | सीमित सरसफाइ सेवाहरू भएका विद्यालयहरू             | ७  | ७  | ७  | ७  | ७  | ७  | ४  | ४  | ४  | ४  | ४  | ०  |
| ग९   | सीमित स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू           | १६ | १६ | १६ | १६ | ११ | ११ | ६  | ६  | ४  | ४  | ४  | ०  |
| ग१०  | खानेपानी सेवाहरू नभएका विद्यालयहरू                | ७  | ७  | ७  | ७  | ६  | ६  | ४  | ४  | ३  | ३  | ३  | ०  |
| ग११  | सरसफाइ सेवाहरू नभएका विद्यालयहरू                  | ४  | ४  | ४  | ४  | २  | २  | २  | २  | १  | १  | १  | ०  |
| ग१२  | स्वच्छता सेवाहरू भएका विद्यालयहरू                 | १४ | १४ | १४ | १४ | ११ | ११ | ६  | ६  | ५  | ५  | ५  | ०  |
| घ    | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास सुविधाहरू               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| घ१   | आधारभूत खानेपानी सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू | ०  | ०  | ०  | ०  | ३  | ३  | ७  | ७  | ८  | ८  | ८  | ८  |
| घ२   | आधारभूत सरसफाइ सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू   | ०  | ०  | ०  | ०  | ३  | ३  | ७  | ७  | ८  | ८  | ८  | ८  |


  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास सुविधा


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घ३  | आधारभूत स्वच्छता सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू       | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ७ | ७ | ८ | ८ | ८ | ८ |
| घ४  | आधारभूत वातावरणीय सफाइ सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू | २ | २ | २ | २ | ४ | ४ | ७ | ७ | ८ | ८ | ८ | ८ |
| घ५  | सीमित खानेपानी सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू         | ६ | ६ | ६ | ६ | ४ | ४ | २ | २ | १ | १ | १ | ० |
| घ६  | सीमित सरसफाइ सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू           | ७ | ७ | ७ | ७ | ५ | ५ | २ | २ | १ | १ | १ | ० |
| घ७  | सीमित स्वच्छता सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू         | ९ | ९ | ९ | ९ | ६ | ६ | २ | २ | १ | १ | १ | ० |
| घ८  | सीमित वातावरणीय सफाइ सेवाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू   | ६ | ६ | ६ | ६ | ४ | ४ | २ | २ | १ | १ | १ | ० |
| घ९  | खानेपानी सेवाहरू नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू              | ३ | ३ | ३ | ३ | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| घ१० | सरसफाइ सेवाहरू नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू                | २ | २ | २ | २ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| घ११ | स्वच्छता सेवाहरू नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू              | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| घ१२ | वातावरणीय सफाइ सेवाहरू नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू        | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ङ   | सार्वजनिक स्थानहरूमा वास सुविधाहरू                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ङ१  | उन्नत वास सुविधाहरू भएका सार्वजनिक शौचालयहरू            | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ङ२  | आधारभूत वास सुविधाहरू भएका सार्वजनिक शौचालयहरू          | ० | ० | १ | १ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ५ |
| ङ३  | सीमित वास सुविधाहरू भएका सार्वजनिक शौचालयहरू वास        | ३ | ३ | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ङ४  | वास सुविधाहरू नभएका सार्वजनिक शौचालयहरू                 | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ० |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगर प्रशासन विभाग

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

### ४.३. लागत

यो खण्डले योजना गरे अनुरूपको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कृयाकलाप र संरचनामा लगानीको लागि निम्न क्षेत्रको लागत अनुमानको व्याख्या गरेको छ ।

क) सम्पूर्ण घरधुरीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कभरेज

ख) सेवा स्तर सुधार

ग) विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)सुविधाहरू, सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)सुविधाहरू, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, ढल सञ्जाल सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र आदि।

राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने वित्तीय नीति विकास र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने साझा सहमति छ । हालको कोषको अझ राम्रो र न्यायसङ्गत उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र थप वित्तलाई आकर्षित गर्न यो अति महत्वपूर्ण छ । यसमा प्रस्तुत गरिएको पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा लगानि गर्नु पर्ने लागत अनुमान यसै अनुरूप तयार गरिएको हो । माथि ४.२ मा व्याख्या गरिएको जनसंख्याको कभरेज सारांशको आधारमा लागत अनुमानको विस्तृत विवरण ४.३.२ को तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

#### ४.३.१. लागत अनुमानको पद्धति


सन् २०३३ सम्ममा गाउँपालिकाभरि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा सुरक्षित रूपले व्यवस्थित गरिएको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित आवश्यक सुचना र तथ्यांकहरू योजना अजार NWASH MIS मा प्रविष्ट गरेपछि स्वचालित रूपमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक क्षेत्रमा कहिले के कति लगानि आवश्यक पर्छ सो को लागत अनुमान यो पद्धतिले प्रदान गरेको छ । यसले गाउँपालिकालाई मुख्य दुई प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम बनाउँछ ।


- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा जम्मा कति खर्च कहिले कहिले आवश्यक छ?
- कसरी विभिन्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा कृयाकलाप र पूर्वाधारहरूमा खर्च तथा लगानी वितरण गरिएका छन्?

लागत अनुमान विधिले हालको तथा हरेक वर्षको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या, वास सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक प्रविधिहरू र दिगो वास सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिहरूमा आधारित रहि लागतको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट गाउँपालिकालाई दिगो वास सेवा र पूर्वाधारमा योजना अनुरूप बजेट वितरण गर्न सहयोग मिल्नेछ । लागत अनुमानको गणना गर्दा 'जीवन-चक्र लागत विधि' को आधारमा गरिएको छ; जसले गाउँपालिकालाई दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवा प्रवाहको लागि हरेक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) अवयवहरूको पुँजीगत खर्च, सञ्चालन खर्च, पुँजीगत मर्मत खर्च, र सोझै सहयोग खर्चको छुट्टा छुट्टै लागत अनुमान प्रदान गर्दछ । ती लागत अवयवहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

- **पुँजीगत खर्च** – नयाँ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणालीहरूको लागि पूर्ण संरचना निर्माण र हालको प्रणालीहरूको लागि सेवा सुधार लागत पुँजीगत खर्च भित्र गर्दछ ।
- **पुँजीगत मर्मत खर्च** – मौजुदा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) प्रणाली तथा सम्पत्तिहरूको प्रतिस्थापन वा

  
पुर्ण बहादुर थकुर  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किना बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना बम  
गाउँपालिका कार्यालय

  
वेवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका कार्यालय

पुनर्स्थापनाको लागत यसभित्र पर्दछ । यसले मुख्य मर्मत क्रियाकलापहरूलाई समेट्छ ।

- सञ्चालन तथा मर्मत खर्च – संचालित आयोजनाहरूको दैनिक सञ्चालन र सानो मर्मत खर्चको लागतलाई समेट्छ ।
- सोझै सहयोग खर्च – यस भित्र सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक सहयोग; जसमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहयोग, व्याकस्टोपिङ, क्षमता अभिवृद्धि, औजार तथा जगेडा सामग्रीहरूको सहयोग लागत पर्छन् ।

पूँजीगत खर्च तर्फको प्रति एकाइ लागत अनुसूची ..... मा दिइएको छ र यो लागत एकाइ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ISAU को प्रकाशित प्रतिवेदनबाट साभार गरिएको हो । सञ्चालन तथा मर्मत खर्चको औसत लागत अनुसूची ..... मा दिइएको छ र यो सञ्चालन औसत खानेपानी मन्त्रालयको SEIU को प्रकाशित प्रतिवेदनबाट साभार गरिएको हो ।

‘मर्मत वातावरण’को अवधारणाले मौजुदा आयोजनाहरूको सुचारुपन र दिगोपनको अवस्था NWASH MIS ले दर्शाए बमोजिम लेखाजोखा गरि भविष्यमा जब आयोजना अथवा स्किमहरूको आयु वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसबेला पूँजीगत खर्चको % को आधारमा मर्मत खर्चको आवश्यकता निर्धारण गर्छ । यो अवधारणा Welthungerhilfe, Nepal ले ईच्छाकामना गाउँपालिकामा गरेको Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) अध्ययनबाट साभार गरिएको हो ।

**मर्मत वातावरण:** स्थानीय सरकारको हरेक योजनाहरू विभिन्न किसिमका तत्वहरू (जसलाई ‘योजना पारिस्थितिकीय प्रणाली’ भनिन्छ) बाट प्रभावित हुने गर्छन्; जस्तै योजना/आयोजनाहरूको आयु (वा डिजाइन अवधि मध्ये सो योजनाले कति अवधि पार गरि सकेको छ), उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापन क्षमता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सेवातर्फ गाउँपालिकाको नीति आदी । यी सबैको समुच्च अवस्था ‘मर्मत वातावरण’ हो ।

माथि भनिएजस्तो तत्वहरूको प्रभावको नतिजा ती योजना/आयोजनाहरूमा पर्ने पूँजीगत खर्चको आवश्यकताको हो । गाउँपालिकाभित्रका योजनाहरूलाई यस पूँजीगत खर्च आवश्यकतामा ल्याउने अवस्थालाई ‘मर्मत वातावरण’ भनिएको छ । मर्मत वातावरण एक योजना औजार रूपमा प्रयोग भएको छ जसले सर्वेक्षण तथ्यांक तथा सूचनाहरूको विश्लेषण गरि मर्मतको एउटा योजना बनाउँछ ।

मर्मत शर्त गाउँपालिकाभित्रको योजनाहरूमा खर्च गरिएको वित्तीय व्ययको % को हिसाबले देखाइएको छ । यो अनुमान गरिएको छ कि नयाँ स्किममा पनि (एक निश्चित वर्ष पछि) यही नीति लागू हुनेछ (पूँजीगत मर्मत खर्चको %) । यो हालको योजनाको अवस्थाको आधारमा गणना गरिन्छ र आयोजनाको आयु वा डिजाइन अवधि मध्ये आयोजनाले कति अवधि पुरा गरि सक्यो त्यसको आधारमा नयाँ योजनामा सामान्यीकरण (Extrapolated) गरिन्छ ।

क) खानेपानी सेवाको लागत

सन् 2033 सम्ममा गाउँपालिकामा सुधारिएको खानेपानी सेवामा सबैको पहुँच प्राप्त गर्न लाग्ने लागतहरू यस अन्तर्गत अनुमान गरिएको छ । सो लागत अनुमान गर्दा वर्तमान सेवा कभरेज, लक्षित कभरेज र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिने प्रविधिहरूको एकाइ लागतलाई ध्यानमा राखिएको छ । लागत प्रक्षेपण वार्षिक आधारमा 2023-2033को लागि गरिएको छ ।



माथि प्रस्तुत गरिएको प्रति एकाइ लागत खानेपानी आपूर्ति प्रविधिको प्रत्येक प्रकारको आधारमा (घरायसी धारा जडान, ट्यापस्ट्याण्ड, ट्युबवेल ह्यान्डपम्पहरू) दिइएको छ ।

ख) सरसफाइ सेवाको लागत

सरसफाइ सेवाहरूको लागि एउटै लागत खाकाको प्रयोग गरिएको छ । लागतको आधार विभिन्न प्रविधिहरूको मिश्रित विकल्पको माध्यमबाट या त आधारभूत वा सुरक्षित रूपले व्यवस्थित गरिएको सरसफाइ सेवाहरू सबैको पहुँचमा पुऱ्याउने किसिमले प्रक्षेपण गरिएको छ । सरसफाइ प्रविधिहरूको विकल्पहरूमा Water Closet र सेप्टिक ट्याङ्क सहितको पोअर फ्लस र सुधारिएको खाल्डे चर्पीहरू समावेश गरिएको छ ।

ग) पूर्ण कभरेज प्राप्त गर्न जम्मा लागत

तालिका ..... ले सन् 2033 सम्म सबैका लागि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरूको लागि पहुँचको सुनिश्चितता देखाउँछ । यसमा लगानी (पुँजीगत), पुँजीगत मर्मत र सोझै सहयोग लागत समावेश गरिएको छ । सरसफाइको लागि लगानी लागत मुख्य गरेर उपभोक्ताहरूको या त सरसफाइ सेवाहरूको पहुँच वा सेवाको स्तर सुधार गरी सरसफाइ शृङ्खलामा वृद्धि गर्नको लागि हुने छ ।

यो प्रक्षेपण मुख्य गरेर खानेपानी र सरसफाइमा केन्द्रित रहेको छ । यसले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सबैको पहुँचमा पुऱ्याउँनको लागि संरचनागत विकास, पुँजीगत मर्मत र सोझै सहयोग लागतलाई समेट्दछ । संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागि पनि यसै आधारमा यहाँ लागत विश्लेषण प्रक्षेपण गरिएको छ ।

#### ४.३.२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना लागतको सारांश

तलको विस्तृत तालिकामा निम्न क्षेत्रको सारांश लागत अनुमान दिइएको छ ।

क) खानेपानी (पाइप र ट्युबवेल)

ख) सरसफाइ र स्वच्छता (घरायसी सरसफाइ, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, मानव मल-मुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन, ढल सञ्चालन सहितको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र समेत)

ग) विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

घ) स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

ङ) सार्वजनिक स्थानहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सुविधाहरू

खर्च तर्फ यसले निम्न अनुमानित लागत खर्च प्रदान गर्छ ।

क) पुँजीगत खर्च


ख) पुँजीगत मर्मत खर्च

ग) सञ्चालन खर्च

घ) सोझै खर्च ।


यहाँ % ले १० वर्षमा जम्मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) लागतको अंश बताउँछ ।

खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागत



चित्र 4-3: खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व)को लागत

क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता(खासस्व) को लागत




चित्र 4-4: क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत

यो पाइ चार्टमा सन् 2023-2033 सम्मको समयावधिको लागि पूर्ण कभरेज र सेवा स्तर सुधारको लागि आवश्यक लागत दिइएको छ । पहिलो चार्टमा क्षेत्रगत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत दिइएको छ भने दोस्रो चार्टमा खर्चको प्रकारको लागत दिइएको (जस्तै: पुँजीगत, पुँजीगत मर्मत खर्च आदि) छ ।


तलको बार चार्टमा सन् 2023-2033 सम्मको आवश्यक वार्षिक लागत दिइएको छ ।

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत




चित्र 4-5: १० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत


१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत



चित्र 4-6: १० बर्षे क्षेत्रगत (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) वासको लागत

  
पूर्ण बहादुर विक्रम  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुदूरपश्चिम प्रदेश


  
अल्किता बम (बहिता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना बम  
मानवसंसाधन विकास


  
देवराज शम्शेर  
अध्यक्ष

तालिका 4-4: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवाद्वारा जनसंख्या कभरेजको सारांश

| क्र. सं. | विवरण   | वर्ष ०       |         | वर्ष १          |         | वर्ष २          |         | वर्ष ३          |         | वर्ष ४          |         | वर्ष ५          |         |
|----------|---|--------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|          |   | ने. रु.      | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा |
| क        | खानेपानी  |              |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| १        | पूँजीगत खर्च                                      | १६३९२५४<br>० | २.१५    | २८४६४९१<br>०    | ३.७३    | २७९०८०१<br>०    | ३.६६    | २५०४१६४<br>०    | ३.२९    | २२७९६८०<br>०    | २.९९    | २१३९६८०<br>०    | २.८१    |
| २        | पूँजीगत मर्मत खर्च                                | १२४०४४७      | ०.१६    | ११७९२०८         | ०.१५    | १०७२९८९         | ०.१४    | ११८००२१         | ०.१५    | ३०३९३८९.<br>६   | ०.४     | ३८८५२१७.<br>६   | ०.५१    |
| ३        | सञ्चालन खर्च                                      | १५८८३८९      | ०.२१    | १५८८३८९         | ०.२१    | १५८८३८९         | ०.२१    | १८०९६६१.<br>९२  | ०.२४    | ३४०३५७७.<br>१८  | ०.४५    | ४१९६१०३.<br>०४  | ०.५५    |
| ४        | सोझै सहयोग  | ३३२६६८०      | ०.४४    | २०२५०००         | ०.२७    | ३२५५०२०         | ०.४३    | ५४६७५००         | ०.७२    | ६८६८८६०         | ०.९     | ६२२१०००         | ०.८२    |
| ५        | जम्मा   | २२५४८०५<br>६ | २.९६    | ३३२५७५०<br>७    | ४.३६    | ३३८२४४०<br>८    | ४.४४    | ३३४९८८२<br>२.९२ | ४.४     | ३६१०८६२<br>६.७८ | ४.७४    | ३५६९९१२<br>०.६४ | ४.६८    |
| ख        | सरसफाइ तथा स्वच्छता                               |              |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| १        | पूँजीगत खर्च                                      | ४४६९७१५      | ०.५९    | ६७०४५७२.<br>५   | ०.८८    | ६७०४५७२.<br>५   | ०.८८    | ८९३९४३०         | १.१७    | ६७०४५७२.<br>५   | ०.८८    | ६७०४५७२.<br>५   | ०.८८    |
| २        | पूँजीगत मर्मत खर्च                                | १२६२९१५      | ०.१७    | १३६४१०९.<br>३५  | ०.१८    | १५१५९००.<br>८७  | ०.२     | १६६७६९२.<br>३९  | ०.२२    | १८७००८१.<br>०९  | ०.२५    | २०२१८७२.<br>६१  | ०.२७    |
| ३        | सञ्चालन खर्च                                      | १२५६६५२<br>५ | १.६५    | १२६३८०५<br>३.६  | १.६६    | १२७४५३४<br>६.५  | १.६७    | १२८५२६३<br>९.४  | १.६९    | १२९९५६९<br>६.६  | १.७१    | १३१०२९८<br>९.५  | १.७२    |
| ४        | सोझै सहयोग  | ८०१६०        | ०.०१    | ८०१६०           | ०.०१    | ८०१६०           | ०.०१    | ८०१६०           | ०.०१    | ८०१६०           | ०.०१    | ८०१६०           | ०.०१    |
| ५        | जम्मा   | १८३७९३१<br>५ | २.४१    | २०७८६८९<br>५.४५ | २.४१    | २१०४५९७<br>९.८७ | २.४१    | २३५३९९२<br>१.७९ | २.४१    | २१६५०५१<br>०.१९ | २.४१    | २१९०९५९<br>४.६१ | २.४१    |
| ग१       | विद्यालयमा वास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा लागत) |              |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |
| १        | पूँजीगत खर्च                                      | ६९४०००       | ०.०९    | २७७६०००         | ०.३६    | ३३७६५००         | ०.४४    | ३०९६०००         | ०.४१    | २६५००००         | ०.३५    | १५९२५००         | ०.२१    |
| २        | पूँजीगत मर्मत खर्च                                | २२१४५२२      | ०.२९    | २२१४५२२         | ०.२९    | २८३६७७२         | ०.३७    | २८३६७७२         | ०.३७    | १३९१६४३.<br>६   | ०.१८    | १३९१६४३.<br>६   | ०.१८    |


  
प्रकाश प्रसाद विक्रम  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुदूरपश्चिम प्रदेश


  
उपधायक  
अल्किना बम (वपिता)  
अध्यक्ष  
गण्डकी नदी विकास  
कार्यपालिका उषाब्यवस्था

  
देवराज शर्मा  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष

|    |   |               |      |               |      |              |      |              |      |                |      |                |      |
|----|---|---------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|
| ३  | सञ्चालन खर्च  | ६७७७५५४       | ०.८९ | ६७७७५५४       | ०.८९ | ६७७७५५४      | ०.८९ | ६७७७५५४      | ०.८९ | ७०८९५०४        | ०.९३ | ७०८९५०४        | ०.९३ |
| ४  | सोझै सहयोग  | ११५८३००       | ०.१५ | १६८६३००       | ०.२२ | १८१८३००      | ०.२४ | १३५६३००      | ०.१८ | १७५२३००        | ०.२३ | ११५८३००        | ०.१५ |
| ५  | जम्मा   | १०८४४३७<br>६  | १.४२ | १४४५४३७<br>६  | १.७७ | १४८०९१२<br>६ | १.९४ | १४०६६६२<br>६ | १.८५ | १२८८३४४<br>७.६ | १.६९ | ११२३१९४<br>७.६ | १.४७ |
| गर | विद्यालयमा वास सुविधाहरू (क्षेत्रगत स्तरमा)                 |               |      |               |      |              |      |              |      |                |      |                |      |
| १  | खानेपानी  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| २  | सरसफाइ  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ३  | स्वच्छता  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ४  | ठोस फोहोर   | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ५  | जम्मा   | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| घ१ | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा)     |               |      |               |      |              |      |              |      |                |      |                |      |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ११४४०००       | ०.१५ | ४५७६०००       | ०.६  | ५८५३१००      | ०.७७ | ६२५२४००      | ०.८२ | ५२३१८९८        | ०.६९ | १७७१०९२        | ०.२३ |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च  | १५२३२१०       | ०.२  | १५२३२१०       | ०.२  | ९०९९६०       | ०.१२ | ९०९९६०       | ०.१२ | ५६१३३६.६       | ०.०७ | ५६१३३६.६       | ०.०७ |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | २३७८१७५       | ०.३१ | २३७८१७५       | ०.३१ | २३७८१७५      | ०.३१ | २३७८१७५      | ०.३१ | २६४७६६५        | ०.३५ | २६४७६६५        | ०.३५ |
| ४  | सोझै सहयोग  | २०२९५०        | ०.०३ | ४८३४५०        | ०.०६ | ५७६९५०       | ०.०८ | २९६४५०       | ०.०४ | २९६४५०         | ०.०४ | २०२९५०         | ०.०३ |
| ५  | जम्मा   | ५२४८३३५       | ०.६९ | ८९६०८३५       | १.१८ | ९७१८१८५      | १.२८ | ९८३६९८५      | १.२९ | ८७३७३४९.<br>६  | १.१५ | ५१८३०४३.<br>६  | ०.६८ |
| घ२ | स्वास्थ्य संस्थामा वास सुविधाहरू (क्षेत्रगत स्तरमा)         |               |      |               |      |              |      |              |      |                |      |                |      |
| १  | खानेपानी  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| २  | सरसफाइ  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ३  | स्वच्छता  | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ४  | ठोस फोहोर   | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ५  | जम्मा   | ०             | ०    | ०             | ०    | ०            | ०    | ०            | ०    | ०              | ०    | ०              | ०    |
| ङ  | सार्वजनिक स्थानहरूमा वास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा लागत) |               |      |               |      |              |      |              |      |                |      |                |      |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ८४००००        | ०.११ | ३६००००        | ०.०५ | २५९००००      | ०.३४ | १११००००      | ०.१५ | ६८६०००         | ०.०९ | २९४०००         | ०.०४ |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च  | २५०९१९८.<br>४ | ०.३३ | ११३७५९८.<br>४ | ०.१५ | १३६०६६.४     | ०.०२ | १३६०६६.४     | ०.०२ | २१९८३४.४       | ०.०३ | २१९८३४.४       | ०.०३ |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | ६४५७४४        | ०.०८ | ६४५७४४        | ०.०८ | ८०७१८०       | ०.११ | ८०७१८०       | ०.११ | १२९१४८८        | ०.१७ | १२९१४८८        | ०.१७ |
| ४  | सोझै सहयोग  | १३६०००        | ०.०२ | १९१०००        | ०.०३ | ८१०००        | ०.०१ | १३६०००       | ०.०२ | १०८०००         | ०.०१ | १६३०००         | ०.०२ |


  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 स्वास्थ्य सेवा विभाग


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उप-प्रमुख  
 बिक्रमा बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |   |                |      |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |      |
|----|---|----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|
| ५  | जम्मा   | ४१३०९४२.<br>४  | ०.५४ | २३३४३४२.<br>४   | ०.३१  | ३६१४२४६.<br>४   | ०.४७  | २१८९२४६.<br>४   | ०.२९  | २३०५३२२.<br>४   | ०.३   | १९६८३२२.<br>४   | ०.२६ |
| च  | अन्य क्रियाकलापहरू                              |                |      |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |      |
| १  | पूँजीगत खर्च                                    | ०              | ०    | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०    |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च                              | ०              | ०    | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०    |
| ३  | सञ्चालन खर्च                                    | ०              | ०    | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०    |
| ४  | सोझै सहयोग                                      | ०              | ०    | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०    |
| ५  | जम्मा   | ०              | ०    | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०     | ०               | ०    |
| छ१ | गाउँपालिकामा जम्मा वास लागत (कम्पोनेन्ट स्तरमा) |                |      |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |      |
| १  | पूँजीगत खर्च                                    | २३५४०२५<br>५   | ३.०९ | ४२८८१४८<br>२.५  | ५.६३  | ४६४३२१८<br>२.५  | ६.०९  | ४४४३९४७<br>०    | ५.८३  | ३८०६९२७<br>०.५  | ५     | ३१७५८९६<br>४.५  | ४.१७ |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च                              | ८७५०२९२.<br>४  | १.१५ | ७४१८६४७.<br>७५  | ०.९७  | ६४७१६८८.<br>२७  | ०.८५  | ६७३०५११.<br>७९  | ०.८८  | ७०८२२८५.<br>२९  | ०.९३  | ८०७९९०४.<br>८१  | १.०६ |
| ३  | सञ्चालन खर्च                                    | २३९५६३८<br>७   | ३.१४ | २४०२७९१<br>५.६  | ३.१५  | २४२९६६४<br>४.५  | ३.१९  | २४६२५२१<br>०.३२ | ३.२३  | २७४२७९३<br>०.७८ | ३.६   | २८३२७७४<br>९.५४ | ३.७२ |
| ४  | सोझै सहयोग                                      | ४९०४०९०        | ०.६४ | ४४६५९१०         | ०.५९  | ५८११४३०         | ०.७६  | ७३३६४१०         | ०.९६  | ९१०५७७०         | १.१९  | ७८२५४१०         | १.०३ |
| ५  | जम्मा   | ६११५१०२<br>४.४ | ८.०२ | ७८७९३९५<br>५.८५ | १०.३४ | ८३०११९४<br>५.२७ | १०.८९ | ८३१३१६०<br>२.११ | १०.९१ | ८१६८५२५<br>६.५७ | १०.७२ | ७५९९२०२<br>८.८५ | ९.९७ |
| छ२ | गाउँपालिकामा जम्मा वास लागत (क्षेत्रगत)         |                |      |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |      |
| १  | खानेपानी  | २२५४८०५<br>६   | २.९६ | ३३२५७५०<br>७    | ४.३६  | ३३८२४४०<br>८    | ४.४४  | ३३४९८८२<br>२.९२ | ४.४   | ३६१०८६२<br>६.७८ | ४.७४  | ३५६९९१२<br>०.६४ | ४.६८ |
| २  | सरसफाइ तथा स्वच्छता                             | १८३७९३१<br>५   | २.४१ | २०७८६८९<br>५.४५ | २.७३  | २१०४५९७<br>९.८७ | २.७६  | २३५३९९२<br>१.७९ | ३.०९  | २१६५०५१<br>०.१९ | २.८४  | २१९०९५९<br>४.६१ | २.८७ |
| ३  | विद्यालयमा वास                                  | १०८४४३७<br>६   | १.४२ | १३४५४३७<br>६    | १.७७  | १४८०९१२<br>६    | १.९४  | १४०६६६२<br>६    | १.८५  | १२८८३४४<br>७.६  | १.६९  | ११२३१९४<br>७.६  | १.४७ |
| ४  | स्वास्थ्य संस्थामा वास                          | ५२४८३३५        | ०.६९ | ८९६०८३५         | १.१८  | ९७१८१८५         | १.२८  | ९८३६९८५         | १.२९  | ८७३७३४९.<br>६   | १.१५  | ५१८३०४३.<br>६   | ०.६८ |

  
प्रकाश प्रसाद  
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत  
सुर्खेत नगरपालिका


  
अल्किता बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
सुर्खेत नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
वेवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष

|   |                                |                |      |                           |      |                           |      |                           |      |                 |     |                 |      |
|---|--------------------------------|----------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|-----------------|-----|-----------------|------|
| ५ | सार्वजनिक<br>स्थानहरूमा<br>वास | ४१३०९४२.<br>४  | ०.५४ | २३३४३४२.<br>४             | ०.३१ | ३६१४२४६.<br>४             | ०.४७ | २१८९२४६.<br>४             | ०.२९ | २३०५३२२.<br>४   | ०.३ | १९६८३२२.<br>४   | ०.२६ |
| ६ | अन्य<br>क्रियाकलापहरू          | ०              | ०    | ०                         | ०    | ०                         | ०    | ०                         | ०    | ०               | ०   | ०               | ०    |
| ७ | जम्मा                          | ६११५१०२<br>४.४ | %    | ७८७९३९५<br>५.८५००००<br>०१ | %    | ८३०११९४<br>५.२७००००<br>०१ | %    | ८३१३१६०<br>२.११००००<br>०१ | %    | ८१६८५२५<br>६.५७ | %   | ७५९९२०२<br>८.८५ | %    |

| क्र. सं. | विवरण                 | वर्ष ६          |         | वर्ष ७          |         | वर्ष ८          |         | वर्ष ९          |         | वर्ष १०         |         | जम्मा १० वर्षको लागि |         |
|----------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------|
|          |                       | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.         | % जम्मा | ने. रु.              | % जम्मा |
| क        | खानेपानी              |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                      |         |
| १        | पुँजीगत खर्च          | १७३०७२०<br>०    | २.२७    | ६३८४८००         | ०.८४    | ८२३२०००         | १.०८    | ८२३२०००         | १.०८    | २०५८०००         | ०.२७    | १८४२१४७<br>००        | २४.१७   |
| २        | पुँजीगत मर्मत<br>खर्च | ५३४३४१९.<br>६   | ०.७     | ५४२६९९६.<br>६   | ०.७१    | ६८८७११३.<br>८   | ०.९     | ५८४२५९३.<br>८   | ०.७७    | ५४५९७०१.<br>८   | ०.७२    | ४०५५७०९<br>७.८       | ५.३२    |
| ३        | सञ्चालन खर्च          | ४८५८९११.<br>१७  | ०.६४    | ४८५८९११.<br>१७  | ०.६४    | ५५४८२२२.<br>१७  | ०.७३    | ५५४८२२२.<br>१७  | ०.७३    | ५५४८२२२.<br>१७  | ०.७३    | ४०५३६९९<br>८         | ५.३२    |
| ४        | सोझै सहयोग            | ३८६२०००         | ०.५१    | ७२८११००         | ०.९६    | ४१५०५००         | ०.५४    | ४१५०५००         | ०.५४    | ५९८९५००         | ०.७९    | ५२५९७६६<br>०         | ६.९     |
| ५        | जम्मा                 | ३१३७१५३<br>०.७७ | ४.१२    | २३९५१८०<br>७.७७ | ३.१४    | २४८१७८३<br>५.९७ | ३.२६    | २३७७३३१<br>५.९७ | ३.१२    | १९०५५४२<br>३.९७ | २.५     | ३१७९०६४<br>५५.८      | ४१.७१   |
| ख        | सरसफाई तथा स्वच्छता   |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                      |         |
| १        | पुँजीगत खर्च          | ४४६९७१५         | ०.५९    | ०               | ०       | ०               | ०       | ०               | ०       | ०               | ०       | ४४६९७१५<br>०         | ५.८६    |
| २        | पुँजीगत मर्मत<br>खर्च | २१७३६६४.<br>१३  | ०.२९    | २२७४८५८.<br>४८  | ०.३     | २२७४८५८.<br>४८  | ०.३     | २२७४८५८.<br>४८  | ०.३     | २२७४८५८.<br>४८  | ०.३     | २०९७५६६<br>९.३३      | २.७५    |
| ३        | सञ्चालन खर्च          | १३२१०२८<br>२.४  | १.७३    | १३२८१८१<br>१    | १.७४    | १३२८१८१<br>१    | १.७४    | १३२८१८१<br>१    | १.७४    | १३२८१८१<br>१    | १.७४    | १४३२३८७<br>७७        | १८.७९   |


  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुनसरी जिल्ला सदरमुकाम


  
अल्किता बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिक्रमा बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष



|    |   |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
|----|---|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|-------|
| ४  | सोझै सहयोग  | ८०१६०           | ०.०१ | ८०१६०           | ०.०१ | ८०१६०           | ०.०१ | ८०१६०           | ०.०१ | ८०१६०           | ०.०१ | ८८१७६०           | ०.१२  |
| ५  | जम्मा   | १९९३३८२<br>१.५३ | २.६२ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | २०९७९३३<br>५६.३३ | २७.५३ |
| ग१ | विद्यालयमा वास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा लागत)       |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ९९२०००          | ०.१३ | ७१९५००          | ०.०९ | १८८६०००         | ०.२५ | १८८६०००         | ०.२५ | ४७१५००          | ०.०६ | २०१४०००<br>०     | २.६४  |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च                                      | ३०८७०९६.<br>८   | ०.४१ | ३०८७०९६.<br>८   | ०.४१ | १२७८४९४         | ०.१७ | १२७८४९४         | ०.१७ | १२७८४९४         | ०.१७ | २२८९५५५<br>०.८   | ३     |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | ७३४८७५४         | ०.९६ | ७३४८७५४         | ०.९६ | ७४२३४५४         | ०.९७ | ७४२३४५४         | ०.९७ | ७४२३४५४         | ०.९७ | ७८२५७०९<br>४     | १०.२७ |
| ४  | सोझै सहयोग  | ११५८३००         | ०.१५ | ११५८३००         | ०.१५ | ११५८३००         | ०.१५ | ११५८३००         | ०.१५ | ११५८३००         | ०.१५ | १४७२१३०<br>०     | १.९३  |
| ५  | जम्मा   | १२५८६१५<br>०.८  | १.६५ | १२३१३६५<br>०.८  | १.६२ | ११७४६२४<br>८    | १.५४ | ११७४६२४<br>८    | १.५४ | १०३३१७४<br>८    | १.३६ | १३६०१३९<br>४४.८  | १७.८५ |
| ग२ | विद्यालयमा वास सुविधाहरू (क्षेत्रगत स्तरमा)             |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
| १  | खानेपानी  | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| २  | सरसफाइ  | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| ३  | स्वच्छता  | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| ४  | ठोस फोहोर   | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| ५  | जम्मा   | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| घ१ | स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा) |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ४९३९९२          | ०.०६ | २९९४९८          | ०.०४ | ७०४०००          | ०.०९ | ७०४०००          | ०.०९ | १७६०००          | ०.०२ | २७२०५९८<br>०     | ३.५७  |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च                                      | ८५५३४७.०<br>४   | ०.११ | ८५५३४७.०<br>४   | ०.११ | ८७८४३१.९<br>९   | ०.१२ | ८७८४३१.९<br>९   | ०.१२ | ८७८४३१.९<br>९   | ०.१२ | १०३३५००<br>३.२४  | १.३६  |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | २९९६९२५         | ०.३९ | २९९६९२५         | ०.३९ | ३०४८४९५         | ०.४  | ३०४८४९५         | ०.४  | ३०४८४९५         | ०.४  | २९९४७३६<br>५     | ३.९३  |
| ४  | सोझै सहयोग  | २०२९५०          | ०.०३ | २०२९५०          | ०.०३ | २०२९५०          | ०.०३ | २०२९५०          | ०.०३ | २०२९५०          | ०.०३ | ३०७३९५०          | ०.४   |
| ५  | जम्मा   | ४५४९२१४.<br>०४  | ०.६  | ४३५४७२०.<br>०४  | ०.५७ | ४३३३८७६.<br>९९  | ०.६३ | ४३३३८७६.<br>९९  | ०.६३ | ४३०५८७६.<br>९९  | ०.५६ | ७०५६२२९<br>८.२४  | ९.२६  |


  
ब.प.ब.  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुदूरपश्चिम प्रदेश


  
अल्किता बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बिक्रमा बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष

| घर | स्वास्थ्य संस्थामा बास सुविधाहरू (क्षेत्रगत स्तरमा)         |             |      |             |      |             |      |              |      |             |      |              |       |
|----|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| १  | खानेपानी  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| २  | सरसफाइ  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ३  | स्वच्छता  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ४  | ठोस फोहोर   | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ५  | जम्मा   | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ङ  | सार्वजनिक स्थानहरूमा बास सुविधाहरू (कम्पोनेन्ट स्तरमा लागत) |             |      |             |      |             |      |              |      |             |      |              |       |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | १५८२०००      | ०.२१ | ६७८०००      | ०.०९ | ८१४००००      | १.०७  |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च  | २४२०२१.६    | ०.०३ | २४२०२१.६    | ०.०३ | २४२०२१.६    | ०.०३ | २४२०२१.६     | ०.०३ | २४२०२१.६    | ०.०३ | ५५६८७०६.४    | ०.७३  |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | १४१२५६५     | ०.१९ | १४१२५६५     | ०.१९ | १४१२५६५     | ०.१९ | १४१२५६५      | ०.१९ | १४१२५६५     | ०.१९ | १२५५१६४९     | १.६५  |
| ४  | सोझै सहयोग  | १३५०००      | ०.०२ | १३५०००      | ०.०२ | १३५०००      | ०.०२ | १३५०००       | ०.०२ | २४५०००      | ०.०३ | १६०००००      | ०.२१  |
| ५  | जम्मा   | १७८९५८६.६   | ०.२३ | १७८९५८६.६   | ०.२३ | १७८९५८६.६   | ०.२३ | ३३७१५८६.६    | ०.४४ | २५७७५८६.६   | ०.३४ | २७८६०३५५.४   | ३.६६  |
| च  | अन्य क्रियाकलापहरू  |             |      |             |      |             |      |              |      |             |      |              |       |
| १  | पूँजीगत खर्च  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ४  | सोझै सहयोग  | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| ५  | जम्मा   | ०           | ०    | ०           | ०    | ०           | ०    | ०            | ०    | ०           | ०    | ०            | ०     |
| छ  | गाउँपालिकामा जम्मा बास लागत (कम्पोनेन्ट स्तरमा)             |             |      |             |      |             |      |              |      |             |      |              |       |
| १  | पूँजीगत खर्च  | २३२६२९०७    | ३.०५ | ७४०३७९८     | ०.९७ | १०८२२०००    | १.४२ | १२४०४०००     | १.६३ | ३३८३५००     | ०.४४ | २८४३९७८३०    | ३७.३२ |
| २  | पूँजीगत मर्मत खर्च  | ११७०१५४९.१७ | १.५४ | ११८८६३२०.५२ | १.५६ | ११५६०९१९.८७ | १.५२ | १०५१६३३९९.८७ | १.३८ | १०१३३५०७.८७ | १.३३ | १००३३२०२७.५७ | १३.१६ |
| ३  | सञ्चालन खर्च  | २९८२७४३७.५७ | ३.९१ | २९८९८९६६.१७ | ३.९२ | ३०७१४५४७.१७ | ४.०३ | ३०७१४५४७.१७  | ४.०३ | ३०७१४५४७.१७ | ४.०३ | ३०४५३१८८३    | ३९.९६ |


  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 स्वास्थ्य सेवा विभाग


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बिक्रमा बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |   |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
|----|---|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|-------|
| ४  | सोझे सहयोग                              | ५४३८४१०         | ०.७१ | ८८५७५१०         | १.१६ | ५७२६९१०         | ०.७५ | ५७२६९१०         | ०.७५ | ७६७५९१०         | १.०१ | ७२८७४६७<br>०     | ९.५६  |
| ५  | जम्मा                                   | ७०२३०३०<br>३.७४ | ९.२१ | ५८०४६५९<br>४.६९ | ७.६२ | ५८८२४३७<br>७.०४ | ७.७२ | ५९३६१८५<br>७.०४ | ७.७९ | ५१९०७४६<br>५.०४ | ६.८१ | ७६२१३६४<br>१०.५७ | १००   |
| छ२ | गाउँपालिकामा जम्मा वास लागत (क्षेत्रगत) |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |       |
| १  | खानेपानी                                | ३१३७१५३<br>०.७७ | ४.१२ | २३९५१८०<br>७.७७ | ३.१४ | २४८१७८३<br>५.९७ | ३.२६ | २३७७३३१<br>५.९७ | ३.१२ | १९०५५४२<br>३.९७ | २.५  | ३१७९०६४<br>५५.८  | ४१.७१ |
| २  | सरसफाइ तथा<br>स्वच्छता                  | १९९३३८२<br>१.५३ | २.६२ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | १५६३६८२<br>९.४८ | २.०५ | २०९७९३३<br>५६.३३ | २७.५३ |
| ३  | विद्यालयमा<br>वास                       | १२५८६१५<br>०.८  | १.६५ | १२३१३६५<br>०.८  | १.६२ | ११७४६२४<br>८    | १.५४ | ११७४६२४<br>८    | १.५४ | १०३३१७४<br>८    | १.३६ | १३६०१३९<br>४४.८  | १७.८५ |
| ४  | स्वास्थ्य<br>संस्थामा वास               | ४५४९२१४.<br>०४  | ०.६  | ४३५४७२०.<br>०४  | ०.५७ | ४८३३८७६.<br>९९  | ०.६३ | ४८३३८७६.<br>९९  | ०.६३ | ४३०५८७६.<br>९९  | ०.५६ | ७०५६२२९<br>८.२४  | ९.२६  |
| ५  | सार्वजनिक<br>स्थानहरूमा<br>वास          | १७८९५८६.<br>६   | ०.२३ | १७८९५८६.<br>६   | ०.२३ | १७८९५८६.<br>६   | ०.२३ | ३३७१५८६.<br>६   | ०.४४ | २५७७५८६.<br>६   | ०.३४ | २७८६०३५<br>५.४   | ३.६६  |
| ६  | अन्य<br>क्रियाकलापहरू                   | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०               | ०    | ०                | ०     |
| ७  | जम्मा                                   | ७०२३०३०<br>३.७४ | ९.२१ | ५८०४६५९<br>४.६९ | ७.६२ | ५८८२४३७<br>७.०४ | ७.७२ | ५९३६१८५<br>७.०४ | ७.७९ | ५१९०७४६<br>५.०४ | ६.८१ | ७६२१३६४<br>१०.५७ | १००   |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 गाउँपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

### ४.३.३. लगानी र ग्याप

माथि प्रस्तुत गरिएको तालिकामा देखिए बमोजिम सन् 2033 सम्म सुरक्षित स्तरको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी पञ्चाल झरना गाउँपालिकासंग के कति छ भनि विश्लेषण गरि उपलब्ध र आवश्यक स्रोतको बिचको ग्यापको लेखाजोखा यस उपखण्डमा गरिएको छ ।

#### क) हालको लगानी

गाउँपालिकासंग खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) खर्च र लगानीको लागि प्रमुख स्रोत भनेको विशेष गरि गाउँपालिकाका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रका साझेदार र सरोकारवाला संस्थाहरू, तीन तहका सरकारहरू (संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय), सेवा प्रदायक, गैर सरकारी संस्था र बाह्य विकास साझेदारहरू नै हुन् । हालको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) खर्चको अनुमानको लागि पनि यिनै स्रोतहरूको लेखाजोखा गरिएको छ । हालसम्म गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा उपलब्ध लगानी र आगामी वर्षहरूको संभावना र अनुमानको N-WASH MIS ले विश्लेषण गरि तलका तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस सन्दर्भमा गाउँपालिकाको अवस्था हेर्दा हालको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) खर्चको अनुमान र लगानी भिन्नता (deficit) वा ग्याप पुर्ती गर्ने प्रयासका लागि माथि उल्लेख गरिएका साझेदार र सरोकारवाला संस्थाहरू, तीन तहका सरकारहरू तथा सेवा प्रदायक, गैर सरकारी संस्था र बाह्य विकास साझेदारहरू बीचमा सुदृढ सूचना र समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ ।


गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरूको लागि समावेश र लक्षित गरिएका वित्तीय स्रोतहरू निम्नानुसार छन् :


- घरधुरी - सेवा प्राप्त गरे वापत लाभग्राही घरधुरीहरूले सेवाप्रदायकहरू (उपभोक्ता समिति/संस्था, गाउँपालिका वा अन्य) लाई तिर्ने महसुल तथा शुल्क; सार्वजनिक युटिलिटीहरूले उठाएको वा उठाउने वित्तीय ऋण भुक्तानीका साथै स्व-लगानी (जस्तै: निजी वा सामुदायिक कुवा, खानेपानी ट्याङ्की) र घरायसी स्तरको सरसफाइमा घरधुरी र पालिकाको लगानी आदि यसमा समावेश छन् ।
- कर (सरकार) - आन्तरिक राजस्व जसलाई संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । सरकारले विभिन्न निकायसँग खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्र विकास र सुदृढिकरण गर्नका लागि लिने ऋण पनि यस अन्तर्गत राखिएको छ ।
- हस्तान्तरण (बाह्य स्रोतहरू) - अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार वा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने कोष वा परोपकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कोष यस अन्तर्गत पर्दछ । विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहूलियत ऋण पनि हस्तान्तरण शिर्षक अन्तर्गत समावेश हुन्छ, जसमा सस्तो व्याज दर वा अनुग्रह अवधिको रूपमा अनुदान समावेश गरिएको हुन्छ ।

#### ख) अनुमानित भिन्नता (ग्याप)

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्वान्वयन गर्नका लागि आवश्यक लागत (४.३.२) र गाउँपालिकाको हालको लगानी क्षमता (४.३.३ क) गणना गर्दा जुन भिन्नता (deficit) वा ग्याप भेटिन्छ त्यो नै अनुमानित लगानी ग्याप हुन्छ । तल दिइएका ग्राफ चित्र र तालिकाले पञ्चाल झरना गाउँपालिका को वास


  
पुर्ण बहादुर कर्क  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
अल्किना बम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज श्रेष्ठ  
उपाध्यक्ष  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


## क्षेत्रगत भिन्नता (ग्याप) र कम्पोनेन्टगत भिन्नता (ग्याप) देखाउँछ ।

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत




## चित्र 4-7: अनुमानित लगानी भिन्नता (ग्याप)

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) को लागत



## चित्र 4-8: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा

१० वर्षे खर्चको प्रकारको अनुसार खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व)को लागत




- खानेपानी ■ सरसफाई तथा स्वच्छता ■ विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा ■ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा ■ सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा ■ अन्य क्रियाकलाप


चित्र 4-9: लगानीमा भिन्नता (ग्याप) – क्षेत्रगत स्तरमा

तालिका 4-5: लगानीमा भिन्नता(ग्याप) – क्षेत्रगत स्तरमा

| अवयव   | वर्ष ०       |              |                | वर्ष १       |              |                | वर्ष २       |              |           | वर्ष ३       |              |                | वर्ष ४       |              |       | वर्ष ५       |              |       |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
|  | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप          | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप          | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप     | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप          | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप |
| खानेपानी                                     | १९४३८३<br>३९ | १९४३८३<br>३९ | ०              | २९१४४९<br>१० | २९१४४९<br>१० | ०              | २९७९१०<br>११ | २९७९१०<br>११ | ०         | ३०८९८१<br>२६ | ३०८९८१<br>२६ | ०              | ३५३८९९<br>०१ | ३५३८९९<br>०१ | ०     | ३५२३७६<br>७४ | ३५२३७६<br>७४ | ०     |
| सरसफाइ र स्वच्छता                            | १८३५४१<br>१५ | १८३५४१<br>१५ | ०              | २०७६१६<br>९७ | २०७६१६<br>९७ | ०              | २१०२०७<br>८१ | २१०२०७<br>८१ | ०         | २३५१४७<br>२१ | २३५१४७<br>२१ | ०              | २१६२५३<br>१२ | २१६२५३<br>१२ | ०     | २१८८४३<br>९७ | २१८८४३<br>९७ | ०     |
| संस्थाहरू मा वास (विद्यालय)                  | १०८४४३<br>७६ | १०९०२२<br>९१ | -<br>५७९<br>१५ | १३४५४३<br>७६ | १३५३८६<br>९१ | -<br>८४३<br>१५ | १४८०९१<br>२६ | १४७१८२<br>११ | ९०९<br>१५ | १४०६६६<br>२६ | १४१३४४<br>४१ | -<br>६७८<br>१५ | १२८८३४<br>४८ | १२८८३४<br>४८ | ०     | ११२३१९<br>४८ | ११२३१९<br>४८ | ०     |
| संस्थाहरू मा वास (स्वास्थ्य संस्था)          | ५२४८३३<br>५  | ५२४८३३<br>५  | ०              | ८९६०८३<br>५  | ८९६०८३<br>५  | ०              | ९७१८१८<br>५  | ९७१८१८<br>५  | ०         | ९८३६९८<br>५  | ९८३६९८<br>५  | ०              | ८७३७३५<br>०  | ८७३७३५<br>०  | ०     | ५१८३०४<br>४  | ५१८३०४<br>४  | ०     |
| सार्वजनिक स्थानहरू मा वास (सार्वजनिक शौचालय) | ४१३०९४<br>२  | ४१३०९४<br>२  | ०              | २३३४३४<br>२  | २३३४३४<br>२  | ०              | ३६१४२४<br>६  | ३६१४२४<br>६  | ०         | २१८९२४<br>६  | २१८९२४<br>६  | ०              | २३०५३२<br>२  | २३०५३२<br>२  | ०     | १९६८३२<br>२  | १९६८३२<br>२  | ०     |
| अन्य क्रियाकलापहरू                           | ४४८२५०<br>०  | ४४८२५०<br>०  | ०              | ३७८२५०<br>०  | ३७८२५०<br>०  | ०              | ३७८२५०<br>०  | ३७८२५०<br>०  | ०         | ३७८२५०<br>०  | ३७८२५०<br>०  | ०              | ३७८२५०<br>०  | ३७८२५०<br>०  | ०     | ३७८२५०<br>०  | ३७८२५०<br>०  | ०     |
| गाउँपालिका मा वास लागत जम्मा                 | ६२४९८६<br>०७ | ६२५५६५<br>२२ | -<br>५७९<br>१५ | ७९१३८६<br>६० | ७९२२२९<br>७५ | -<br>८४३<br>१५ | ८३४३५८<br>४९ | ८३३४४९<br>३४ | ९०९<br>१५ | ८४९८८२<br>०४ | ८५०५६०<br>१९ | -<br>६७८<br>१५ | ८५४२३८<br>३३ | ८५४२३८<br>३३ | ०     | ७९९८७८<br>८५ | ७९९८७८<br>८५ | ०     |


  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुदूरपश्चिम प्रदेश


  
अलिकना बम (विविता)  
उपाध्यक्ष  
सुदूरपश्चिम प्रदेश  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज श्रेष्ठ  
उपाध्यक्ष  
सुदूरपश्चिम प्रदेश

| अवयव  | वर्ष ६   |          |       | वर्ष ७   |          |       | वर्ष ८   |          |       | वर्ष ९   |          |       | वर्ष १०  |          |       |
|---|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|
|   | आवश्यक   | उपलब्ध   | ग्याप | आवश्यक   | उपलब्ध   | ग्याप | आवश्यक   | उपलब्ध   | ग्याप | आवश्यक   | उपलब्ध   | ग्याप | आवश्यक   | उपलब्ध   | ग्याप |
| खानेपानी                                    | ३०९१००८४ | ३०९१००८४ | ०     | २३३५२०६१ | २३३५२०६१ | ०     | २४०६१०३१ | २४०६१०३१ | ०     | २३२८४८७१ | २३२८४८७१ | ०     | १८५६६९७९ | १८५६६९७९ | ०     |
| सरसफाई र स्वच्छता                           | १९९०८६२१ | १९९०८६२१ | ०     | १५६११६२९ | १५६११६२९ | ०     | १५६११६२९ | १५६११६२९ | ०     | १५६११६२९ | १५६११६२९ | ०     | १५६११६२९ | १५६११६२९ | ०     |
| संस्थाहरूमा वास (विद्यालय)                  | १२५८६१५१ | १२५८६१५१ | ०     | १२३१३६५१ | १२३१३६५१ | ०     | ११७४६२४८ | ११७४६२४८ | ०     | ११७४६२४८ | ११७४६२४८ | ०     | १०३३१७४८ | १०३३१७४८ | ०     |
| संस्थाहरूमा वास (स्वास्थ्य संस्था)          | ४५४९२१४  | ४५४९२१४  | ०     | ४३५४७२०  | ४३५४७२०  | ०     | ४८३३८७७  | ४८३३८७७  | ०     | ४८३३८७७  | ४८३३८७७  | ०     | ४३०५८७७  | ४३०५८७७  | ०     |
| सार्वजनिक स्थानहरूमा वास (सार्वजनिक शौचालय) | १७८९५८७  | १७८९५८७  | ०     | १७८९५८७  | १७८९५८७  | ०     | १७८९५८७  | १७८९५८७  | ०     | ३३७१५८७  | ३३७१५८७  | ०     | २५७७५८७  | २५७७५८७  | ०     |
| अन्य क्रियाकलापहरू                          | ३७८२५००  | ३७८२५००  | ०     | ३७८२५००  | ३७८२५००  | ०     | ३७८२५००  | ३७८२५००  | ०     | ३७८२५००  | ३७८२५००  | ०     | ५७८२५००  | ५७८२५००  | ०     |
| गाउँपालिकामा वास लागत जम्मा                 | ७४२२६१५७ | ७४२२६१५७ | ०     | ६१९०४१४८ | ६१९०४१४८ | ०     | ६२५२४८७२ | ६२५२४८७२ | ०     | ६३३३०७१२ | ६३३३०७१२ | ०     | ५५८७६३२० | ५५८७६३२० | ०     |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 गाउँपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष





लगानीमा भिन्नता (ग्याप) - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा

| अवयव                        | वर्ष ०       |              |             | वर्ष १       |              |             | वर्ष २       |              |             | वर्ष ३       |              |             | वर्ष ४       |              |            | वर्ष ५       |              |             |             |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                             | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप      | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       |             |
| पूँजीगत खर्च                | २०७०<br>९६५५ | २०७०<br>९६५५ | ०           | ३८७६<br>५४८४ | ३८७६<br>५४८४ | ०           | ४२३९<br>५३८४ | ४२३९<br>५३८४ | ०           | ४२००<br>४८७० | ४२००<br>४८७० | ०           | ३८१७<br>१८७२ | ३८१७<br>१८७२ | ०          | ३२१६<br>९३६६ | ३२१६<br>९३६६ | ०           |             |
| पूँजीगत मर्मत खर्च          | ८७४८<br>०२२  | ८७४८<br>०२२  | ०           | ७४१६<br>३७७  | ७४१६<br>३७७  | ०           | ६४६९<br>४१८  | ६४६९<br>४१८  | ०           | ६७२८<br>२४१  | ६७२८<br>२४१  | ०           | ६६०२<br>६३१  | ६६०२<br>६३१  | ०          | ७६००<br>२५१  | ७६००<br>२५१  | ०           |             |
| सञ्चालन खर्च                | २३९४<br>१०६० | २३९४<br>१०६० | ०           | २४०१<br>२५८९ | २४०१<br>२५८९ | ०           | २४२८<br>१३१७ | २४२८<br>१३१७ | ०           | २४६०<br>९८८३ | २४६०<br>९८८३ | ०           | २७०७<br>२४४० | २७०७<br>२४४० | ०          | २७९७<br>२२५८ | २७९७<br>२२५८ | ०           |             |
| सोझै सहयोग                  | ९०९९<br>८७०  | ४६७५<br>२८५  | ४४२४<br>५८५ | ८२४४<br>२१०  | ४५४६<br>०२५  | ३६९८<br>१८५ | ९५८९<br>७३०  | ५७१६<br>३१५  | ३८७३<br>४१५ | १०९४<br>५२१० | ७२३०<br>५२५  | ३७१४<br>६८५ | १२८७<br>६८९० | ९०९४<br>३९०  | ५००<br>५०० | ३७८२<br>६०१० | ११५४<br>५१०  | ७७६३<br>५१० | ३७८२<br>५०० |
| गाउँपालिकामा वास लागत जम्मा | ६२४९<br>८६०७ | ५८०७<br>४०२२ | ४४२४<br>५८५ | ७८४३<br>८६६० | ७४७४<br>०४७५ | ३६९८<br>१८५ | ८२७३<br>५८४९ | ७८८६<br>२४३४ | ३८७३<br>४१५ | ८४२८<br>८२०४ | ८०५७<br>३५१९ | ३७१४<br>६८५ | ८४७२<br>३८३३ | ८०९४<br>१३३३ | ५००<br>५०० | ३७८२<br>७९२८ | ७५५०<br>५३८५ | ३७८२<br>५०० |             |

| अवयव               | वर्ष ६       |              |             | वर्ष ७       |              |             | वर्ष ८       |              |             | वर्ष ९       |              |             | वर्ष १०      |              |             | दश वर्षको लागि |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
|                    | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक       | उपलब्ध       | ग्याप       | आवश्यक         | उपलब्ध       | ग्याप        |
| पूँजीगत खर्च       | २३६७<br>३३०७ | २३६७<br>३३०७ | ०           | ७५०६<br>३९८  | ७५०६<br>३९८  | ०           | १०८२<br>२००० | १०८२<br>२००० | ०           | १२४०<br>४००० | १२४०<br>४००० | ०           | ३३८३<br>५००  | ३३८३<br>५००  | ०           | २७२०<br>०५८३   | २७२०<br>०५८३ | ०            |
| पूँजीगत मर्मत खर्च | ११२२<br>१८९४ | ११२२<br>१८९४ | ०           | ११४०<br>६६६५ | ११४०<br>६६६५ | ०           | ११११<br>७५८५ | ११११<br>७५८५ | ०           | १०३४<br>१४२५ | १०३४<br>१४२५ | ०           | ९९५८<br>५३३  | ९९५८<br>५३३  | ०           | ९७६१<br>१०४२   | ९७६१<br>१०४२ | ०            |
| सञ्चालन खर्च       | २९४७<br>१९४६ | २९४७<br>१९४६ | ०           | २९५४<br>३४७५ | २९५४<br>३४७५ | ०           | ३०३८<br>००७७ | ३०३८<br>००७७ | ०           | ३०३८<br>००७७ | ३०३८<br>००७७ | ०           | ३०३८<br>००७७ | ३०३८<br>००७७ | ०           | ३०२०<br>४५१९   | ३०२०<br>४५१९ | ०            |
| सोझै सहयोग         | ९१५९<br>०१०  | ५३७६<br>५१०  | ३७८२<br>५०० | १२७४<br>७६१० | ८९६५<br>११०  | ३७८२<br>५०० | ९५०५<br>२१०  | ५७२२<br>७१०  | ३७८२<br>५०० | ९५०५<br>२१०  | ५७२२<br>७१०  | ३७८२<br>५०० | १३४५<br>४२१० | ७६७१<br>७१०  | ५७८२<br>५०० | ११६६<br>७३१७   | ७२४८<br>४८०० | ४४१८<br>८३७० |


  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुदूरपश्चिम प्रदेश


  
अल्किना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज शम्शेर शर्मा  
उपाध्यक्ष

|                                 |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |                   |                   |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                 |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             | ०                 |                   |              |
| गाउँपालिकामा वास<br>लगानी जम्मा | ७३५२<br>६१५७ | ६९७४<br>३६५७ | ३७८२<br>५०० | ६१२०<br>४१४८ | ५७४२<br>१६४८ | ३७८२<br>५०० | ६१८२<br>४८७२ | ५८०४<br>२३७२ | ३७८२<br>५०० | ६२६३<br>०७१२ | ५८८४<br>८२१२ | ३७८२<br>५०० | ५७१७<br>६३२० | ५१३९<br>३८२० | ५७८२<br>५०० | ७८८३<br>३५२४<br>७ | ७४४१<br>४६८७<br>७ | ४४१८<br>८३७० |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 गाउँपालिका कार्यालय

  
 अल्किना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शम्शेर  
 अध्यक्ष

### ४.३.४. लगानी पूर्ति (Bridging) को सारांश

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रको लक्षित उपलब्धी हासिल गर्नका लागि आवश्यक लगानी र गाउँपालिकासंग उपलब्ध हुन सक्ने लगानी विच देखिएको भिन्नता (deficit ) वा ग्याप पूर्तीका लागि वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पहरु वारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि थप वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने या त लागत घटाउनु पर्छ वा ३T (व्यापार, कर र हस्तान्तरण) का विचार गरि यसमा वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यो नै वित्तीय ग्यापलाई पूर्ति गर्ने मिश्रित वा चुक्ता-योग्य चलन चल्तीको अभ्यास हो । यी विकल्पहरुलाई निम्नानुसार दिइएको छ ।

- बैक ऋण: व्यावसायिक वित्त, लघु-वित्त र सहूलियत ऋणहरु समेत । सहूलियत ऋण दाताहरुले अनुदान वा हस्तान्तरणको रूपमा बजार व्याज दरभन्दा कममा ऋण दिने वा अनुग्रह-अवधि प्रदान गर्ने;
- लगानीकर्ताद्वारा पुँजी लगानी गरेर व्याजको रूपमा फिर्ता पाउने आशाले इक्विटी प्रदान गर्न सक्छन् । इक्विटी धेरै लामो समयसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ । यसैले लामो समयसम्म फिर्ता गर्नु पर्दैन । इक्विटी लगानीमा सार्वजनिक अनुदान (वा हस्तान्तरण) रहने हुँदा फिर्ता गर्नु पर्ने सोच राखिएको हुँदैन ।
- अन्य वित्तीय उपकरण: जस्तै- बण्डस्; जहाँ ऋण शीर्षक अन्तर्गत बजारको बण्डस् लगानीकर्ताहरुलाई बेचिने छ । बण्डस् जारिकर्ताहरुमा गाउँपालिका समेतलाई 'गाउँपालिका बण्डस्' वा सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुमा 'व्यावसायिक बण्डस्' समावेश गर्न सकिने छ ।


१० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging)


■ व्यापार ■ शेयर ■ इक्विटी ■ बण्डस्


### चित्र 4-10: १० वर्षे लगानी पूर्ति (Bridging)

लगानी पूर्ति (Bridging) - वर्ष अनुसार

  
पुर्ण बहादुर कार्की  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
अल्किना बम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बालिका बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज श्रेष्ठ  
उपाध्यक्ष  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष



चित्र 4-11: लगानी पूर्ति (Bridging) - बर्ष अनुसार

माथि ४.३.३ को तालिकाहरूको आधारमा तलको तालिकाले तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्दछ ।


तालिका 4-6: तुलनात्मक रूपमा लगानी भिन्नता (ग्याप) उच्च रहेका लगानीका मुख्य १० क्षेत्र

| क्र. सं. | लगानीको क्षेत्र                       | आवश्यक रकम | उपलब्ध   | ग्याप | ग्याप(१० वर्ष)% | व्यापार | शेयर | इक्विटी | बण्डस् |
|----------|---------------------------------------|------------|----------|-------|-----------------|---------|------|---------|--------|
| १        | आधार वर्ष खानेपानी पुँजीगत खर्च       | १३५६१९४०   | १३५६१९४० | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| २        | आधार वर्ष खानेपानी पुँजीगत मर्मत खर्च | १२३८१७७    | १२३८१७७  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ३        | आधार वर्ष खानेपानी सञ्चालन खर्च       | १५९४०६२    | १५९४०६२  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ४        | आधार वर्ष खानेपानी सोझै खर्च          | ३०४४१६०    | ३०४४१६०  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ५        | वर्ष १ खानेपानी पुँजीगत खर्च          | २४३४८९१०   | २४३४८९१० | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ६        | वर्ष १ खानेपानी पुँजीगत मर्मत खर्च    | ११७६९३८    | ११७६९३८  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ७        | वर्ष १ खानेपानी सञ्चालन खर्च          | १५९४०६२    | १५९४०६२  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |
| ८        | वर्ष १ खानेपानी सोझै                  | २०२५०००    | २०२५०००  | ०     | -०              | ०       | ०    | ०       | ०      |

|    |                                       |          |          |   |    |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------|----------|----------|---|----|---|---|---|---|
|    | खर्च                                  |          |          |   |    |   |   |   |   |
| ९  | वर्ष २ खानेपानी<br>पुँजीगत खर्च       | २३८७१२१० | २३८७१२१० | ० | -० | ० | ० | ० | ० |
| १० | वर्ष २ खानेपानी<br>पुँजीगत मर्मत खर्च | १०७०७१९  | १०७०७१९  | ० | -० | ० | ० | ० | ० |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना चम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बस्तीना वन  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका कार्यालय


तालिका 4-7: ग्याप पूर्ति (Bridging) को सारांश

ग्याप पूर्ति (Bridging) को सारांश - क्षेत्रगत स्तरमा

| विवरण                                       | वर्ष ०    |           |           |           |           | वर्ष १    |           |           |           |           | वर्ष २    |           |           |           |           | वर्ष ३    |           |           |           |           | वर्ष ४    |           |           |           |           | वर्ष ५    |           |           |           |           |   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|   | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    | व्या पार  | शेय र     | इ क्वि टी | ब ण्ड स्  | ज म्मा    |   |
|   | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) | (ने. रु.) |   |
| खानेपानी                                    | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| सरसफाइ र स्वच्छता                           | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| संस्थाहरूमा वास (विद्यालय)                  | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| संस्थाहरूमा वास (स्वास्थ्य संस्था)          | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| सार्वजनिक स्थानहरूमा वास (सार्वजनिक शौचालय) | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| अन्य सौझै सहयोग लागत                        | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |
| जम्मा                                       | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ० |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगर प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किता बम (वपिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 पारंपारिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

| विवरण   | वर्ष ६       |              |                 |                |              | वर्ष ७       |              |                 |                |              | वर्ष ८       |              |                 |                |              | वर्ष ९       |              |                 |                |              | वर्ष १०      |              |                 |                |              | जम्मा १० वर्षको लागि |              |                 |                |              |
|---|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|   | व्या<br>पार  | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    | व्या<br>पार  | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    | व्या<br>पार  | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    | व्या<br>पार  | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    | व्या<br>पार  | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    | व्या<br>पार          | शेय<br>र     | इ<br>क्कि<br>टी | ब<br>ण्ड<br>स् | ज<br>म्मा    |
|   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)         | (ने.<br>रु.) | (ने.<br>रु.)    | (ने.<br>रु.)   | (ने.<br>रु.) |
| खानेपानी  | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| सरसफाइ र<br>स्वच्छता                                    | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| संस्थाहरूमा<br>वास<br>(विद्यालय)                        | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| संस्थाहरूमा<br>वास (स्वास्थ्य<br>संस्था)                | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| सार्वजनिक<br>स्थानहरूमा<br>वास<br>(सार्वजनिक<br>शौचालय) | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| अन्य सौद्धे<br>सहयोग<br>लागत                            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |
| जम्मा   | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०            | ०            | ०               | ०              | ०            | ०                    | ०            | ०               | ०              | ०            |

ग्याप पूर्ति (Bridging) को सारांश - लागत कम्पोनेन्ट स्तरमा

  
प्रकाश प्रसाद  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सुर्खेत नगरपालिका

  
अल्किता बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
सुर्खेत नगरपालिका

  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष






### ४.३.५. सम्पत्तिको मूल्य

खानेपानी क्षेत्रमा सम्पत्ति भन्नाले खानेपानी प्रणालीको भौतिक अवयवहरू (जस्तै: पाइप, पम्प, मिटर, जेनरेटर, सङ्कलन पोखरी, भल्भ, भवन तथा अन्य संरचनाहरू) जनाउँछ। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन दुई भिन्न तरिकाबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। पहिलो विधिमा, आयु (उमेर) मा आधारित मूल्यहास, जहाँ प्रत्येक प्रणालीको सम्पत्तिलाई निर्माण मूल्य वा खरिद मूल्य र अनुमानित जीवनकालको (Lifespan) आधारमा गरिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तिको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतको आधारमा हासकट्टा गरिन्छ। हासकट्टालाई सञ्चालन खर्चको रूपमा लिइन्छ जसले गर्दा सम्पत्तिलाई पुनर्स्थापना वा प्रतिस्थापन गर्दा पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध हुन्छन्। दोस्रो विधि भनेको शर्तमा आधारित, जहाँ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्पत्तिको आयु (उमेर) आधारमा होइन कि सम्पत्तिको अवस्था र कार्यसम्पादनको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यहाँ पहिलो विधिको आधारमा गरिएको छ।


तलको चित्रले पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति समयको अन्तरालमा कसरी वृद्धि भएको छ भनि देखाउँछ।

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति - १



- खानेपानी
- ट्युववेल
- घरायसी सरसफाइ
- सरसफाइ सुविधा
- विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा
- स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा
- सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति - २



- खानेपानी
- ट्युववेल
- घरायसी सरसफाइ
- सरसफाइ सुविधा
- विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा
- स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा
- सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सुविधा

चित्र 4-12: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति

४.३.६. सम्पत्तिको मूल्य


तालिका 4-8: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सम्पत्ति मूल्य

| क्र. सं. | अवयव   | हालको     | वर्ष ०   | वर्ष १   | वर्ष २    | वर्ष ३    | वर्ष ४    |
|----------|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| १        | खानेपानी प्रणाली                               | ५२९७०७९६  | २७४८३००  | १०९९३२०० | १५०८२८००  | १९१०६७००  | २०६८५२००  |
| २        | ट्युवबेल                                       | ०         | ०        | ०        | ०         | ०         | ०         |
| ३        | घरायसी सरसफाइ                                  | ५५७८२४५०  | ४४६९७१५  | ६७०४५७२  | ६७०४५७२   | ८९३९४३०   | ६७०४५७२   |
| ४        | सरसफाइ सुविधाहरू (FSM,SWM,Sewerage with WWTP)  | ०         | ०        | ०        | ०         | ०         | ०         |
| ५        | विद्यालयमा वास सुविधाहरू                       | ४१०४५५४०  | ४१७३९५४० | ४४५१५५४० | ४७८९२०४०  | ५०९८८०४०  | ५३६३८०४०  |
| ६        | स्वास्थ्य संस्थामा वास सुविधाहरू               | १३३५४०२०  | १४४९८०२० | १९०७४०२० | २४९२७१२०  | ३११७९५२०  | ३६४११४१८  |
| ७        | सार्वजनिक स्थानहरूमा वास सुविधाहरू             | १८१००००   | २६५००००  | ३०१००००  | ५६०००००   | ६७१००००   | ७३९६०००   |
| ८        | जम्मा सम्पत्ति मूल्य                           | १६४९६२८०६ | ६६१०५५७५ | ८४२९७३३२ | १००२०६५३२ | ११६९२३६९० | १२४८३५२३० |
| ९        | पहिलाको वर्ष भन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको % | ०         | -६०      | २८       | १९        | १७        | ७         |

| क्र. सं. | अवयव   | वर्ष ५    | वर्ष ६    | वर्ष ७    | वर्ष ८    | वर्ष ९    | वर्ष १०   | जम्मा % |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| १        | खानेपानी प्रणाली                               | २१३९६८००  | १७३०७२००  | ६३८४८००   | ८२३२०००   | ८२३२०००   | २०५८०००   | १.८१    |
| २        | ट्युवबेल                                       | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०       |
| ३        | घरायसी सरसफाइ                                  | ६७०४५७२   | ४४६९७१५   | ०         | ०         | ०         | ०         | ०       |
| ४        | सरसफाइ सुविधाहरू (FSM,SWM,Sewerage with WWTP)  | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०         | ०       |
| ५        | विद्यालयमा वास सुविधाहरू                       | ५५२३०५४०  | ५६२२२५४०  | ५६९४२०४०  | ५८८२८०४०  | ६०७१४०४०  | ६११८५५४०  | ५३.७९   |
| ६        | स्वास्थ्य संस्थामा वास सुविधाहरू               | ३८१८२५१०  | ३८६७६५०२  | ३८९७६०००  | ३९६८००००  | ४०३८४०००  | ४०५६००००  | ३५.६६   |
| ७        | सार्वजनिक स्थानहरूमा वास सुविधाहरू             | ७६९००००   | ७६९००००   | ७६९००००   | ७६९००००   | ९२७२०००   | ९९५००००   | ८.७५    |
| ८        | जम्मा सम्पत्ति मूल्य                           | १२९२०४४२२ | १२४३६५९५७ | १०९९९२८४० | ११४४३००४० | ११८६०२०४० | ११३७५३५४० | १००     |
| ९        | पहिलाको वर्ष भन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको % | ४         | -४        | -१२       | ४         | ४         | -४        | ७-०५    |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 सप्तरी नगरपालिका

  
 अलिकना बर्म (व्यक्ति)  
 उपाध्यक्ष  
 बल्लिना बर्म  
 पारिपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

# खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमानको लागि सञ्जाल र साझा बुझाई

## १.१. योजना कार्यान्वयन अवधारणा


गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि कृयाकलाप संचालन गर्दा सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र सरोकारवालाहरूले गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका रणनीति र मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । योजनाको समग्र निरीक्षण र कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका कार्यपालिका गाउँपालिकाको शीर्ष राजनीतिक अङ्ग हुने छ । जसले गाउँपालिकामा संचालित कुनै पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रम नेपाल सरकारको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि नीति, नियम र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुरूप संचालन गर्ने सुनिश्चितता एवं सहजीकरण गर्नेछ । उपभोक्ता समितिहरू योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र सिकाइ अनुकूलन गर्न र प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नको लागि तथा बाह्य बजेट स्रोत परिचालन गर्न जिम्मेवार हुनेछन् । उनीहरूले #MunType को वास क्षेत्रका साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न सम्बन्धित संयन्त्र मार्फत जिल्ला भित्र र बाहिर योजनाको प्रबर्धन र प्रसारमा सहयोग पुऱ्याउने छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो नगरभित्र यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको समुचित कार्यान्वयन र अनुगमन सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति पनि गठन गर्न सक्नेछ ।


## १.२. क्षेत्रगत निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरू

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको समुचित कार्यान्वयन, परिमार्जन र अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि डिजाइन गरीएको तलको तालिकामा प्रस्तुत म्याट्रिक्सले गाउँपालिकालाई वास योजनाको उपयोगको सम्बन्धमा र योजनाको तोकिएको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । यो म्याट्रिक्स सबै योजनाहरूको व्यवसाय अभ्यासहरूको विस्तृत सूची चाहिँ हैन । यस म्याट्रिक्सको उद्देश्य सम्बन्धित विभाग वा व्यक्तिलाई उल्लेखित क्रियाकलापहरूमा जिम्मेवारी सहित नियुक्ति गर्नु, भूमिका र जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्नु र समूहहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु हो । यो म्याट्रिक्सले विस्तृत स्रोतको विनियोजन वा तालिका तयार गर्नमा पनि मद्दत गर्दछ ।

तल तालिकामा उल्लेखित क्षेत्रगत निकायहरूले मुख्यतः गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र आवधिक परीमार्जनमा आ-आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारीहरूको ब्याख्या सहित परिभाषित गर्नेछन् । सोही अनुसार आफु विचको संचार-संयन्त्रको स्थापना, सुधार र नियमन सहित योजना कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने वा देखिएका कमी कमजोरी (Gaps) हटाउन या पूर्ती गर्न पनि सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायहरू सकृय भै लागि पर्नु पर्ने हुन्छ । आ-आफ्नो जबाफदेहिता (Accountability) को निश्चितता कायम गर्ने र स्रोतहरूको पहिचान गर्ने तथा क्षेत्रगत निकायहरू बीचको अन्तर-कार्यात्मक अन्तरक्रिया (Cross-functional Interaction) लाई स्पष्ट पार्ने र सुदृढ गराउने कार्य पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ ।

  
पुर्ण बहादुर विक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किना वम (वचिता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
देवराज शाही खत्री  
उपाध्यक्ष

व्याख्या:

|     |  |
|-----|--|
| ●●● | सबल भूमिका र जिम्मेवारी: कार्य सम्पन्नता र कार्यान्वयका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा उत्तरदायी तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यहरू गर्नका लागि जिम्मेवार र कार्यको नेतृत्व लिन तथा प्राप्त गर्न दृढ प्रतिबद्धता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने   |
| ●●  | मध्यम भूमिका र जिम्मेवारी: कार्य सम्पन्नता र कार्यान्वयका लागि जिम्मेवारी तथा प्रतिबद्धता; वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन क्षमताका केही कमजोरीहरूको बावजूद यी क्षेत्रगत निकायहरूले सकृय रूपमा कार्य गर्नेछन् र तोकिएको कार्यको सफल परिणाम निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। |
| ●   | साधारण भूमिका र जिम्मेवारी: काममा सहयोग गर्ने सहयोगी भूमिकामा यी क्षेत्रगत निकायहरू हुनेछन् र यसबाट विस्तृत वा पर्याप्त परिणामहरू अपेक्षा गर्न सकिँदैन।  |

| क्र.सं. | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू   | क्षेत्रगत निकायहरू   |                |            |                               |            |           |                       |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
|---------|---|----------------------|----------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-------|-----------------|-----------|--------|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|         |   | राष्ट्रिय योजना आयोग | अर्थ मन्त्रालय | गाउँपालिका | वाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू | खापाढव्यवि | खापासडिका | गाउँपालिकाको बास एकाइ | आएनजिओ | एनजिओ | उपभोक्ता संस्था | डिवाससिसी | डिसिसी | दातृ निकायहरू | केन्द्रीय स्तरका निकायहरू | जिल्ला स्तरका निकायहरू | औपचारिक तथा अनौपचारिक जमघट | व्यक्तिगत बास व्यावसायिक | उपभोक्ताहरू | नागरिक समाज | शैक्षिक संस्थाहरू | तेस्रो पक्ष |
| १       | योजना, नीति, रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने र अद्यावधि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश गरी सुझाव दिने  | ...                  |                |            |                               |            |           |                       |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
| २       | बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई निकास दिने र दातृ निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र अपुग स्रोतलाई सम्बोधन गर्ने  | ...                  |                |            |                               |            |           |                       |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
| ३       | योजना तर्जुमाका मुद्दामा मन्त्रालयहरू बीचमा समन्वय गर्ने  |                      |                | ...        |                               |            |           |                       |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
| ४       | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको स्वामित्व लिने; वास योजना कार्यान्वयनको लागि नेतृत्व लिने, प्रवर्द्धक र नियामक निकाय समेतको भूमिका खेल्ने; खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनालाई सही, पहुँचयोग्य, सान्दर्भिक र समयमै कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने |                      |                | ...        |                               |            |           | ...                   |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
| ५       | NWASM MIS प्रणालीको को सञ्चालन; दैनिक सञ्चालन, प्रणालीको अद्यावधि र प्रणालीको अनुकूलन तथा Introduction of Latest ICT Innovations  |                      |                | ...        |                               |            |           |                       |        |       |                 |           |        |               |                           |                        |                            |                          |             |             |                   |             |
| ६       | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनालाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत भागको रूपमा मान्यता दिने; यो NWSH योजनालाई निर्णय प्रक्रियाको उद्देश्यसँग जोड्ने   |                      |                | ...        | ...                           | ...        | ...       | ...                   | ...    | ...   | ...             | ...       | ...    | ...           | ...                       | ...                    | ...                        | ...                      | ...         | ...         | ...               | ...         |
| ७       | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनालाई गाउँपालिकाको एक मात्र खासस्व योजनाको रूपमा मान्यता दिने र योजनाको संस्थागत रूपमा स्वामित्व लिने, कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध हुने र पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गर्ने   |                      |                | ...        | ...                           | ...        | ...       | ...                   | ...    | ...   | ...             | ...       | ...    | ...           | ...                       | ...                    | ...                        | ...                      | ...         | ...         | ...               | ...         |
| ८       | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) एकाइ स्थापना गर्ने, संस्थागत मान्यता दिने, योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिका र जिम्मेवारी तयारी गर्ने र नीतिसँग मिलान  |                      |                | ...        | ...                           | ...        | ...       | ...                   | ..     | ..    | ...             | ...       | ..     | ..            | ..                        | ..                     | ..                         | ..                       | ..          | ..          | ..                | .           |


पुर्ण बहादुर विक  
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत  
सम्बन्धित अधिकृत


अल्किना बम (व्यक्ति)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना बम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

देवराज शशी खर्का  
उपाध्यक्ष

|    | (Align) गर्ने  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ९  | तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधि गर्ने   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | वित्तीय/स्रोतको विनियोजन (प्रत्येक वर्ष योजना तर्जुमाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको प्रवर्द्धन र दृश्यतामा वृद्धि गर्ने   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | सिकाई आदान प्रदान तथा अध्ययन   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयनको लागि सञ्चार विस्तार, साझेदारी र समन्वय गर्ने                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १४ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना तर्जुमामा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १५ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयनको लागि सञ्चारको प्रवर्द्धन, पैरवी, माग बढाउने                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १६ | सहयोगात्मक/ सहभागितात्मक अनुगमन गर्ने  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १७ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनासँग सम्बन्धित सूचना प्रचार प्रसार गर्ने  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १८ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको लागत संशोधन गर्ने, क्षेत्रगत निकायहरूसँग स्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्धता लिने     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १९ | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने, सूचनामा पहुँच, निष्पक्ष र सन्तुलित रिपोर्टिङ्ग गर्ने           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २० | खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको राम्रो उपयोग गर्नेलाई मान्यता दिने, सरकारी स्तरमा र निकायगत स्तरमा मान्यता दिने             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २१ | नयाँ योजनालाई NWASH MIS मा प्रविष्ट गर्न जोड गर्ने, यदि प्रविष्ट नगरेमा सम्पन्न भएको मान्यता नदिने                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २२ | रिपोर्टिङ्ग माध्यम परिभाषित गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग (जस्तै:SDG) पङ्क्तिबद्ध गर्न सञ्चार प्रोटोकल तयार गर्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

### ५.३. संस्थागत संरचना र क्षमता अभिवृद्धिका योजनाहरु

#### ५.३.१. गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) संरचना

राज्य पुनर्संरचना पछिको वर्तमान अवस्थामा हरेक गाउँपालिकामा झैं पञ्चाल झरना गाउँपालिकामा पनि वास लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यक्रम योजना गर्न, विनियोजित बजेट अनुरूपको क्रियाकलापहरु संचालन गर्नका निम्ति स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम एक निश्चित संगठनात्मक स्वरूप रहेको छ । सामान्यतया हालको अभ्यास खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरु पूर्वाधार विकास र वातावरण व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत संचालन गर्ने देखिन्छ ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि छुट्टै संरचना बनि नसके पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कार्यक्रम समन्वय गर्न गाउँपालिकाद्वारा एक जना फोकल व्यक्ति तोकेर कार्य संचालन हुँदै आइरहेको छ । कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रशासन, योजना तथा अनुगमान शाखा अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन उप-शाखाका प्रविधिकहरु पनि रहेका छन् । ..... लगायत वास क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाको तर्फबाट पनि ..... जना ..... कर्मचारीहरु गाउँपालिका अन्तर्गत रहेर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा गाउँपालिका भरिनै सेवा दिइरहेको अवस्था पनि छ ।

आगामी दिनमा भने खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि छुट्टै शाखा वा छुट्टै एकाइ नै बनाएर तथा त्यसलाई साधन श्रोत सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सोहि अनुरूप गाउँपालिकाले यथासक्य चाँडो खासस्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) वा वास शाखाको स्थापना तथा जिम्मेवार कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरेर अगाडी बढ्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, श्रोत र साधन तथा व्यवस्थापनका लागि यस वास योजनामा नै एक संरचनाको प्रस्ताव (अनुसूची .....मा ) गरिएको छ ।

#### ५.३.२. गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कोष


गाउँपालिकामा नगर कार्यपालिका वा सो ले तोकेको नगरस्तरीय खासस्व समन्वय समितिको रोहवरमा एक खासस्व कोषको स्थापना गरिने छ । उक्त कोषमा खासस्व क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने अन्य संघ संस्थाहरुको सहयोग लगायत अन्य पहिचान भएका श्रोत तथा सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । सो कोषको रकम केवल खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रबर्द्धनमा मात्र खर्च गरिने छ । नगर कार्यपालिकाले आफै वा आफ्नो निर्देशनमा खासस्व समन्वय समितिले सो कोष संचालन निर्देशिका एक वर्षभित्र तयार गरि कोषको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।


#### ५.३.३. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रबर्द्धनका लागि गाउँपालिका र गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) शाखाको शाखा लगायत उपभोक्ता समिति र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रुपमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु अत्यन्तै आवश्यक पर्छ । यसका लागि गाउँपालिकाको संरचनागत क्षमता अभिवृद्धिका आवश्यकताहरुको पहिचान गरिनु जरुरी हुन्छ । सीप हस्तान्तरण, प्रविधि मैत्री ज्ञान र प्रवृत्ति उन्मुख तालिम लगायत विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कृयाकलापहरु क्षमता अभिवृद्धिका लागि अबलम्बन गरिनु पर्ने उपायहरु हुन् ।

सामान्यतया गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि निम्न कार्यक्रमहरुको नियमित र आवधिक

  
पुर्ण बहादुर थकुर  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किता बम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किता बम  
गाउँपालिका कार्यालय

  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका कार्यालय

रूपमा योजना गर्न, संचालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

- तालीम, कार्यशाला र सेमिनार
  - खानेपानी इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, प्लम्बर, खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन (खापासटे), ग्रामिण मर्मत कार्यकर्ता (भिएमडब्लु) तथा अन्य प्राविधिकहरूका लागि समकालिन खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना प्रविधि सम्बन्धि तालिम
  - वास निरिक्षक, सरसफाइ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता तथा गाउँपालिकाको वास संग सम्बन्धित कर्मचारि हरुका लागि सचेतना मूलक तालिम
  - उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारि तथा अन्य सेवासंग सम्बन्धितहरूका लागि व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका तालीम
  - लेखा पालन र लेखा व्यवस्थापन तालिमहरू
  - महिला पदाधिकारिहरूका लागि नेतृत्व विकास तथा आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम
  - लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धि तालिमहरू
  - जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन र आपतकालिन अवस्थामा खानेपान, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजनाहरूको संचालनर व्यवस्थापनका उपाय, सीप तथा तयारी सम्बन्धि तालिमहरू
  - NWASH MIS को प्रयोग, प्रभावकारि उपयोग, संचालन र अदध्यावधिक गर्नका लागि प्रविण बनाउन सम्बन्धित प्राविधिक, सर्वेक्षक वा गणकहरूका लागि तालिम
  - WASH Plan परिमार्जनका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) शाखाका कर्मचारी, प्राविधिक र वास वास निरिक्षकका लागि तालिम
  - गाउँपालिका का पदाधिकारीहरूका लागि आवधिक अदध्यावधिक र प्रगति समिक्षा सम्बन्धि कार्यशाला, गोष्ठि र सेमिनारहरू
  - उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना अदध्यावधिक र सर्वे क्षणबाट प्राप्त सूचना र तथ्यांकहरूको प्रस्तुति सहित कार्यशाला, गोष्ठि र सेमिनारहरू
  - खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम
- समुदाय र संस्थागत सचेतनामूलक कार्यक्रम
  - समुदाय स्तरमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, खानेपानी मूल संरक्षण, खानेपानीलाई शुद्ध बनाउने उपायहरू, फोहोर व्यवस्थापनका अभ्यास तथा उपायहरू, पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू सम्बन्धि समुदायमा जानकारी र सचेतना आदि
  - विभिन्न दिवसहरू मनाउने र त्यो अवसरलाई समुदायस्तरमा चेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गर्न उपयोग गर्ने ।
  - वार्ड स्तरमा जनप्रतिनिधिहरूसंग खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना र यसका तथ्यांक तथा सूचनाहरू प्रस्तुतिकरण र सो योजनाको समुचित उपयोग सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू
- परीक्षण कार्यक्रमहरू
  - पानी परीक्षण (पानी पिउन योग्य छ छैन) र सो सम्बन्धी तालीमहरू
  - आयोजना सम्पन्न भएपछि र कार्यान्वयन चरणमै पनि गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक सामाजिक अडिट (Public Social Audit)
- सरसफाइप्रदर्शनी, महोत्सव
  - विभिन्न दीवस, उत्सव तथा महोत्सवहरूमा गरिने प्रदर्शनी
  - सरसफाइ रेली (Rally) आदी
- अवलोकन भ्रमण
  - खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा उदाहरणीय भएका स्थल तथा आयोजनाहरूको अवलोकन भ्रमण (उपभोक्ता



समिति पदाधिकारी तथा गाउँपालिका पदाधिकारीहरूका लागि)

- स्व- लेखाजोखा अभ्यास
  - समुदायसंगको सम्बन्ध र समुदायमा तथ्यांक तथा सूचनाहरू संकलन गर्ने आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका तालिमहरू; जस्तै- सहभागितामूलक लेखाजोखा, प्रभावकारी संचार र वार्ता तथा संज्ञौता सीप, नेतृत्व विकास आदी

## १.४. अनुगमन संयन्त्रको स्थापना र नियमित अनुगमन योजना

गाउँपालिका र वडा तहमा यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयन र अनुगमनका निम्ति एक अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ । गाउँपालिका तहका खासस्व कृयाकलापहरूका आवधिक अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीका लागि नगर कार्यपालिकाले वा नगर स्तरीय खासस्व समन्वय समितिले एक अनुगमन कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । सोही अनुरूप वडा र समुदायस्तरमा पनि कार्यदल गठन गर्न सकिनेछ । कार्यदलमा वडाका जनप्रतिनिधि सहित राजनितिक दलका सदस्य, नागरिक समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार क्षेत्रबाट आवश्यक प्रतिनिधि समावेस हुन सक्नेछन् ।

अनुगमनका लागि गठीत समन्वय समिति वा कार्यदलले खासस्व योजनामा समावेस कृयाकलापहरूको लेखाजोखा तथा अवलोकन गर्नेछ । यसका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम अनुगमनका उद्देश्य, प्रकृया तथा प्रभाव सम्बन्धि आधारभूत सूचकहरूको विकास गरिएको छ । अनुगमन सूचकहरू खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि नीति, नियम, मार्गदर्शन, खासस्व संरचना र सम्बन्धित योजनाको उद्देश्य र कार्यपद्धतिका आधारमा तयार गरिएका हुन् । गाउँपालिका, स्थानिय उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता तथा अन्य निकायहरूद्वारा संचालित खासस्व कृयाकलापहरूको अनुगमन नागरिक समाज लगायतको उपस्थितिमा गरिनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विधिहरूमा स्वःअनुगमन, सहभागितात्मक अनुगमन र संयुक्त अनुगमन आदि अवलम्बन गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य निकाय, विकास साझेदार वा वाह्य संस्थाहरूबाट सेवा लिई संचालन गरिएको कार्यक्रमले पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन पनि समय समयमा गरिनेछ । मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा आयोजनाको उद्देश्य र समयावधिको आधारमा मध्यावधि तथा अन्तिम मुल्याङ्कन कृयाकलापहरू पनि अनुगमनकै विधि तथा पद्धति अनुरूप गरिनेछ ।

खासस्व योजना कार्यान्वयन अनुगमन मुख्यतः तीन तहको हुनेछ ।

- समुदाय स्तरः समुदाय आँफै, संघ संस्थाहरू जस्तै विद्यालय, सार्वजनिक शौचालय संचालन वा व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य संस्थाहरू
- वडास्तरः वडा जनप्रतिनिधि वा वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति
- गाउँपालिकास्तरः उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले पनि खासस्वमा प्रस्ताव गरिएका कृयाकलापहरू संचालन, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सूचकहरू समयमै हासिल गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सो कार्यमा गाउँपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले आवश्यकताका आधारमा सबै सहयोग प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउने छ ।

## ५.५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको नियमित र समयबद्ध

### परिमार्जन व्यवस्था

पचाल झरना गाउँपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना हरेक ५ वर्षमा पुनरावलोकन र परिमार्जन गरिन्छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा ५ वर्षको अवधीमा भएका परिवर्तनलाई अध्यवधिक गरि सो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाले तोकेको लक्ष्य र कार्यक्रमहरु पुरा गर्न के कति भौतिक, वित्तीय र मानव स्रोतको आवश्यकता पर्दछ सो को पनि पुनरावलोकन गरि दस्तवेजीकरण गरिन्छ । सो खासस्व योजना परिमार्जन नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरे अनुसार नगरस्तरीय अनुगमन कार्यदल वा खासस्व समन्वय समितिको सिफारिसमा गरिनेछ र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरिनेछ ।

यसबाहेक गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको नियमित तथा आवधिक परिमार्जन गर्नका लागि खासस्व समन्वय समिति एवं गाउँपालिकाको योजना निर्माण समितिको सिफारिसमा आवश्यक देखिए बमोजिम अद्यावधिक वा परिमार्जन गरेर नगर कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरिनेछ। यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको रणनीतिक कार्यहरु हालको गाउँपालिकाको योजनासँग एकीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने छ । हरेक वर्ष योजना परिमार्जन गरि आवधिक रुपमा एकमुष्ट वार्षिक लागत निकाल्न सकिने छ र सोहि अनुरूप कार्यान्वयन गरिने छ । सो का लागि यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश भएका क्रियाकलापहरुलाई झिकि वार्षिक कार्य योजनाहरूसँग आबद्ध गरिने छ। एक विशेष वित्तीय वर्षमा गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्षेत्रमा गरिने वित्तीय प्रवाहलाई यो काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने छ ।

गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको पुनरावलोकन, परिमार्जन र अध्यवधिक गर्नका लागि गाउँपालिकाको खासस्व एकाइ वा शाखा जिम्मेवार हुनेछन् र त्यसका लागि Focal Person, WASH Officer वा IT Officer ले NWASH MIS को प्रयोग तथा संचालनको दक्षता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

आवधिक पुनरावलोकन, परिमार्जन र अध्यावधिक गर्नका लागि कुनकुन प्रश्नावली, सूचक तथा तथ्यांकहरु आवश्यक पर्दछ सो को स्पष्ट पहिचान सहित अभिलेखिकरण अनुसूचीमा संलग्न प्रश्नावलीमा गरिएकोछ ।

## ५.६. पूरक विषय तथा सवालहरु र त्यसको संवोधनका लागि व्यवस्था

पचाल झरना गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सम्बन्धमा तल उल्लेखित पुरक विषय वा सवालहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरि यो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश गरिएको छ ।

### ५.६.१. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

यस खासस्व योजनामा गाउँपालिका भित्रका सबै जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको न्यायोचित वितरण तथा उपभोग गर्ने सवालमा समेत विचार पुर्याएर योजना छनौट तथा कार्यान्वयन र मर्मत संचालन प्रकृया साथै नीति निर्माण तहमा महिला र पछाडी पारिएका समुदायहरुको संलग्नतालाई प्रत्याभूती गरिने

व्यवस्था गरिएको छ । योजनाको प्राथमिकीकरणको पहिलो शर्त नै पछाडी पारीएका र हाल सम्म उपभोगको अधिकारबाट वन्चित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेर जाती/जनजातीय, भौगोलिक र अति गरिवीको कारणले बन्चितीमा परेका समुदायहरूलाई पहिलो चरणमा नै कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरि कार्यान्वयनमा जाने परिकल्पना गरिएको छ ।

राष्ट्रको संविधानमा नै व्यवस्था भए बमोजिम महिलालाई नीति निर्माण तहमा आवद्ध गराउनका लागि उपभोक्ता समिति तथा अन्य विभिन्न समितिहरूको पदाधिकारीमा महिलाहरूको अनिवार्य संलग्नताको नीतिका अलावा महिला मैत्री खासस्व सेवा र संरचना निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिइने छ ।

#### ५.६.२ प्रयोगकर्ता मैत्री संरचनाको निर्माण योजना

यस खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्माण हुने सम्पूर्ण खानेपानी तथा शौचालयका संरचनाहरू प्रयोगकर्ता मैत्री हुनेछन् । प्रयोगकर्ता मैत्री संरचनाहरूको विस्तृत विवरण तथा शर्तहरू अनुसूची .... मा संलग्न छ ।

#### ५.६.३ विपद जोखिम व्यवस्थापन

यस गाउँपालिकामा विविध प्रकारका विपदहरूको संभावना विद्वयमान देखिन्छ । खडेरी, आगलागी, भूकम्प, बाढि पहिरो आदी विपदहरू वारम्बार दोहोरी रहने चरित्रका विपदहरू हुन् । बाढि पहिरो, भूकम्प जस्ता ठूला प्रकोपको बेलामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने गरेको र व्यवस्थित गर्न नसकेमा विपदले भन्दा पनि त्यस पछिको असरले जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । त्यसैले विपदको बेलामा पर्ने आउने समस्यालाई ध्यानमा राखि पूर्व तयारी सहितको विपद व्यवस्थापन योजना बनाइ राख्नु अनिवार्य देखियो ।

यी यसै कुरालाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाको लागि एक भैपरी योजना (Contingency Plan) को खाका तयार गरि अनुसूची .... मा संलग्न गरिएको छ । यस योजनामा विपद र आकस्मिक अवस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कस्तो रणनीति अपनाउने, के के कुराको अग्रिम व्यवस्थापन गरेर राख्ने र आपद्को अवस्थामा कसरी संबोधन गर्ने भन्ने समग्र खाकाको दस्तावेजीकरण गरिएको छ ।

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणका लागि उल्लेखित कार्यक्रमहरू विभिन्न साझेदार तथा सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा संचालन गरिने छन् । यसका लागि निम्न कृयाकलापहरूको पहिचान गरि कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले तत्परता देखाउने छ ।

- गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय समिति तथा उपसमितिहरूलाई आपतकालीन समयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा गर्नु पूर्व तयारी विषयमा तालीम उपलब्ध गराइ उपभोक्ता समिति र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) समन्वय समितिहरूको क्षमता र सीप अभिवृद्धि गराइने छ ।
- गाउँपालिकाको विकास कार्यमा संलग्न विभिन्न निकाय तथा क्लस्टरहरू संग खासस्व क्लस्टरको समन्वय बृद्धि गराउने ।
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि तयार भएको रणनीतिक कार्य-योजनालाई अद्यावधिक गर्ने ।
- गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा जोखिमको नक्सांकन गर्ने र संवाभनाको मूल्यांकन गर्ने ।
- पिपूष चक्की, वाटरगार्ड जस्ता क्लोरिनेसन गर्ने औषधीको भण्डारण गरी राख्ने ।

- तुरुन्त तयार गर्न सकिने डिजाइनको चर्पी निर्माण गर्ने सामग्रीहरूको भण्डारण गरी राख्ने ।
- पानीको गुणस्तर जाँच्ने विधि र औजार/ उपकरणको व्यवस्था अद्वयावधिक गरि राख्ने ।
- सहजकर्ता र स्वयंसेवकहरूलाई तालीम दिइ विपदको बेलामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको निमित्त परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा तयार गराइ राख्ने ।
- मानविय सहयोगको लागि क्षमता अभिवृद्धी गर्ने र भविष्यमा हुन सक्ने विपदको लागि तालिम प्राप्त मानव संसाधन तयारी अवस्थामा राख्ने ।
- आपतकालीन अवस्थाको लागि तय गरीएका खुला स्थानहरूको पहिचान र जानकारी सम्पूर्ण समुदायमा गराउने ।
- गाउँपालिकामा विपद जोखिम जगेडा कोष व्यवस्थापन गर्ने ।
- विपद पूर्व- सुचना प्रणालीको स्थापना गर्न पहल गर्ने र स्थापित प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने ।
- विपदको बेला साबुन पानीले हात धुने, सफा पानी, सुबिधाको उचित मर्मत सम्भार र ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र आपत्कालीन अवस्थामा सो सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्न सकिने गरि पूर्व-तयारी अवस्थामा रहने ।

#### ५.६.४ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अद्ययन अनुसन्धानले नेपाल विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ । विशेषगरी पचाल झरना गाउँपालिकाका सन्दर्भमा मध्य पहाडी क्षेत्रको बनविनास खोलानालाहरूबाट गिट्टी बालुवाको दोहन नै विपद तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमको कारक रहेको छ । गाउँपालिकाको एकल प्रयासले मात्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न नसकिने हुँदा जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै यसको अनुकूलनको तयारी अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन । तसर्थ निम्न उल्लेखित कार्यहरू संचालन गरी जलवायु परिवर्तनका असरहरूको अनुकूलन गरिने गरि यो वास योजनामा समावेश गरिएको छ।

- जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै उच्च क्षेत्रहरूमा पानी पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गर्ने ।
- गाउँपालिकाद्वारा खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने तथा बन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने ।
- मानिसहरूलाई पानीको समुचित प्रयोगमा चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- पानीका परम्परागत मूलहरूको संरक्षण गर्ने ।
- खोलानालाहरू नियन्त्रणका लागि जैविक बाँधहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
- प्लास्टिक जन्य बस्तुको अधिक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने ।


#### ५.६.५. बैकल्पिक प्रविधि


पचाल झरना गाउँपालिकाको यो योजनामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा हाल प्रचलित प्रविधिहरूमा आधारित रहेर आगामी दस वर्षसम्मको लागि नगरपालिकाको उन्नत खासस्व अवस्थाको लागि कार्यक्रमहरूको पहिचान र प्राथमिकिकरण सहित योजना गरिएको छ । तर दस वर्षको अवधीभित्र अन्य वैकल्पिक, नविन तथा उन्नत प्रविधिका खासस्व संरचना तथा प्रणाली पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाले नियमित र आवधिक रूपमा गरिने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको पुनरावलोकन र परिमार्जनमा यस्ता वैकल्पिक प्रविधिका विषयहरूलाई समावेश गर्न सक्नेछ ।

खानेपानीको 'थोक वितरण प्रणाली (Bulk distribution System)' आगामी १० वर्ष भित्र संचालनमा

आउन सके एउटा संभाव्य वैकल्पिक प्रविधिको रूपमा देखिन्छ । सो बाहेक पनि गाउँपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दीगो व्यवस्थापनका लागि नविनतम अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र अन्य स्थानमा प्रयोग भइ उपयोगी सावित भएका प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता प्रविधिहरू वातावरण मैत्री, प्रयोगकर्ता मैत्री तथा आर्थिक रूपमा सफल हुन सके, कार्यान्वयन गर्न सहज र सरल मर्मत संभारको अवस्थामा गाउँपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ ।

  
प्रकाश प्रसाद  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
गाउँपालिका कार्यालय

  
अल्किना ताम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बस्तीमा बस  
गाउँपालिका कार्यालय

  
देवराज श्रेष्ठ  
अध्यक्ष  
गाउँपालिका कार्यालय

# विस्तृत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) कृयाकलापहरू र लागत

## ६.१. समावेश गरिएका प्रतिवेदनहरू

यस खण्डमा गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा उल्लेख गरिएका कृयाकलापहरूको कार्यान्वयनको विस्तृत योजना र लागत समावेश गरिएको छ। गाउँपालिकाको वास योजनाको समग्र सारांसगत विवरण प्रस्तुत गरिएको यो खण्डमा यहाँ र यसभन्दा तल खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनाको संभागगत (component-wise) कृयाकलापहरू, मौजुदा तथा प्रस्तावित आयोजनाहरू साथसाथै आगामी दस वर्षसम्मको लागि प्रति वर्ष गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने लागत, गाउँपालिकासंग भएको र हुन सक्ने मौजुदा तथा नपुग स्रोत र साधनहरूको आपूर्ती विकल्पको विस्तृत खण्डीकृत (ब्रेकडाउन) विवरण दिइएको छ।

गाउँपालिका र गाउँपालिका भित्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न चाहने अन्य क्षेत्रगत निकायहरूको लागि पनि यो खण्ड उपयोगी हुनेछ। विशेष गरि यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरणहरूलाई संक्षेपमा निम्नानुसार राख्न सकिन्छ।

१. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) योजनामा समावेश क्रियाकलापहरू
२. समय खाका
३. क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको लागि अनुमानित लागत
४. वार्षिक क्रियाकलापहरूको सारांश र लगानीको ढाँचा
५. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (खासस्व) सेवाहरूको लागि विस्तृत क्रियाकलापहरू

**YEAR WISE ACTIVITIES SUMMARY AND FUNDING MODALITIES  
DETAIL ACTIVITIES FOR WASH SERVICES**

**ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 0**

**Water Supply**

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |  |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| A   | Water Supply   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed WSS                                 |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic WSS   |               | 7680   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited WSS   |               | 750    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from existing safely managed tube wells                          |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total population served at the beginning of year                                   |               | 8430   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Unserved population  |               | 6815   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve                   | CapEx         | 0      | 2423400         | 15                        | 5                         | 20    | 60        | 2423400              | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |


पुर्ण बहादुर बिक्रम  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
संयोजित अधिकारी


अल्किना बम (प्रविता)  
उपाध्यक्ष  
अल्किना बम  
पारंपारिक उपाध्यक्ष

देवराज शाही खन्ना  
उपाध्यक्ष

|    |   |          |    |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|----|----------|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|
|    | the population from safely managed water supply services  |          |    |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx    | 5  | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx    | 0  | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx    | 0  | 234300   | 20 | 5  | 20 | 55 | 234300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx    | 0  | 10904240 | 20 | 5  | 10 | 65 | 10904240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0  | 13561940 | 0  | 0  | 0  | 0  | 13561940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 43 | 1238177  | 30 | 20 | 20 | 30 | 1238177  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 43 | 1594062  | 95 | 5  | 0  | 0  | 1594062  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 77 | 3044160  | 0  | 0  | 25 | 75 | 3044160  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Number of tubewells requiring repair  | CapManEx | 0  | 0        | 30 | 20 | 20 | 30 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Number of tubewells under operation   | OpEx     | 0  | 0        | 95 | 5  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष





|    |                                  |    |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|----------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25 | Number of tubewells requiring DS | DS | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>                |    | <b>0</b> | <b>19438339</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>19438339</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>       |    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>23</b> | <b>5</b> | <b>14</b> | <b>58</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population                 |    | 15245    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| B   | <b>Household Sanitation and Hygiene</b>   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 8034   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 8360   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 173    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Unserviced population   |               | 1068   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष

|    |   |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | Total population served at the beginning of 2020(population at the beginning of 2021)             |          | 16567    | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 94       | 879705          | 0        | 90        | 10        | 0        | 879705          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 112      | 2405205         | 0        | 90        | 10        | 0        | 2405205         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 2        | 127125          | 0        | 90        | 10        | 0        | 127125          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 12       | 1057680         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1057680         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 1012     | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 4469715         | 0        | 0         | 0         | 0        | 4469715         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1485     | 1262915         | 0        | 95        | 5         | 0        | 1262915         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1485     | 12545525        | 10       | 60        | 30        | 0        | 12545525        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1485     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>18354115</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>18354115</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>7</b> | <b>69</b> | <b>23</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नल्किना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

# FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |          |          |          |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|     |   |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |   |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                     |                      |          |          |          |
| C   | FSM   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाईपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           |                      | Bridging the Gap (%) |          |          |          |          |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |   |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |   |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                      |          |          |          |          |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक


  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ली  
 अध्यक्ष

# SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           |                      | Bridging the Gap (%) |          |          |          |          |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |   |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |   |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                      |          |          |          |          |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 10                        | 0                         | 30       | 60        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0        | 0               | 10                        | 0                         | 30       | 60        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0        | 0               | 10                        | 0                         | 30       | 60        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 10                        | 0                         | 30       | 60        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 5                         | 0                         | 30       | 65        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

# WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                                     |               | 30     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services         |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services            |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school       |               | 6      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of schools with basic Sanitation services in school  |               | 19     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of schools with basic Hygiene services in school     |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of schools with limited Water service in school      |               | 17     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of schools with limited sanitation service in school |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of schools with limited hygiene service in school    |               | 16     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of schools with no Water supply services in school   |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 12  | Number of schools with no sanitary services in school       |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |                 |          |          |          |          |                 |               |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 14       | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0               | 10       | 0        | 30       | 60       | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 694000          | 10       | 0        | 30       | 60       | 694000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 28       | 2214522         | 20       | 0        | 25       | 55       | 2214522         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year         | OpEx     | 28       | 6777554         | 80       | 0        | 20       | 0        | 6777554         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 30       | 1158300         | 5        | 0        | 25       | 75       | 1216215         | -57915        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>10844376</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10902291</b> | <b>-57915</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N      | Activities                                   | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            |                      | Bridging the Gap (%) |            |            |            |            |
|----------|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade      | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |  |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                      |            |            |            |            |
| <b>G</b> | <b>WaSH in HCF</b>                           |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>        | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Total number of HCF                          |               | 9           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Number of HCF with Basic Water services      |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Number of HCF with Basic Sanitation services |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Number of HCF with Basic Hygiene services    |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाईपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5  | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of HCF with limited Water service in school         |          | 6        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of HCF with limited sanitation service in school    |          | 7        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of HCF with limited hygiene service in school       |          | 9        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |          | 6        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school      |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school          |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school           |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 1144000        | 10       | 0        | 40       | 50       | 1144000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 9        | 1523210        | 10       | 0        | 40       | 50       | 1523210        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year         | OpEx     | 9        | 2378175        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2378175        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>5248335</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5248335</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष




## WaSH in Public Places

| S N | Activities   | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |          |          |          |
|-----|--|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|     |  |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |  |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                     |                      |          |          |          |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 3        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0        | 840000          | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 840000               | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx      | 7        | 2509198         | 0                         | 0                         | 30       | 70        | 2509198              | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx          | 7        | 645744          | 70                        | 0                         | 30       | 0         | 645744               | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS            | 3        | 136000          | 5                         | 0                         | 30       | 65        | 136000               | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total Cost</b>  |               | <b>0</b> | <b>4130942</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4130942</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नरिना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका


## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 1

### Water Supply

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| A   | Water Supply  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed WSS  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic WSS  |               | 7680   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited WSS  |               | 750    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from existing safely managed tube wells                                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services           |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services          |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total population served at the beginning of year  |               | 8430   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Unserved population   |               | 6815   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely | CapEx         | 0      | 9693600         | 15                        | 5                         | 20    | 60        | 9693600              | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नल्किना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष

|    |   |          |    |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|----|----------|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|
|    | managed water supply services   |          |    |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx    | 0  | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx    | 0  | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx    | 0  | 937200   | 20 | 5  | 20 | 55 | 937200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx    | 0  | 13718110 | 20 | 5  | 10 | 65 | 13718110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |          | 0  | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0  | 24348910 | 0  | 0  | 0  | 0  | 24348910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 43 | 1176938  | 30 | 20 | 20 | 30 | 1176938  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 43 | 1594062  | 95 | 5  | 0  | 0  | 1594062  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 45 | 2025000  | 0  | 0  | 25 | 75 | 2025000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Number of tubewells requiring repair  | CapManEx | 0  | 0        | 30 | 20 | 20 | 30 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Number of tubewells under operation   | OpEx     | 0  | 0        | 95 | 5  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Number of tubewells requiring DS  | DS       | 0  | 0        | 0  | 0  | 25 | 75 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका

अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
प्रध्या


|    |                     |  |       |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|-------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 26 | Total cost          |  | 0     | 29144910 | 0  | 0 | 0  | 0  | 29144910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Investment Fraction |  | 0     | 0        | 21 | 5 | 15 | 59 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Total population    |  | 15245 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                            |       |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Household                 |                            | Taxes | Transf ers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Invest ment in self supply |       |            |                      |                     |                      |        |        |       |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                        | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 8994   | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service(population at the beginning of 2021)                    |               | 7524   | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 156    | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 961    | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the  |               | 16674  | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | beginning of 2020(population at the beginning of 2021)  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 140      | 1319558         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1319558         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 168      | 3607808         | 0        | 90        | 10        | 0        | 3607808         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 3        | 190688          | 0        | 90        | 10        | 0        | 190688          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 18       | 1586520         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1586520         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 1518     | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 6704574         | 0        | 0         | 0         | 0        | 6704574         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1497     | 1364109         | 0        | 95        | 5         | 0        | 1364109         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1497     | 12617054        | 10       | 60        | 30        | 0        | 12617054        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1497     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>20761697</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>20761697</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>6</b> | <b>72</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

|  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Household                 |  |  |  |  |                      |  |  |  |

  
 पूर्ण बहादुर किशोर  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| C   | FSM   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |

  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अलिकिता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| D  | WWTP with Sewer   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing WWTP with sewer   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |  |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|--|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |  |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |  |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय


  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| E  | SWM   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing SWM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |            |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and                | Investment | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated      | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |            |       |           |                      |                      |       |        |        |       |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक



| F  | WaSH in School   |          | (No) | (NRs.)  | Fees (%) | in self supply (%) | (%) | (%) | (NRs.)  | Gap (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|--|----------|------|---------|----------|--------------------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Total number of schools  |          | 30   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Number of schools with Advanced Water services                 |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Number of schools with Advanced Sanitation services            |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Number of schools with Advanced Hygiene services               |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Number of schools with basic Water services in school          |          | 6    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Number of schools with basic Sanitation services in school     |          | 19   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Number of schools with basic Hygiene services in school        |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Number of schools with limited Water service in school         |          | 17   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Number of schools with limited sanitation service in school    |          | 7    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Number of schools with limited hygiene service in school       |          | 16   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Number of schools with no Water supply services in school      |          | 7    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 14   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0    | 0       | 10       | 0                  | 30  | 60  | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0    | 2776000 | 10       | 0                  | 30  | 60  | 2776000 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 28   | 2214522 | 20       | 0                  | 25  | 55  | 2214522 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   |      |          |                 |          |          |          |          |                 |               |          |          |          |          |
|----|---|------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year        | OpEx | 28       | 6777554         | 80       | 0        | 20       | 0        | 6777554         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year | DS   | 30       | 1686300         | 5        | 0        | 25       | 75       | 1770615         | -84315        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>   |      | <b>0</b> | <b>13454376</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13538691</b> | <b>-84315</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Household                 |                           | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply |       |           |                      |                     |                      |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF                                      |               | 9      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services                  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic Sanitation services             |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of HCF with Basic Hygiene services                |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services |               | 2      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of HCF with limited Water service in school       |               | 6      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of HCF with limited sanitation service in school  |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of HCF with limited hygiene service in school     |               | 9      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of HCF with limited                               |               | 6      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किता बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Environmental cleaning services                           |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school     |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school         |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services  |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year   | CapEx    | 0        | 4576000        | 10       | 0        | 40       | 50       | 4576000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 1523210        | 10       | 0        | 40       | 50       | 1523210        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 2378175        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2378175        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 483450         | 5        | 0        | 20       | 75       | 483450         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>8960835</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8960835</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
| H   | WaSH in HCF   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर कर्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2  | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of public places with no WaSH services                        |          | 4        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0              | 20       | 0        | 30       | 50       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 1        | 360000         | 20       | 0        | 30       | 50       | 360000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 7        | 1137598        | 0        | 0        | 30       | 70       | 1137598        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx     | 7        | 645744         | 70       | 0        | 30       | 0        | 645744         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 3        | 191000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 191000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>2334342</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2334342</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 2

### Water Supply

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                    |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |                    |       |           |                      |                      |       |        |        |       |

*(Signature)*  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

*(Signature)*  
 अलिकना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

*(Signature)*  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या

| A  | Water Supply  |       | (No) | (NRs.)   | (%) | supply |     | (%) | (NRs.)   | (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|---|-------|------|----------|-----|--------|-----|-----|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
|    |   |       |      |          |     | (%)    | (%) |     |          |        |     |     |     |     |
| 1  | Population served from existing safely managed WSS  |       | 0    | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Population served from basic WSS  |       | 7680 | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Population served from limited WSS  |       | 750  | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Population served from existing safely managed tube wells   |       | 0    | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services   |       | 0    | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0    | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 8430 | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Unserved population   |       | 6815 | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 0    | 11600200 | 15  | 5      | 20  | 60  | 11600200 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0    | 0        | 15  | 5      | 20  | 60  | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0    | 0        | 15  | 5      | 20  | 60  | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 0    | 3120200  | 20  | 5      | 20  | 55  | 3120200  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the  | CapEx | 2    | 9150810  | 20  | 5      | 10  | 65  | 9150810  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |

पुणे महानगरपालिका  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
सहकारणीय विभाग

अलिकुना वाम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकुना वाम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population from safely managed water supply services                  |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)               |          | 600      | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)          |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems |          | 600      | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells            |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Cumulative total  |          | 600      | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0        | 23871210        | 0         | 0        | 0         | 0         | 23871210        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair                                    | CapManEx | 43       | 1070719         | 30        | 20       | 20        | 30        | 1070719         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 43       | 1594062         | 95        | 5        | 0         | 0         | 1594062         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 52       | 3255020         | 0         | 0        | 25        | 75        | 3255020         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair                                  | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation                                   | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS                                      | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>29791011</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>29791011</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>20</b> | <b>5</b> | <b>16</b> | <b>58</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population  |          | 15245    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene


|  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Household                 |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |


  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 10434  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 6270   | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 130    | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 801    | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)                  |               | 16834  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later          | CapEx         | 140    | 1319558         | 0               | 90                        | 10    | 0         | 1319558              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                       | CapEx         | 168    | 3607808         | 0               | 90                        | 10    | 0         | 3607808              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets                     | CapEx         | 3      | 190688          | 0               | 90                        | 10    | 0         | 190688               | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be  | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | improved to safely managed toilets                             |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 11 | Unserviced households making safely managed sanitation service | CapEx    | 18       | 1586520         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1586520         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)                 | CapEx    | 1518     | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost   | CapEx    | 0        | 6704574         | 0        | 0         | 0         | 0        | 6704574         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair                             | CapManEx | 1499     | 1515901         | 0        | 95        | 5         | 0        | 1515901         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation                                  | Opex     | 1499     | 12724346        | 10       | 60        | 30        | 0        | 12724346        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS                                 | DS       | 1499     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>21020781</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>21020781</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>                                     |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>6</b> | <b>72</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                     |                      |        |        |       |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष





|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4  | Ongoing FSM projects completed         | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नल्किना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका


|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4  | Ongoing WWTP projects completed        | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| E   | <b>SWM</b>  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | completed                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                               |               | 30     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services        |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services      |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school |               | 6      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रख्यात



| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | Household       |                           | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees | Investment in self supply |       |           |                      |                     |       |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF  |               | 9      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services                    |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic Sanitation services               |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |               | 2      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of HCF with limited Water service in school         |               | 6      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of HCF with limited sanitation service in school    |               | 7      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of HCF with limited hygiene service in school       |               | 9      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |               | 6      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of HCF with no Water supply services in school      |               | 3      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of HCF with no sanitary services in school          |               | 2      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 12  | Number of HCF with no hygiene services in school           |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 13  | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |               | 1      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 14  | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0      | 5853100         | 10              | 0                         | 40    | 50        | 5853100              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 909960         | 10       | 0        | 40       | 50       | 909960         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 2378175        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2378175        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 576950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 576950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>9718185</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9718185</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |         | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade   |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |  |               |        |                 |                           |                           |       |           |         |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)  | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 1      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 2      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 0       | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0      | 2590000         | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 2590000 | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अल्किता वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 7        | 136066         | 0        | 0        | 30       | 70       | 136066         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year        | OpEx     | 7        | 807180         | 70       | 0        | 30       | 0        | 807180         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 3        | 81000          | 5        | 0        | 30       | 65       | 81000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>3614246</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3614246</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |


### ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 3

#### Water Supply

| S N      | Activities  | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |            |
|----------|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|          |   |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  |                      |                     | Trade                | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |   |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                     |                      |            |            |            |
| <b>A</b> | <b>Water Supply</b>   |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>       | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Population served from existing safely managed WSS                                |               | 600         | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Population served from basic WSS  |               | 7680        | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Population served from limited WSS  |               | 750         | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Population served from existing safely managed tube wells                         |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 5        | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |


  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष

|    |   |       |      |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---|-------|------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0    | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 9030 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Unserved population   |       | 6215 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 9    | 10049800 | 15 | 5 | 20 | 60 | 10049800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0    | 0        | 15 | 5 | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0    | 0        | 15 | 5 | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 4    | 8966300  | 20 | 5 | 20 | 55 | 8966300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx | 7    | 3590940  | 20 | 5 | 10 | 65 | 3590940  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |       | 5023 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |       | 0    | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |       | 5623 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |       | 0    | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |       | 5623 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष





|    |                                      |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 19 | Total cost                           | CapEX    | 0        | 22607040        | 0         | 0        | 0         | 0         | 22607040        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair   | CapManEx | 45       | 1177751         | 30        | 20       | 20        | 30        | 1177751         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation        | OpEx     | 45       | 1815335         | 95        | 5        | 0         | 0         | 1815335         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS       | DS       | 58       | 5298000         | 0         | 0        | 25        | 75        | 5298000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation  | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS     | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>                    |          | <b>0</b> | <b>30898126</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>30898126</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>           |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>20</b> | <b>5</b> | <b>19</b> | <b>57</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population                     |          | 15245    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 11874  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 5016   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |


  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |   |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3  | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)           |          | 104      | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)        |          | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Unserved population   |          | 641      | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Total population served at the beginning of 2020(population at the beginning of 2021)             |          | 16994    | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 187      | 1759410         | 0        | 90       | 10       | 0        | 1759410         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 224      | 4810410         | 0        | 90       | 10       | 0        | 4810410         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 4        | 254250          | 0        | 90       | 10       | 0        | 254250          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 24       | 2115360         | 0        | 90       | 10       | 0        | 2115360         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 2024     | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 8939430         | 0        | 0        | 0        | 0        | 8939430         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1501     | 1667692         | 0        | 95       | 5        | 0        | 1667692         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1501     | 12831639        | 10       | 60       | 30       | 0        | 12831639        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1501     | 75960           | 10       | 0        | 40       | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>23514721</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23514721</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |                     |  |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Investment Fraction |  | 0 | 0 | 5 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |            |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |            |                      |                      |       |        |        |       |
| E   | SWM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 5                         | 0                         | 30    | 65         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महानगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                            |       |            |                      | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Household                 |                            | Taxes | Transf ers | Available Investment |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Invest ment in self supply |       |            |                      |                     |                      |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                        | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                                     |               | 30     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services         |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services            |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school       |               | 6      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of schools with basic Sanitation services in school  |               | 19     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of schools with basic Hygiene services in school     |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of schools with limited Water service in school      |               | 17     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of schools with limited sanitation service in school |               | 7      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of schools with limited hygiene service in school    |               | 16     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of schools with no Water                             |               | 7      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |  |          |          |                 |          |          |          |          |                 |               |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|    | supply services in school                                      |          |          |                 |          |          |          |          |                 |               |          |          |          |          |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 4        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 14       | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0               | 10       | 0        | 30       | 60       | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 8        | 3096000         | 10       | 0        | 30       | 60       | 3096000         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 28       | 2836772         | 20       | 0        | 25       | 55       | 2836772         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year         | OpEx     | 28       | 6777554         | 80       | 0        | 20       | 0        | 6777554         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 30       | 1356300         | 5        | 0        | 25       | 75       | 1424115         | -67815        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>14066626</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14134441</b> | <b>-67815</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N | Activities                              | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF                             |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF                     |               | 9      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic                |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Sanitation services  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 4  | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of HCF with limited Water service in school         |          | 6        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of HCF with limited sanitation service in school    |          | 7        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of HCF with limited hygiene service in school       |          | 9        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |          | 6        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school      |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school          |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school           |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 3        | 6252400        | 10       | 0        | 40       | 50       | 6252400        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 9        | 909960         | 10       | 0        | 40       | 50       | 909960         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year         | OpEx     | 9        | 2378175        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2378175        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 9        | 296450         | 5        | 0        | 20       | 75       | 296450         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>9836985</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9836985</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष



| S N | Activities   | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           |                | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |          |          |     |
|-----|--|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|-----|
|     |  |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Trade          |                      |                     | Shares               | Equity   | Bonds    |     |
|     |  |               |          |                 |                           |                           |          |           |                |                      |                     |                      |          |          | (%) |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)         | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)      | (%)      |     |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 1        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 2        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0              | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 3        | 1110000         | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 1110000        | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 8   | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx      | 7        | 136066          | 0                         | 0                         | 30       | 70        | 136066         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 9   | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx          | 7        | 807180          | 70                        | 0                         | 30       | 0         | 807180         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 10  | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS            | 4        | 136000          | 5                         | 0                         | 30       | 65        | 136000         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        |     |
| 11  | <b>Total Cost</b>  |               | <b>0</b> | <b>2189246</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2189246</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, पुणे

  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 4

### Water Supply

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| A   | Water Supply  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed WSS  |               | 5623   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic WSS  |               | 7680   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited WSS  |               | 750    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from existing safely managed tube wells                                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services           |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services          |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total population served at the beginning of year  |               | 14053  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Unserved population   |               | 1192   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely | CapEx         | 0      | 10610400        | 15                        | 5                         | 20    | 60        | 10610400             | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

*(Signature)*  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक

*(Signature)*  
 अलिकना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

*(Signature)*  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष

|    |   |          |      |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|------|----------|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|
|    | managed water supply services   |          |      |          |    |    |    |    |          |   |   |   |   |   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx    | 0    | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx    | 0    | 0        | 15 | 5  | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx    | 0    | 10177400 | 20 | 5  | 20 | 55 | 10177400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx    | 19   | 2111600  | 20 | 5  | 10 | 65 | 2111600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |          | 2149 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |          | 0    | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |          | 7772 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |          | 0    | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |          | 7772 | 0        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0    | 22899400 | 0  | 0  | 0  | 0  | 22899400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 55   | 2559735  | 30 | 20 | 20 | 30 | 2559735  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 55   | 3069086  | 95 | 5  | 0  | 0  | 3069086  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 83   | 6861680  | 0  | 0  | 25 | 75 | 6861680  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Number of tubewells requiring repair  | CapManEx | 0    | 0        | 30 | 20 | 20 | 30 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Number of tubewells under operation   | OpEx     | 0    | 0        | 95 | 5  | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Number of tubewells requiring DS  | DS       | 0    | 0        | 0  | 0  | 25 | 75 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

पुणे महादूर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका

अल्लिकना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |                     |  |       |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|-------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 26 | Total cost          |  | 0     | 35389901 | 0  | 0 | 0  | 0  | 35389901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Investment Fraction |  | 0     | 0        | 22 | 5 | 19 | 54 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Total population    |  | 15245 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Household                 |                           | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply |       |           |                      |                     |                      |        |        |       |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 13794  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 3344   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 69     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 427    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the  |               | 17207  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | beginning of 2020(population at the beginning of 2021)  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 140      | 1319558         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1319558         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 168      | 3607808         | 0        | 90        | 10        | 0        | 3607808         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 3        | 190688          | 0        | 90        | 10        | 0        | 190688          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 18       | 1586520         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1586520         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 1518     | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 6704574         | 0        | 0         | 0         | 0        | 6704574         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1504     | 1870081         | 0        | 95        | 5         | 0        | 1870081         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1504     | 12974697        | 10       | 60        | 30        | 0        | 12974697        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1504     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>21625312</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>21625312</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>6</b> | <b>72</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

|  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Household                 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |

  
 पूर्ण बहादुर किशोर  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| C   | FSM   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक


  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| D  | WWTP with Sewer   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing WWTP with sewer   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |  |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|--|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |  |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |  |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय


  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| E  | SWM   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing SWM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |            |       |           | Available Investment | Total Estimated | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and                | Investment | Taxes | Transfers |                      |                 | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |            |       |           |                      |                 |                      |        |        |       |

  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अलिकिता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



| F  | WaSH in School   |          | (No) | (NRs.)  | Fees (%) | in self supply (%) | (%) | (%) | (NRs.)  | Gap (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|--|----------|------|---------|----------|--------------------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Total number of schools  |          | 30   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Number of schools with Advanced Water services                 |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Number of schools with Advanced Sanitation services            |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Number of schools with Advanced Hygiene services               |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Number of schools with basic Water services in school          |          | 11   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Number of schools with basic Sanitation services in school     |          | 21   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Number of schools with basic Hygiene services in school        |          | 8    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Number of schools with limited Water service in school         |          | 13   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Number of schools with limited sanitation service in school    |          | 7    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Number of schools with limited hygiene service in school       |          | 11   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Number of schools with no Water supply services in school      |          | 6    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 2    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 11   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0    | 0       | 10       | 0                  | 30  | 60  | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0    | 2650000 | 10       | 0                  | 30  | 60  | 2650000 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 29   | 1391644 | 20       | 0                  | 25  | 55  | 1391644 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   |      |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year        | OpEx | 29       | 7089504         | 80       | 0        | 20       | 0        | 7089504         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year | DS   | 30       | 1752300         | 5        | 0        | 25       | 70       | 1752300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>   |      | <b>0</b> | <b>12883448</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12883448</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N      | Activities   | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |            |
|----------|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|          |  |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  |                      |                     | Trade                | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |  |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                     |                      |            |            |            |
| <b>G</b> | <b>WaSH in HCF</b>                                       |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>       | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Total number of HCF                                      |               | 9           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Number of HCF with Basic Water services                  |               | 3           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Number of HCF with Basic Sanitation services             |               | 3           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Number of HCF with Basic Hygiene services                |               | 3           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 5        | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services |               | 4           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 6        | Number of HCF with limited Water service in school       |               | 4           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 7        | Number of HCF with limited sanitation service in school  |               | 5           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 8        | Number of HCF with limited hygiene service in school     |               | 6           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 9        | Number of HCF with limited                               |               | 4           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Environmental cleaning services                           |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school     |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school         |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services  |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year   | CapEx    | 0        | 5231898        | 10       | 0        | 40       | 50       | 5231898        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 561337         | 10       | 0        | 40       | 50       | 561337         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 2647665        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2647665        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 296450         | 5        | 0        | 20       | 75       | 296450         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>8737350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8737350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| H   | WaSH in HCF   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2  | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of public places with no WaSH services                        |          | 4        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0              | 20       | 0        | 30       | 50       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 686000         | 20       | 0        | 30       | 50       | 686000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 7        | 219834         | 0        | 0        | 30       | 70       | 219834         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx     | 7        | 1291488        | 70       | 0        | 30       | 0        | 1291488        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 4        | 108000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 108000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>2305322</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2305322</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 5

### Water Supply

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                    |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |                    |       |           |                      |                      |       |        |        |       |

*[Signature]*  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन

*[Signature]*  
 अलिकना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

*[Signature]*  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या

| A  | Water Supply  |       | (No)  | (NRs.)   | (%) | supply |     | (%) | (NRs.)   | (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|---|-------|-------|----------|-----|--------|-----|-----|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
|    |   |       |       |          |     | (%)    | (%) |     |          |        |     |     |     |     |
| 1  | Population served from existing safely managed WSS  |       | 7772  | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Population served from basic WSS  |       | 7680  | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Population served from limited WSS  |       | 750   | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Population served from existing safely managed tube wells   |       | 0     | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services   |       | 0     | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0     | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 16202 | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Unserved population   |       | 0     | 0        | 0   | 0      | 0   | 0   | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 12    | 13842600 | 15  | 5      | 20  | 60  | 13842600 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0     | 0        | 15  | 5      | 20  | 60  | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0     | 0        | 15  | 5      | 20  | 60  | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 5     | 7964600  | 20  | 5      | 20  | 55  | 7964600  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the  | CapEx | 0     | 0        | 20  | 5      | 10  | 65  | 0        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |

पुणे महानगरपालिका  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
पुणे महानगरपालिका

अलिकना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population from safely managed water supply services                  |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)               |          | 2610     | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)          |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems |          | 10382    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells            |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Cumulative total  |          | 10382    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0        | 21807200        | 0         | 0        | 0         | 0         | 21807200        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair                                    | CapManEx | 74       | 3405563         | 30        | 20       | 20        | 30        | 3405563         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 74       | 3861611         | 95        | 5        | 0         | 0         | 3861611         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 82       | 6163300         | 0         | 0        | 25        | 75        | 6163300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair                                  | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation                                   | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS                                      | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>35237674</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>35237674</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>24</b> | <b>6</b> | <b>19</b> | <b>52</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population  |          | 16202    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene


|  |  |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Household                 |  |  |  |                      |  |  |  |  |


  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 15234  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 2090   | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 43     | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 267    | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)                  |               | 17367  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later          | CapEx         | 140    | 1319558         | 0               | 90                        | 10    | 0         | 1319558              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                       | CapEx         | 168    | 3607808         | 0               | 90                        | 10    | 0         | 3607808              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets                     | CapEx         | 3      | 190688          | 0               | 90                        | 10    | 0         | 190688               | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be  | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | improved to safely managed toilets                           |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service | CapEx    | 18       | 1586520         | 0        | 90        | 10        | 0        | 1586520         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)               | CapEx    | 1518     | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost   | CapEx    | 0        | 6704574         | 0        | 0         | 0         | 0        | 6704574         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair                           | CapManEx | 1506     | 2021873         | 0        | 95        | 5         | 0        | 2021873         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation                                | Opex     | 1506     | 13081990        | 10       | 60        | 30        | 0        | 13081990        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS                               | DS       | 1506     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>21884397</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>21884397</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>                                   |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>6</b> | <b>72</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                     |                      |        |        |       |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक

  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ली  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष





|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4  | Ongoing FSM projects completed         | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 गाउँपालिका

|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4  | Ongoing WWTP projects completed        | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका

अलिकना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | completed                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                               |               | 30     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services        |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services      |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school |               | 11     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पूर्ण बहादुर किंक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | Household       |                            | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|------------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees | Invest ment in self supply |       |            |                      |                     |       |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                        | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF  |               | 9      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services                    |               | 3      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic Sanitation services               |               | 3      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |               | 3      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |               | 4      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of HCF with limited Water service in school         |               | 4      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of HCF with limited sanitation service in school    |               | 5      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of HCF with limited hygiene service in school       |               | 6      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |               | 4      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of HCF with no Water supply services in school      |               | 2      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of HCF with no sanitary services in school          |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 12  | Number of HCF with no hygiene services in school           |               | 0      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 13  | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 14  | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 4      | 1771092         | 10              | 0                          | 40    | 50         | 1771092              | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाम बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 561337         | 10       | 0        | 40       | 50       | 561337         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 2647665        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2647665        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>5183044</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5183044</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |  |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 3      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 1      | 294000          | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 294000 | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 7        | 219834         | 0        | 0        | 30       | 70       | 219834         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year        | OpEx     | 7        | 1291488        | 70       | 0        | 30       | 0        | 1291488        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 5        | 163000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 163000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>1968322</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1968322</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |


## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 6

### Water Supply

| S N      | Activities  | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |            |
|----------|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|          |   |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  |                      |                     | Trade                | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |   |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                     |                      |            |            |            |
| <b>A</b> | <b>Water Supply</b>   |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>       | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Population served from existing safely managed WSS                                |               | 10382       | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Population served from basic WSS  |               | 7680        | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Population served from limited WSS  |               | 750         | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Population served from existing safely managed tube wells                         |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 5        | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष

|    |   |       |       |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---|-------|-------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0     | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 18812 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Unserved population   |       | 0     | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 0     | 11936000 | 15 | 5 | 20 | 60 | 11936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0     | 0        | 15 | 5 | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0     | 0        | 15 | 5 | 20 | 60 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 0     | 5781600  | 20 | 5 | 20 | 55 | 5781600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx | 0     | 0        | 20 | 5 | 10 | 65 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |       | 0     | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |       | 0     | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |       | 10382 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |       | 0     | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |       | 10382 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष





|    |                                      |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 19 | Total cost                           | CapEX    | 0        | 17717600        | 0         | 0        | 0         | 0         | 17717600        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair   | CapManEx | 79       | 4863764         | 30        | 20       | 20        | 30        | 4863764         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation        | OpEx     | 79       | 4524420         | 95        | 5        | 0         | 0         | 4524420         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS       | DS       | 82       | 3804300         | 0         | 0        | 25        | 75        | 3804300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation  | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS     | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>                    |          | <b>0</b> | <b>30910084</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>30910084</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>           |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>28</b> | <b>7</b> | <b>18</b> | <b>47</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population                     |          | 18812    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 16674  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 836    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |


  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |   |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3  | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)           |          | 17       | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)        |          | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Unserved population   |          | 107      | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Total population served at the beginning of 2020(population at the beginning of 2021)             |          | 17527    | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 94       | 879705          | 0        | 90       | 10       | 0        | 879705          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 112      | 2405205         | 0        | 90       | 10       | 0        | 2405205         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 2        | 127125          | 0        | 90       | 10       | 0        | 127125          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 12       | 1057680         | 0        | 90       | 10       | 0        | 1057680         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 1012     | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 4469715         | 0        | 0        | 0        | 0        | 4469715         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1508     | 2173664         | 0        | 95       | 5        | 0        | 2173664         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1508     | 13189282        | 10       | 60       | 30       | 0        | 13189282        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1508     | 75960           | 10       | 0        | 40       | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>19908621</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19908621</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष


|    |                     |  |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Investment Fraction |  | 0 | 0 | 7 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अलिकिता वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका कार्यालय

  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |            |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |            |                      |                      |       |        |        |       |
| E   | SWM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 5                         | 0                         | 30    | 65         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महानगरपालिका हरिवर


  
 अल्किता वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                            |       |            |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Household                 |                            | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Invest ment in self supply |       |            |                      |                      |       |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                        | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                                     |               | 30     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services         |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services            |               | 0      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school       |               | 20     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of schools with basic Sanitation services in school  |               | 24     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of schools with basic Hygiene services in school     |               | 18     | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of schools with limited Water service in school      |               | 6      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of schools with limited sanitation service in school |               | 4      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of schools with limited hygiene service in school    |               | 6      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of schools with no Water                             |               | 4      | 0               | 0                         | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |  |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | supply services in school                                      |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 2        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 6        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0               | 10       | 0        | 30       | 60       | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 992000          | 10       | 0        | 30       | 60       | 992000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 29       | 3087097         | 20       | 0        | 25       | 55       | 3087097         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year         | OpEx     | 29       | 7348754         | 80       | 0        | 20       | 0        | 7348754         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 30       | 1158300         | 5        | 0        | 25       | 70       | 1158300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>12586151</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12586151</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N | Activities                              | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF                             |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF                     |               | 9      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic                |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Sanitation services  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 4  | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |          | 7        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |          | 7        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of HCF with limited Water service in school         |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of HCF with limited sanitation service in school    |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of HCF with limited hygiene service in school       |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |          | 2        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school      |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school           |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 493992         | 10       | 0        | 40       | 50       | 493992         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 9        | 855347         | 10       | 0        | 40       | 50       | 855347         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year         | OpEx     | 9        | 2996925        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2996925        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>4549214</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4549214</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 सहाय्यक सचिव


  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष



| S N | Activities   | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           |                      | Bridging the Gap (%) |          |          |          |          |
|-----|--|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |  |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |  |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                      |          |          |          |          |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 3        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx      | 7        | 242022          | 0                         | 0                         | 30       | 70        | 242022               | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx          | 7        | 1412565         | 70                        | 0                         | 30       | 0         | 1412565              | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS            | 5        | 135000          | 5                         | 0                         | 30       | 65        | 135000               | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total Cost</b>  |               | <b>0</b> | <b>1789587</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1789587</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, पुणे

  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बिल्किम वम  
 गाईपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 7

### Water Supply

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| A   | Water Supply  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed WSS  |               | 10382  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic WSS  |               | 7680   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited WSS  |               | 750    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from existing safely managed tube wells                                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services           |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services          |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total population served at the beginning of year  |               | 18812  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Unserved population   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely | CapEx         | 14     | 4106000         | 15                        | 5                         | 20    | 60        | 4106000              | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

*(Signature)*  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

*(Signature)*  
 अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

*(Signature)*  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष

|    |   |          |       |         |    |    |    |    |         |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|-------|---------|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|
|    | managed water supply services   |          |       |         |    |    |    |    |         |   |   |   |   |   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx    | 0     | 0       | 15 | 5  | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx    | 0     | 0       | 15 | 5  | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx    | 6     | 2381400 | 20 | 5  | 20 | 55 | 2381400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx    | 0     | 0       | 20 | 5  | 10 | 65 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |          | 3108  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |          | 0     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |          | 13490 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |          | 0     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |          | 13490 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0     | 6487400 | 0  | 0  | 0  | 0  | 6487400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 79    | 4947341 | 30 | 20 | 20 | 30 | 4947341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 79    | 4524420 | 95 | 5  | 0  | 0  | 4524420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 90    | 7392900 | 0  | 0  | 25 | 75 | 7392900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Number of tubewells requiring repair  | CapManEx | 0     | 0       | 30 | 20 | 20 | 30 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Number of tubewells under operation   | OpEx     | 0     | 0       | 95 | 5  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Number of tubewells requiring DS  | DS       | 0     | 0       | 0  | 0  | 25 | 75 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका

अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
प्रध्या


|    |                     |  |       |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|-------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 26 | Total cost          |  | 0     | 23352061 | 0  | 0 | 0  | 0  | 23352061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Investment Fraction |  | 0     | 0        | 29 | 7 | 18 | 46 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Total population    |  | 18812 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 17634  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the  |               | 17634  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | beginning of 2020(population at the beginning of 2021)  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1509     | 2274858         | 0        | 95        | 5         | 0        | 2274858         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1509     | 13260811        | 10       | 60        | 30        | 0        | 13260811        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1509     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>9</b> | <b>65</b> | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

|  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Household                 |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका


| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| C   | FSM   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| D  | WWTP with Sewer   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing WWTP with sewer   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महानगरपालिका हरिविक


  
 अलिकना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| E  | SWM   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing SWM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |            |       |           | Available Investment | Total Estimated | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and                | Investment | Taxes | Transfers |                      |                 | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |            |       |           |                      |                 |                      |        |        |       |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 प्रमुख



| F  | WaSH in School   |          | (No) | (NRs.)  | Fees (%) | in self supply (%) | (%) | (%) | (NRs.)  | Gap (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|--|----------|------|---------|----------|--------------------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Total number of schools  |          | 30   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Number of schools with Advanced Water services                 |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Number of schools with Advanced Sanitation services            |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Number of schools with Advanced Hygiene services               |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Number of schools with basic Water services in school          |          | 20   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Number of schools with basic Sanitation services in school     |          | 24   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Number of schools with basic Hygiene services in school        |          | 18   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Number of schools with limited Water service in school         |          | 6    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Number of schools with limited sanitation service in school    |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Number of schools with limited hygiene service in school       |          | 6    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Number of schools with no Water supply services in school      |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 2    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 6    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0    | 0       | 10       | 0                  | 30  | 60  | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 3    | 719500  | 10       | 0                  | 30  | 60  | 719500  | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 29   | 3087097 | 20       | 0                  | 25  | 55  | 3087097 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका


अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |   |      |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year        | OpEx | 29       | 7348754         | 80       | 0        | 20       | 0        | 7348754         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year | DS   | 30       | 1158300         | 5        | 0        | 25       | 70       | 1158300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>   |      | <b>0</b> | <b>12313651</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12313651</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N      | Activities   | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |            |
|----------|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|          |  |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  |                      |                     | Trade                | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |  |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                     |                      |            |            |            |
| <b>G</b> | <b>WaSH in HCF</b>                                       |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>       | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Total number of HCF                                      |               | 9           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Number of HCF with Basic Water services                  |               | 7           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Number of HCF with Basic Sanitation services             |               | 7           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Number of HCF with Basic Hygiene services                |               | 7           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 5        | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services |               | 7           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 6        | Number of HCF with limited Water service in school       |               | 2           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 7        | Number of HCF with limited sanitation service in school  |               | 2           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 8        | Number of HCF with limited hygiene service in school     |               | 2           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 9        | Number of HCF with limited                               |               | 2           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Environmental cleaning services                           |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school     |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school         |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services  |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year   | CapEx    | 1        | 299498         | 10       | 0        | 40       | 50       | 299498         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 855347         | 10       | 0        | 40       | 50       | 855347         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 2996925        | 65       | 0        | 35       | 0        | 2996925        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>4354720</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4354720</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| H   | WaSH in HCF   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर कर्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2  | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of public places with no WaSH services                        |          | 4        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0              | 20       | 0        | 30       | 50       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 0              | 20       | 0        | 30       | 50       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 7        | 242022         | 0        | 0        | 30       | 70       | 242022         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx     | 7        | 1412565        | 70       | 0        | 30       | 0        | 1412565        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 5        | 135000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 135000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>1789587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1789587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |


## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 8

### Water Supply

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                    |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |                    |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
|     |            |               |        |                 |                           |                    |       |           |                      |                      |       |        |        |       |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

| A  | Water Supply  |       | (No)  | (NRs.)  | (%) | supply |     | (%) | (NRs.)  | (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|---|-------|-------|---------|-----|--------|-----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|
|    |   |       |       |         |     | (%)    | (%) |     |         |        |     |     |     |     |
| 1  | Population served from existing safely managed WSS  |       | 13490 | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Population served from basic WSS  |       | 7680  | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Population served from limited WSS  |       | 750   | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Population served from existing safely managed tube wells   |       | 0     | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services   |       | 0     | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0     | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 21920 | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Unserved population   |       | 0     | 0       | 0   | 0      | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 0     | 4488000 | 15  | 5      | 20  | 60  | 4488000 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0     | 0       | 15  | 5      | 20  | 60  | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0     | 0       | 15  | 5      | 20  | 60  | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 0     | 3744000 | 20  | 5      | 20  | 55  | 3744000 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the  | CapEx | 0     | 0       | 20  | 5      | 10  | 65  | 0       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |

पुणे महानगरपालिका  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
सहकारणीय विभाग

अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population from safely managed water supply services                  |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)               |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)          |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems |          | 13490    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells            |          | 0        | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Cumulative total  |          | 13490    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0        | 8232000         | 0         | 0        | 0         | 0         | 8232000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair                                    | CapManEx | 85       | 6443779         | 30        | 20       | 20        | 30        | 6443779         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 85       | 5234752         | 95        | 5        | 0         | 0         | 5234752         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 88       | 4150500         | 0         | 0        | 25        | 75        | 4150500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair                                  | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation                                   | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS                                      | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>24061031</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>24061031</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>35</b> | <b>8</b> | <b>17</b> | <b>41</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population  |          | 21920    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene


|  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Household                 |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |


  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 सहायक नगरपालिका अधिकारी


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 17634  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 0      | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the beginning of 2020 (population at the beginning of 2021)                  |               | 17634  | 0               | 0               | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later          | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                       | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets                     | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be  | CapEx         | 0      | 0               | 0               | 90                        | 10    | 0         | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |  |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | improved to safely managed toilets                             |          |          |                 |          |           |           |          |                 |          |          |          |          |          |
| 11 | Unserviced households making safely managed sanitation service | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90        | 10        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)                 | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost   | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0         | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair                             | CapManEx | 1509     | 2274858         | 0        | 95        | 5         | 0        | 2274858         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation                                  | Opex     | 1509     | 13260811        | 10       | 60        | 30        | 0        | 13260811        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS                                 | DS       | 1509     | 75960           | 10       | 0         | 40        | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>                                     |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>9</b> | <b>65</b> | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष



|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | population                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4  | Ongoing FSM projects completed         | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

पुणे महानगर विकास प्राधिकरण  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
पुणे महानगर विकास प्राधिकरण

अलिकना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष

|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4  | Ongoing WWTP projects completed        | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| E   | <b>SWM</b>  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60        | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका

अलिकना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
अलिकना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष


|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | completed                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5  | Added population in this year from FSM |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost                             | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair     | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation      | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS         | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>                           |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of schools                               |               | 30     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services        |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services      |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school |               | 23     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाईपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रख्यात



| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | Household       |                            | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|------------|----------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees | Invest ment in self supply |       |            |                      |                     |       |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)             | (%)                        | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF  |               | 9      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services                    |               | 8      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic Sanitation services               |               | 8      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |               | 8      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |               | 8      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of HCF with limited Water service in school         |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of HCF with limited sanitation service in school    |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of HCF with limited hygiene service in school       |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |               | 1      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of HCF with no Water supply services in school      |               | 0      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 11  | Number of HCF with no sanitary services in school          |               | 0      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 12  | Number of HCF with no hygiene services in school           |               | 0      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 13  | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |               | 0      | 0               | 0               | 0                          | 0     | 0          | 0                    | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 14  | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0      | 704000          | 10              | 0                          | 40    | 50         | 704000               | 0                   | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 878432         | 10       | 0        | 40       | 50       | 878432         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 3048495        | 65       | 0        | 35       | 0        | 3048495        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>4833877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4833877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |  |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 3      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50        | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अल्किता वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 7        | 242022         | 0        | 0        | 30       | 70       | 242022         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year        | OpEx     | 7        | 1412565        | 70       | 0        | 30       | 0        | 1412565        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 5        | 135000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 135000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>1789587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1789587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |


## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 9

### Water Supply

| S N      | Activities  | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |            |
|----------|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|          |   |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  |                      |                     | Trade                | Shares     | Equity     | Bonds      |
|          |   |               |             |                 |                           |                           |            |            |                      |                     |                      |            |            |            |
| <b>A</b> | <b>Water Supply</b>   |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(NRs.)</b>       | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |
| 1        | Population served from existing safely managed WSS                                |               | 13490       | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 2        | Population served from basic WSS  |               | 7680        | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 3        | Population served from limited WSS  |               | 750         | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 4        | Population served from existing safely managed tube wells                         |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |
| 5        | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services |               | 0           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          | 0          |


  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष

|    |   |       |       |         |    |   |    |    |         |   |   |   |   |   |
|----|---|-------|-------|---------|----|---|----|----|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services  |       | 0     | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Total population served at the beginning of year  |       | 21920 | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Unserved population   |       | 0     | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services     | CapEx | 0     | 4488000 | 15 | 5 | 20 | 60 | 4488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx | 0     | 0       | 15 | 5 | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx | 0     | 0       | 15 | 5 | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx | 0     | 3744000 | 20 | 5 | 20 | 55 | 3744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx | 0     | 0       | 20 | 5 | 10 | 65 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |       | 0     | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |       | 0     | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |       | 13490 | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |       | 0     | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |       | 13490 | 0       | 0  | 0 | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष



|    |                                      |          |          |                 |           |          |           |           |                 |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 19 | Total cost                           | CapEX    | 0        | 8232000         | 0         | 0        | 0         | 0         | 8232000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Number of systems requiring repair   | CapManEx | 85       | 5667619         | 30        | 20       | 20        | 30        | 5667619         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Number of WSS under operation        | OpEx     | 85       | 5234752         | 95        | 5        | 0         | 0         | 5234752         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Number of systems requiring DS       | DS       | 88       | 4150500         | 0         | 0        | 25        | 75        | 4150500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Number of tubewells requiring repair | CapManEx | 0        | 0               | 30        | 20       | 20        | 30        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Number of tubewells under operation  | OpEx     | 0        | 0               | 95        | 5        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Number of tubewells requiring DS     | DS       | 0        | 0               | 0         | 0        | 25        | 75        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | <b>Total cost</b>                    |          | <b>0</b> | <b>23284871</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>23284871</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 | <b>Investment Fraction</b>           |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>35</b> | <b>8</b> | <b>16</b> | <b>41</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 | Total population                     |          | 21920    | 0               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 17634  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |


अल्किना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


अल्किना वम (वकिता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष

देवराज शम्शेर  
अध्यक्ष

|    |   |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3  | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)           |          | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)        |          | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Unserved population   |          | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Total population served at the beginning of 2020(population at the beginning of 2021)             |          | 17634    | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1509     | 2274858         | 0        | 95       | 5        | 0        | 2274858         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1509     | 13260811        | 10       | 60       | 30       | 0        | 13260811        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1509     | 75960           | 10       | 0        | 40       | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |                     |  |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Investment Fraction |  | 0 | 0 | 9 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------------------|--|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

## FSM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| C   | FSM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन


  
 अल्किता वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बिल्किम वम  
 गाईपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WWTP with Sewer

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| D   | WWTP with Sewer   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Population served from existing WWTP with sewer   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SWM

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |            |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transf ers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |            |                      |                      |       |        |        |       |
| E   | SWM   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)        | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing SWM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | New projects added to serve the population  |               | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx         | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0      | 0               | 10                        | 0                         | 30    | 60         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0      | 0               | 20                        | 0                         | 30    | 50         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0      | 0               | 5                         | 0                         | 30    | 65         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महानगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना वम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष  
 अध्यक्ष


|    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## WaSH in School

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |            |        | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |       |     |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|-----|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transf ers | Trade  |                      |                     | Shares               | Equity | Bonds |     |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |            |        |                      |                     |                      |        |       | (%) |
| F   | WaSH in School  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)        | (NRs.) | (NRs.)               | (%)                 | (%)                  | (%)    | (%)   |     |
| 1   | Total number of schools                                     |               | 30     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 2   | Number of schools with Advanced Water services              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 3   | Number of schools with Advanced Sanitation services         |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 4   | Number of schools with Advanced Hygiene services            |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 5   | Number of schools with basic Water services in school       |               | 23     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 6   | Number of schools with basic Sanitation services in school  |               | 25     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 7   | Number of schools with basic Hygiene services in school     |               | 21     | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 8   | Number of schools with limited Water service in school      |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 9   | Number of schools with limited sanitation service in school |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 10  | Number of schools with limited hygiene service in school    |               | 4      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |
| 11  | Number of schools with no Water                             |               | 3      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0          | 0      | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0     |     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रध्या


|    |  |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | supply services in school                                      |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 1        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 5        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0               | 10       | 0        | 30       | 60       | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 1886000         | 10       | 0        | 30       | 60       | 1886000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 30       | 1278494         | 20       | 0        | 25       | 55       | 1278494         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year         | OpEx     | 30       | 7423454         | 80       | 0        | 20       | 0        | 7423454         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 30       | 1158300         | 5        | 0        | 25       | 70       | 1158300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>11746248</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11746248</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N      | Activities                              | Cost Category | Number      | Amount Required | % of Available investment |                           |            |            |               | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |            |            |     |
|----------|---|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----|
|          |   |               |             |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes      | Transfers  | Trade         |                      |                     | Shares               | Equity     | Bonds      |     |
|          |   |               |             |                 |                           |                           |            |            |               |                      |                     |                      |            |            | (%) |
| <b>G</b> | <b>WaSH in HCF</b>                      |               | <b>(No)</b> | <b>(NRs.)</b>   | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b>                | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> | <b>(NRs.)</b> | <b>(NRs.)</b>        | <b>(%)</b>          | <b>(%)</b>           | <b>(%)</b> | <b>(%)</b> |     |
| 1        | Total number of HCF                     |               | 9           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0             | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          |     |
| 2        | Number of HCF with Basic Water services |               | 8           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0             | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          |     |
| 3        | Number of HCF with Basic                |               | 8           | 0               | 0                         | 0                         | 0          | 0          | 0             | 0                    | 0                   | 0                    | 0          | 0          |     |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Sanitation services  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 4  | Number of HCF with Basic Hygiene services                  |          | 8        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services   |          | 8        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of HCF with limited Water service in school         |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of HCF with limited sanitation service in school    |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of HCF with limited hygiene service in school       |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of HCF with limited Environmental cleaning services |          | 1        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school      |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school           |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services   |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 0        | 704000         | 10       | 0        | 40       | 50       | 704000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 9        | 878432         | 10       | 0        | 40       | 50       | 878432         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year         | OpEx     | 9        | 3048495        | 65       | 0        | 35       | 0        | 3048495        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>4833877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4833877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, पुणे


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष



| S N | Activities   | Cost Category | Number   | Amount Required | % of Available investment |                           |          |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |          |          |          |
|-----|--|---------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|     |  |               |          |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes    | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares   | Equity   | Bonds    |
|     |  |               |          |                 |                           |                           |          |           |                      |                     |                      |          |          |          |
| H   | WaSH in HCF  |               | (No)     | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required      |               | 7        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 3   | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |               | 3        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |               | 0        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Number of public places with no WaSH services                        |               | 4        | 0               | 0                         | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx         | 0        | 0               | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 0                    | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx         | 0        | 1582000         | 20                        | 0                         | 30       | 50        | 1582000              | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx      | 7        | 242022          | 0                         | 0                         | 30       | 70        | 242022               | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx          | 7        | 1412565         | 70                        | 0                         | 30       | 0         | 1412565              | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS            | 5        | 135000          | 5                         | 0                         | 30       | 65        | 135000               | 0                   | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total Cost</b>  |               | <b>0</b> | <b>3371587</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>3371587</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 महाराष्ट्र शासन, पुणे


  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बिल्किना वम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक


## ACTIVITY SUMMARY AND FUNDING MODALITY FOR WASH SERVICES YEAR 10

### Water Supply

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           |                      | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap  | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |   |               |        |                 |                           |                           |       |           |                      |                      |       |        |        |       |
| A   | Water Supply  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)               | (%)   | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed WSS  |               | 13490  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic WSS  |               | 7680   | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited WSS  |               | 750    | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from existing safely managed tube wells                                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Population served from existing tube wells delivering basic water supply services           |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Population served from existing tubewells delivering limited water supply services          |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Total population served at the beginning of year  |               | 21920  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Unserved population   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Existing WS projects improved (with capital investment) to serve the population from safely | CapEx         | 10     | 1122000         | 15                        | 5                         | 20    | 60        | 1122000              | 0                    | 0     | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 नल्किना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष

|    |   |          |       |         |    |    |    |    |         |   |   |   |   |   |
|----|---|----------|-------|---------|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|
|    | managed water supply services   |          |       |         |    |    |    |    |         |   |   |   |   |   |
| 10 | Existing WS projects improved (with management improvement) to serve the population from safely managed water supply services | CapEx    | 0     | 0       | 15 | 5  | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tubewells improved to serve the population from safely managed water supply services  | CapEx    | 0     | 0       | 15 | 5  | 20 | 60 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New WS projects added to serve the population from safely managed water supply services                                       | CapEx    | 2     | 936000  | 20 | 5  | 20 | 55 | 936000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ongoing WS projects to serve the population from safely managed water supply services   | CapEx    | 0     | 0       | 20 | 5  | 10 | 65 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Added population in this year from WSP (Safely managed)   |          | 1755  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Added population in this year from tubewells(Safely managed)  |          | 0     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cumulative population served from safely managed water supply systems   |          | 15245 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cumulative population served from safely managed tubewells  |          | 0     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cumulative total  |          | 15245 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Total cost  | CapEX    | 0     | 2058000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 2058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 85    | 5284727 | 30 | 20 | 20 | 30 | 5284727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Number of WSS under operation   | OpEx     | 85    | 5234752 | 95 | 5  | 0  | 0  | 5234752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Number of systems requiring DS  | DS       | 90    | 5989500 | 0  | 0  | 25 | 75 | 5989500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Number of tubewells requiring repair  | CapManEx | 0     | 0       | 30 | 20 | 20 | 30 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Number of tubewells under operation   | OpEx     | 0     | 0       | 95 | 5  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Number of tubewells requiring DS  | DS       | 0     | 0       | 0  | 0  | 25 | 75 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

पुणे महादुर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सहकारिता सहितिक


अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष  
अध्यक्ष


|    |                     |  |       |          |    |   |    |    |          |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|--|-------|----------|----|---|----|----|----------|---|---|---|---|---|
| 26 | Total cost          |  | 0     | 18566979 | 0  | 0 | 0  | 0  | 18566979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Investment Fraction |  | 0     | 0        | 37 | 8 | 16 | 39 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Total population    |  | 21920 | 0        | 0  | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Household Sanitation and Hygiene

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| B   | Household Sanitation and Hygiene  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Population served from existing safely managed Sanitation service (population at the beginning of 2021) |               | 17634  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Population served from basic sanitation service (population at the beginning of 2021)                   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Population served from limited Sanitation service (population at the beginning of 2021)                 |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Population served from Unimproved Sanitation service (population at the beginning of 2021)              |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Unserved population   |               | 0      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Total population served at the  |               | 17634  | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन, मुंबई

  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष


|    |   |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | beginning of 2020(population at the beginning of 2021)  |          |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 7  | Existing toilets with safely managed services improved for safe disposal of fecal matter later    | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Existing Toilets with basic facilities will be improved to safely managed toilets                 | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Existing Toilets with limited facilities will be improved to safely managed toilets               | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Existing Toilets with unimproved sanitation facilities will be improved to safely managed toilets | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Unserved households making safely managed sanitation service                                      | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 90       | 10       | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Added population in this year (Safely managed)  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Total cost  | CapEx    | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of toilets requiring repair  | CapManEx | 1509     | 2274858         | 0        | 95       | 5        | 0        | 2274858         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of WSS under operation   | Opex     | 1509     | 13260811        | 10       | 60       | 30       | 0        | 13260811        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of systems requiring DS  | DS       | 1509     | 75960           | 10       | 0        | 40       | 50       | 75960           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15611629</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18 | <b>Investment Fraction</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## FSM

|  |  |  |  | % of Available investment |  |  |  | Bridging the Gap (%) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Household                 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |

  
 पुणे नगरपालिका  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष


| S N | Activities  | Cost Category | Number   | Amount Required | Tariff and Fees | Investment in self supply | Taxes    | Transfers | Available Investment | Total Estimated Gap | Trade    | Shares   | Equity   | Bonds    |
|-----|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| C   | FSM   |               | (No)     | (NRs.)          | (%)             | (%)                       | (%)      | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1   | Population served from existing FSM (which has treatment unit) (Baseline population)                              |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   | Existing FSM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3   | New projects added to serve the population  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4   | Ongoing FSM projects completed  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Added population in this year from FSM  |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | Cumulative population served from FSM   |               | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | Total cost  | CapEx         | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Number of systems requiring repair  | CapManEx      | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9   | Number of systems under operation   | OpEx          | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10  | Number of systems requiring DS  | DS            | 0        | 0               | 0               | 0                         | 0        | 0         | 0                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11  | <b>Total</b>  |               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WWTP with Sewer

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |

  
 पूर्ण बहादुर विक्रम  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय

  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| D  | WWTP with Sewer   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing WWTP with sewer   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing WWTP with sewer improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SWM

| S N | Activities | Cost | Number | Amount | % of Available investment |        |       |        |           | Bridging the Gap (%) |       |        |        |       |  |
|-----|------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|--|
|     |            |      |        |        | Tariff                    | Invest | Taxes | Transf | Available | Total                | Trade | Shares | Equity | Bonds |  |
|     |            |      |        |        |                           |        |       |        |           |                      |       |        |        |       |  |

पुणे महादूर किक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पुणे महानगरपालिका


अलिकना वम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बलिना वम  
गाउँपालिका उपाध्यक्ष


देवराज शाही  
अध्यक्ष


|    |   | Category |          | Required | and      | ment     |          | ers      | Investment | Estimated |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| E  | SWM   |          | (No)     | (NRs.)   | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      | (NRs.)     | (NRs.)    | (%)      | (%)      | (%)      | (%)      |
| 1  | Population served from existing SWM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2  | Existing SWM improved (with capital investment) to serve the population from safely managed water supply services |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | New projects added to serve the population  |          | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Ongoing WWTP projects completed   | CapEx    | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Added population in this year from FSM  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Cumulative population served from FSM   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Total cost  | CapEx    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of systems requiring repair  | CapManEx | 0        | 0        | 10       | 0        | 30       | 60       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of systems under operation   | OpEx     | 0        | 0        | 20       | 0        | 30       | 50       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of systems requiring DS  | DS       | 0        | 0        | 5        | 0        | 30       | 65       | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total</b>  |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in School

| S N | Activities | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |            |       |           | Available Investment | Total Estimated | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|------------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |            |               |        |                 | Tariff and                | Investment | Taxes | Transfers |                      |                 | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |            |               |        |                 |                           |            |       |           |                      |                 |                      |        |        |       |


  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



| F  | WaSH in School   |          | (No) | (NRs.)  | Fees (%) | in self supply (%) | (%) | (%) | (NRs.)  | Gap (NRs.) | (%) | (%) | (%) | (%) |
|----|--|----------|------|---------|----------|--------------------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Total number of schools  |          | 30   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2  | Number of schools with Advanced Water services                 |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3  | Number of schools with Advanced Sanitation services            |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4  | Number of schools with Advanced Hygiene services               |          | 0    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5  | Number of schools with basic Water services in school          |          | 23   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6  | Number of schools with basic Sanitation services in school     |          | 25   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7  | Number of schools with basic Hygiene services in school        |          | 21   | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8  | Number of schools with limited Water service in school         |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9  | Number of schools with limited sanitation service in school    |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 | Number of schools with limited hygiene service in school       |          | 4    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 | Number of schools with no Water supply services in school      |          | 3    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 | Number of schools with no sanitary services in school          |          | 1    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 | Number of schools with no hygiene services in school           |          | 5    | 0       | 0        | 0                  | 0   | 0   | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 | Number of schools added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0    | 0       | 10       | 0                  | 30  | 60  | 0       | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 | Number of schools added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 9    | 471500  | 10       | 0                  | 30  | 60  | 471500  | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 | Number of schools maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 30   | 1278494 | 20       | 0                  | 25  | 55  | 1278494 | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|    |   |      |          |                 |          |          |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|----|---|------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17 | Number of schools operating WaSH services in this year        | OpEx | 30       | 7423454         | 80       | 0        | 20       | 0        | 7423454         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Number of schools requiring DS for WaSH services in this year | DS   | 30       | 1158300         | 5        | 0        | 25       | 70       | 1158300         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Total cost</b>   |      | <b>0</b> | <b>10331748</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10331748</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in HCF

| S N | Activities   | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|--|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |  |               |        |                 | Household                 |                           | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
|     |  |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply |       |           |                      |                     |                      |        |        |       |
| G   | WaSH in HCF  |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of HCF                                      |               | 9      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 2   | Number of HCF with Basic Water services                  |               | 8      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 3   | Number of HCF with Basic Sanitation services             |               | 8      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 4   | Number of HCF with Basic Hygiene services                |               | 8      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 5   | Number of HCF with Basic Environmental cleaning services |               | 8      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 6   | Number of HCF with limited Water service in school       |               | 1      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 7   | Number of HCF with limited sanitation service in school  |               | 1      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 8   | Number of HCF with limited hygiene service in school     |               | 1      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |
| 9   | Number of HCF with limited                               |               | 1      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 महाराष्ट्र शासन

  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक


|    |   |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Environmental cleaning services                           |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
| 10 | Number of HCF with no Water supply services in school     |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Number of HCF with no sanitary services in school         |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Number of HCF with no hygiene services in school          |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Number of HCF with No Environmental cleanliness services  |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Number of HCF added in Basic WaSH services in this year   | CapEx    | 1        | 176000         | 10       | 0        | 40       | 50       | 176000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Number of HCF maintaining the WaSH service in this year   | CapManEx | 9        | 878432         | 10       | 0        | 40       | 50       | 878432         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Number of HCF operating WaSH services in this year        | OpEx     | 9        | 3048495        | 65       | 0        | 35       | 0        | 3048495        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Number of HCF requiring DS for WaSH services in this year | DS       | 9        | 202950         | 5        | 0        | 20       | 75       | 202950         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | <b>Total cost</b>   |          | <b>0</b> | <b>4305877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4305877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## WaSH in Public Places

| S N | Activities  | Cost Category | Number | Amount Required | % of Available investment |                           |       |           | Available Investment | Total Estimated Gap | Bridging the Gap (%) |        |        |       |
|-----|---|---------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|-------|
|     |   |               |        |                 | Tariff and Fees           | Investment in self supply | Taxes | Transfers |                      |                     | Trade                | Shares | Equity | Bonds |
| H   | WaSH in HCF   |               | (No)   | (NRs.)          | (%)                       | (%)                       | (%)   | (%)       | (NRs.)               | (NRs.)              | (%)                  | (%)    | (%)    | (%)   |
| 1   | Total number of public places where public toilets are required |               | 7      | 0               | 0                         | 0                         | 0     | 0         | 0                    | 0                   | 0                    | 0      | 0      | 0     |


  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किता बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिनाथ बम  
 गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|    |  |          |          |                |          |          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2  | Number of public toilets with Advanced WaSH facilities               |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3  | Number of public toilets with Basic WaSH facilities                  |          | 3        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4  | Number of public toilets with Limited WaSH facilities                |          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Number of public places with no WaSH services                        |          | 4        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Number of public places added in Advanced WaSH services in this year | CapEx    | 0        | 0              | 20       | 0        | 30       | 50       | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7  | Number of public places added in Basic WaSH services in this year    | CapEx    | 2        | 678000         | 20       | 0        | 30       | 50       | 678000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | Number of public places maintaining the WaSH service in this year    | CapManEx | 7        | 242022         | 0        | 0        | 30       | 70       | 242022         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Number of public places operating WaSH services in this year         | OpEx     | 7        | 1412565        | 70       | 0        | 30       | 0        | 1412565        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Number of public places requiring DS for WaSH services in this year  | DS       | 7        | 245000         | 5        | 0        | 30       | 65       | 245000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 | <b>Total Cost</b>  |          | <b>0</b> | <b>2577587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2577587</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

  
 पूर्ण बहादुर विके  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
 नगरपालिका कार्यालय


  
 अल्किना बम (वकिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

## ACTIVITIES FOR WATER SUPPLY SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| S.N  | Priorities   | Units | Year 0  | Year 1  | Year 2  | Year 3  | Year 4  | Year 5   | Year 6   | Year 7  | Year 8  | Year 9  | Year 10 | Total for 10 years |
|--|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| Existing CAPEX including feasibility studies |  |       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |                    |
| 1  | Existing Projects  |       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |                    |
| 1.1  | Feasibility studies to make water supply services safely managed   |       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |                    |
| a  | Number   | Num   | 9       | 0       | 8       | 0       | 14      | 0        | 0        | 9       | 0       | 0       | 0       |                    |
| b  | Cost   | NRs.  | 482280  | 0       | 381320  | 0       | 596800  | 0        | 0        | 224400  | 0       | 0       | 0       | 1684800            |
| 1.2  | Project initiated to make the water supply services safely managed |       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |                    |
| a  | Number   | Num   | 9       | 0       | 8       | 0       | 14      | 0        | 0        | 9       | 0       | 0       | 0       |                    |
| b  | Cost   | NRs.  | 2411400 | 0       | 1906600 | 0       | 2984000 | 0        | 0        | 1122000 | 0       | 0       | 0       | 8424000            |
| 1.3  | Project ongoing to make water supply services safely managed       |       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |                    |
| a  | Number   | Num   | 9       | 9       | 17      | 8       | 22      | 14       | 14       | 9       | 9       | 9       | 0       | 120                |
| b  | Cost   | NRs.  | 0       | 9645600 | 7626400 | 7626400 | 7626400 | 11936000 | 11936000 | 0       | 4488000 | 4488000 | 0       | 65372800           |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका वम  
 नगरिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|                                   |   |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
|-----------------------------------|---|------|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.4                               | Projects completed for making water supply services safely managed      |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
| a                                 | Number  | Num  | 0       | 0        | 0               | 9               | 0                                     | 8                                     | 0                      | 14              | 0                                      | 0               | 9               |                |
| b                                 | Cost  |      | 0       | 0        | 0               | 241<br>140<br>0 | 0                                     | 190<br>660<br>0                       | 0                      | 298<br>400<br>0 | 0                                      | 0               | 112<br>200<br>0 | 8424000        |
| Existing Projects one time repair |   |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
| 1.5                               | One time repair of existing projects                                    |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
| a                                 | Number  | Num  | 0       | 0        | 0               | 0               | 0                                     | 0                                     | 0                      | 0               | 0                                      | 0               | 0               |                |
| b                                 | Cost  | NRs. | 0       | 0        | 0               | 0               | 0                                     | 0                                     | 0                      | 0               | 0                                      | 0               | 0               | 0              |
| 1.6                               | CapManEx for projects (for existing assets)                             |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
| a                                 | Number  | Num  | 45      | 45       | 45              | 45              | 45                                    | 45                                    | 45                     | 45              | 45                                     | 45              | 45              | 45             |
| b                                 | Cost  | NRs. | 1240447 | 920<br>8 | 107<br>298<br>9 | 100<br>302<br>1 | 101<br>358<br>9                       | 107<br>195<br>3                       | 108<br>243<br>6        | 116<br>601<br>4 | 119<br>444<br>2                        | 119<br>444<br>2 | 125<br>644<br>4 | 12474985       |
| 1.7                               | CapManEx for projects (for newly built asset to make WS safely managed) |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |
| a                                 | Number  | Num  | 0       | 0        | 0               | 0               | 9                                     | 9                                     | 17                     | 17              | 31                                     | 31              | 31              |                |
| b                                 | Cost  | NRs. | 0       | 0        | 0               | 0               | 853<br>635.<br>600<br>000<br>000<br>1 | 853<br>635.<br>600<br>000<br>000<br>1 | 152<br>152<br>857<br>2 | 152<br>857<br>2 | 258<br>490<br>7.99<br>999<br>999<br>95 | 210<br>262<br>8 | 210<br>262<br>8 | 11554579.<br>2 |
| 1.8                               | Operation of  |      |         |          |                 |                 |                                       |                                       |                        |                 |  |                 |                 |                |


  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 डॉ. पी. बी. भटनगर  
 अल्किना घम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना घम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 डॉ. पी. बी. भटनगर  
 अल्किना घम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

|      |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|      | existing projects                       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| a    | Number                                  | Num    | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45       | 45      |
| b    | Cost                                    | NRs.   | 1588389 | 1588389 | 1588389 | 2151910 | 2151910 | 2461703 | 2461703 | 2875898 | 2875898 | 2875898 | 24208476 |         |
| 1.9  | Monitoring of existing projects         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| a    | Mandays of monitoring expert            | Num    | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135      |         |
| b    | Costs                                   | 540000 | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 540000  | 5940000  |         |
| 1.10 | Technical support for existing projects |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| a    | Mandays for technical expert            | Num    | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225      |         |
| b    | Costs                                   | 810000 | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 810000  | 8910000  |         |
| 1.11 | Training for existing project           |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| a    | Number of participants                  | Num    | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135      |         |
| b    | Costs                                   | 675000 | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 675000  | 7425000  |         |
| c    | Number of trainings conducted           | Num    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5        |         |
| 1.12 | Toolsets for existing projects          |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| a    | Number of toolset                       | Num    | 0       | 0       | 0       | 9       | 0       | 12      | 0       | 14      | 0       | 0       | 10       |         |
| b    | Cost                                    | Num    | 0       | 0       | 0       | 1350000 | 0       | 1800000 | 0       | 2100000 | 0       | 0       | 1500000  | 6750000 |
| 2    | Tubewells                               |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|                     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex for Tubewells |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1                 | Feasibility studies to make Tubewell water supply safely managed    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                   | Number of tubewells upgraded to safely managed                      | Num  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b                   | Cost  | NRs. | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2                 | Tubewells completed for making water supply services safely managed |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                   | Number  | Num  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b                   | Cost  | NRs. | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3                 | Tubewells replaced by New and ongoing water supply schemes          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                   | Number  | Num  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b                   | Cost  | NRs. | Would be included in ongoing water supply and new water supply schemes cost |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Existing tubewells  | Tubewells to maintain the water supply service                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना वम (वविता)  
 बलिना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



|                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one time repair |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4             | One time repair of existing tubewells                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5             | CapManEx for existing assets  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6             | CapManEx for projects (for newly built asset to make WS safely managed) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7             | Operation of Tube wells   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8             | Monitoring of Tubewells   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Mandays of monitoring expert  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9             | Technical support for existing projects                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Mandays of monitoring expert  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10            | Cost  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a               | Number of participant   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b               | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|   |                                |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
|---|--------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| c                                       | Number of Trainings Conducted  | Num  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |          |
| 2.11                                    | Toolsets for existing projects |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number of toolset              | Num  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |          |
| b                                       | Cost                           | NRs. | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 3                                       | New Water Supply Projects      |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| New CAPEX including feasibility studies |                                |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| 3.1                                     | Feasibility Studies            |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number                         | Num  | 4      | 0       | 4       | 0       | 5       | 0       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0      |          |
| b                                       | Cost                           | NRs. | 67320  | 0       | 368700  | 0       | 268560  | 0       | 0       | 187200  | 0       | 0       | 0      | 891780   |
| 3.2                                     | Project Initiated              |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number                         | Num  | 5      | 0       | 5       | 0       | 5       | 0       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0      |          |
| b                                       | Cost                           | NRs. | 336900 | 0       | 2183000 | 0       | 1342800 | 0       | 0       | 936000  | 0       | 0       | 0      | 4798700  |
| 3.3                                     | Project Ongoing                |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number                         | Num  | 5      | 5       | 10      | 5       | 10      | 5       | 5       | 2       | 2       | 2       | 0      |          |
| b                                       | Cost                           | NRs. | 0      | 1347600 | 1347600 | 8732000 | 8732000 | 5371200 | 5371200 | 0       | 3744000 | 3744000 | 0      | 38389600 |
| 3.4                                     | Projects completed             |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number                         | Num  | 0      | 0       | 0       | 5       | 0       | 5       | 0       | 5       | 0       | 0       | 2      |          |
| b                                       | Cost                           | NRs. | 0      | 0       | 0       | 336900  | 0       | 2183000 | 0       | 1342800 | 0       | 0       | 936000 | 4798700  |
| 3.5                                     | Maintenance                    |      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |          |
| a                                       | Number                         | Num  | 0      | 0       | 0       | 0       | 5       | 5       | 10      | 10      | 15      | 15      | 15     |          |

  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक


|      |                                      |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
|------|--------------------------------------|------|--------|---|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| b    | Cost                                 | Num  | 0      | 0 | 0          | 0         | 119<br>262.<br>6  | 119<br>262.<br>6  | 892<br>044.<br>600<br>000<br>000<br>1 | 892<br>044.<br>600<br>000<br>000<br>1 | 136<br>739<br>5.8 | 130<br>001<br>5.8 | 130<br>001<br>5.8 | 5990041.8      |
| 3.6  | Operation                            |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
| a    | Number                               | Num  | 0      | 0 | 0          | 0         | 5                 | 5                 | 10                                    | 10                                    | 15                | 15                | 15                |                |
| b    | Cost                                 | Num  | 0      | 0 | 0          | 0         | 179<br>599.<br>86 | 179<br>599.<br>86 | 532<br>614.<br>99                     | 532<br>614.<br>99                     | 807<br>730.<br>99 | 807<br>730.<br>99 | 807<br>730.<br>99 | 3847622.6<br>8 |
| 3.7  | Operation                            |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
| a    | Number                               | Days | 0      | 0 | 0          | 0         | 15                | 15                | 30                                    | 30                                    | 45                | 45                | 45                |                |
| b    | Cost                                 | NRs. | 0      | 0 | 0          | 0         | 600<br>00         | 600<br>00         | 120<br>000                            | 120<br>000                            | 180<br>000        | 180<br>000        | 180<br>000        | 900000         |
| 3.8  | Technical support post construction  |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
| a    | Mandays for technical expert         | Days |        |   |            |           | 25                | 25                | 50                                    | 50                                    | 75                | 75                | 75                |                |
| b    | Cost                                 | NRs. | 0      | 0 | 0          | 0         | 900<br>00         | 900<br>00         | 180<br>000                            | 180<br>000                            | 270<br>000        | 270<br>000        | 270<br>000        | 1350000        |
| 3.9  | Preconstruction training             |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
| a    | Number of participants               | Num  | 55     | 0 | 55         | 0         | 55                | 0                 | 0                                     | 22                                    | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| b    | Cost                                 | NRs. | 150000 | 0 | 150<br>000 | 0         | 150<br>000        | 0                 | 0                                     | 600<br>00                             | 0                 | 0                 | 0                 | 510000         |
| c    | Number of trainings conducted        | Num  | 5      | 0 | 5          | 0         | 5                 | 0                 | 0                                     | 2                                     | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 3.10 | Yearly trainings (post construction) |      |        |   |            |           |                   |                   |                                       |                                       |                   |                   |                   |                |
| a    | Number of participants               |      |        |   |            | 15        | 15                | 30                | 30                                    | 45                                    | 45                | 45                | 51                |                |
| b    | Cost                                 | NRs. | 0      | 0 | 0          | 750<br>00 | 750<br>00         | 150<br>000        | 150<br>000                            | 225<br>000                            | 225<br>000        | 225<br>000        | 255<br>000        | 1380000        |
| c    | Number of trainings Conducted        | Num  | 0      | 0 | 0          | 0.6       | 0.6               | 1.2               | 1.2                                   | 1.8                                   | 1.8               | 1.8               | 2.04              | 11.04          |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 उपाध्यक्ष

|      |                                 |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
|------|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--|
| 3.11 | Toolsets for existing projects  |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Number of toolset               | Num  | 0        | 0        | 0        | 5        | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 0          | 2          |                    |  |
| b    | Cost                            | NRs. | 0        | 0        | 0        | 750000   | 0          | 750000     | 0          | 750000     | 0          | 0          | 300000     | 2550000            |  |
| 4    | Ongoing Projects                |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| 4.1  | DPR Preparation                 |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Numbers                         |      | 28       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                    |  |
| b    | Cost                            |      | 602080   | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 602080             |  |
| 4.2  | DPR Preparation                 |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Numbers                         | Num  | 28       | 28       | 26       | 19       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                    |  |
| b    | Cost                            | Nrs. | 13644240 | 17471710 | 12205210 | 2651340  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 45972500           |  |
| 4.3  | Project Completed               |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Numbers                         | Num  | 0        | 0        | 2        | 7        | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |                    |  |
| b    | Cost                            | Nrs. | 0        | 0        | 620000   | 3283600  | 2111600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6015200            |  |
| c    | % cumulative financial progress | %    | 54.92    | 75.46    | 90.54    | 97.52    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |                    |  |
| 4.4  | Maintenance                     |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Number                          | %    | 0        | 0        | 0        | 2        | 9          | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |                    |  |
| b    | Cost                            | Nrs. | 0        | 0        | 0        | 177000   | 1052902    | 1840366    | 1840366    | 1840366    | 1740366    | 1245506    | 800612     | 10537484           |  |
| 4.5  | Operation                       |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Number                          | %    | 0        | 0        | 0        | 2        | 9          | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |                    |  |
| b    | Cost                            | Nrs. | 0        | 0        | 0        | 22127292 | 1072067.32 | 1864593.18 | 1864593.18 | 1864593.18 | 1864593.18 | 1864593.18 | 1864593.18 | 12480899.319999998 |  |
| 4.6  | Monitoring Post                 |      |          |          |          |          |            |            |            |            |            |            |            |                    |  |
| a    | Number                          | %    | 0        | 0        | 0        | 6        | 27         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         |                    |  |
| b    | Cost                            | Nrs. | 0        | 0        | 0        | 240      | 108        | 336        | 336        | 336        | 336        | 336        | 336        | 2148000            |  |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष


|     |                                      |      |   |   |           |            |            |            |            |            |            |            |                 |         |
|-----|--------------------------------------|------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|
|     |                                      |      |   |   |           | 00         | 000        | 000        | 000        | 000        | 000        | 000        | 000             |         |
| 4.7 | Mandays of monitoring expert         |      |   |   |           |            |            |            |            |            |            |            |                 |         |
| a   | Number                               | %    | 0 | 0 | 0         | 10         | 45         | 140        | 140        | 140        | 140        | 140        | 140             |         |
| b   | Cost                                 | Nrs. | 0 | 0 | 0         | 360<br>00  | 162<br>000 | 504<br>000 | 504<br>000 | 504<br>000 | 504<br>000 | 504<br>000 | 504<br>000      | 3222000 |
| 4.8 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |           |            |            |            |            |            |            |            |                 |         |
| a   | Number                               | %    | 0 | 0 | 6         | 27         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84              |         |
| b   | Cost                                 | Nrs. | 0 | 0 | 390<br>00 | 175<br>500 | 546<br>000 | 546<br>000 | 546<br>000 | 546<br>000 | 546<br>000 | 546<br>000 | 126<br>000<br>0 | 4750500 |
| c   | Number of trainings conducted        | %    | 0 | 0 | 0.24      | 1.08       | 3.36       | 3.36       | 3.36       | 3.36       | 3.36       | 3.36       | 3.36            |         |
| 4.9 | Toolsets for existing projects       |      |   |   |           |            |            |            |            |            |            |            |                 |         |
| a   | Numbers                              | Num  | 0 | 0 | 2         | 7          | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |         |


## SANITATION

### 1. ACTIVITIES FOR HOUSEHOLD SANITATION SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| S.N | Sanitation (household level)                    | Units | Year 0     | Year 1      | Year 2      | Year 3      | Year 4      | Year 5      | Year 6     | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total for 10 years |
|-----|---|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1.1 | Converting No toilet to Safely managed toilets  |       |            |             |             |             |             |             |            |        |        |        |         |                    |
| a   | Number  | Num   | 13         | 19          | 19          | 25          | 19          | 19          | 13         | 0      | 0      | 0      | 0       | 127                |
| b   | Cost  | NRs.  | 996<br>660 | 1494<br>990 | 1494<br>990 | 1993<br>320 | 1494<br>990 | 1494<br>990 | 9966<br>60 | 0      | 0      | 0      | 0       | 9966600            |
| 1.2 | Converting Unimproved toilets to Safely managed |       |            |             |             |             |             |             |            |        |        |        |         |                    |


  
 पूर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकुमा वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकुमा वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|     |  |      |                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |          |
|-----|--|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|----------|
|     | toilets  |      |                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |          |
| a   | Number   | Num  | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| b   | Cost   | NRs. | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 1.3 | Converting Toilets with Limited facilities to safely managed toilets |      |                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |          |
| a   | Number   | Num  | 3               | 4           | 4           | 5           | 4           | 4           | 3           | 0    | 0    | 0    | 0    | 27       |
| b   | Cost   | NRs. | 122<br>040      | 1830<br>60  | 1830<br>60  | 2440<br>80  | 1830<br>60  | 1830<br>60  | 1220<br>40  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1220400  |
| 1.4 | Converting toilets with Basic facilities to safely managed toilets   |      |                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |          |
| a   | Number   | Num  | 112             | 168         | 168         | 224         | 168         | 168         | 112         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1120     |
| b   | Cost   | NRs. | 209<br>502<br>0 | 3142<br>530 | 3142<br>530 | 4190<br>040 | 3142<br>530 | 3142<br>530 | 2095<br>020 | 0    | 0    | 0    | 0    | 20950200 |
| 1.5 | Improving Safely Managed Toilet                                      |      |                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |          |
| a   | Number   | Num  | 94              | 141         | 141         | 188         | 141         | 141         | 94          | 0    | 0    | 0    | 0    | 940      |
| b   | Cost   | NRs. | 879<br>705      | 1319<br>558 | 1319<br>558 | 1759<br>410 | 1319<br>558 | 1319<br>558 | 8797<br>05  | 0    | 0    | 0    | 0    | 8797052  |
| c   | Toilet made safely managed   | Num  | 128             | 191         | 191         | 254         | 191         | 191         | 128         | 0    | 0    | 0    | 0    |          |
| d   | Toilets made accesible for people with limited mobility              | Num  | 32              | 48          | 48          | 64          | 48          | 48          | 32          | 0    | 0    | 0    | 0    |          |
| e   | Total safely managed toilets within Municipality including           | Num  | 106<br>8        | 1259        | 1450        | 1704        | 1895        | 2086        | 2214        | 2214 | 2214 | 2214 | 2214 |          |


  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना बम  
 नगरिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|     |   |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|-----|---|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|     | accessibility for people with limited mobility  |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| 1.6 | Construction of handwashing facilities in households  |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a   | Number  | Num  | 76              | 113         | 113         | 151         | 113         | 113         | 76          | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
| c   | Cost  | NRs. | 376<br>290      | 5644<br>35  | 5644<br>35  | 7525<br>80  | 5644<br>35  | 5644<br>35  | 3762<br>90  | 0           | 0           | 0           | 0           | 3762900  |
| 1.7 | Yearly repair of existing toilets   |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a   | Number  | Num  | 148<br>5        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        | 1485        |          |
| b   | Cost  | NRs. | 126<br>291<br>5 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 1262<br>915 | 13892065 |
| 1.8 | CapManEx for projects (for newly built asset to make HH toilet safely managed with septic tank and providing accessibility to people with limited mobility, handwashing facility) |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a   | Number  | Num  | 0               | 222         | 554         | 886         | 1328        | 1660        | 1992        | 2214        | 2214        | 2214        | 2214        |          |
| b   | Cost  | NRs. | 0               | 1011<br>94  | 2529<br>86  | 4047<br>77  | 6071<br>66  | 7589<br>58  | 9107<br>49  | 1011<br>943 | 1011<br>943 | 1011<br>943 | 1011<br>943 | 7083604  |
| 1.9 | Operation of existing Toilets   |      |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a   | Number  | NRs. | 208<br>7        | 2100        | 2119        | 2138        | 2163        | 2182        | 2201        | 2214        | 2214        | 2214        | 2214        |          |

  
 पूर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

  
 अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|      |   |      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |              |              |              |           |
|------|---|------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| b    | Cost  | NRs. | 121<br>657<br>25 | 1223<br>7253.<br>6 | 1234<br>4546.<br>5 | 1245<br>1839.<br>4 | 1259<br>4896.<br>6 | 1270<br>2189.<br>5 | 1280<br>9482.<br>4 | 1288<br>1011 | 1288<br>1011 | 1288<br>1011 | 1288<br>1011 | 138829977 |
| 1.10 | Operation of existing Toilets                                       |      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |              |              |              |           |
| a    | Number  | NRs. | 221<br>4         | 2214               | 2214               | 2214               | 2214               | 2214               | 2214               | 2214         | 2214         | 2214         | 2214         |           |
| b    | Cost  | NRs. | 400<br>800       | 4008<br>00         | 4008<br>00         | 4008<br>00         | 4008<br>00         | 4008<br>00         | 4008<br>00         | 4008<br>00   | 4008<br>00   | 4008<br>00   | 4008<br>00   | 4408800   |
| 1.11 | Monitoring of toilet/accessibility to toilet/handwashing facilities |      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |              |              |              |           |
| a    | Number  | NRs. | 0.15             | 0.15               | 0.15               | 0.15               | 0.15               | 0.15               | 0.15               | 0.15         | 0.15         | 0.15         | 0.15         |           |
| b    | Cost  | NRs. | 320<br>64        | 3206<br>4          | 3206<br>4          | 3206<br>4          | 3206<br>4          | 3206<br>4          | 3206<br>4          | 3206<br>4    | 3206<br>4    | 3206<br>4    | 3206<br>4    | 352704    |
| 1.12 | Sanitation and Hygiene motivation to households                     |      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |              |              |              |           |
| a    | Manpower required as Motivator                                      | Num  | 0.2              | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.2          |           |
| b    | Cost  | NRs. | 480<br>96        | 4809<br>6          | 4809<br>6          | 4809<br>6          | 4809<br>6          | 4809<br>6          | 4809<br>6          | 4809<br>6    | 4809<br>6    | 4809<br>6    | 4809<br>6    | 529056    |

## 2. ACTIVITIES FOR FSM SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| S.N  | Sanitation(FSM)     | Units | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total for 10 years |
|--|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Existing CAPEX including feasibility studies |                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 2.1  | Existing FSM        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 2.1.1  | Feasibility studies |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |


  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकुना बम (बविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकुना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



|                                   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2                             | Project initiated  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3                             | Project ongoing  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4                             | Project Completed  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existing Projects one time repair |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.5                             | One time repair of existing projects                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6                             | CapManEx of FSM  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7                             | CapManEx for FSM (for newly built asset for safely managed sanitation) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8                             | Operation of existing projects   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a                                 | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b                                 | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9                             | Monitoring of  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना वम (वविता)  
 अल्किना वम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|  |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | existing projects                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Mandays of monitoring expert            | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10                                       | Technical support for existing projects |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Mandays for technical expert            | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11                                       | Training for existing project           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number of participants                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c  | Number of trainings conducted           |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2.1.12                                       | Number of toolset                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2  | New FSM Projects                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Existing CAPEX including feasibility studies |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.1  | Feasibility studies                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2  | Project Initiated                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3  | Project                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अल्पना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्पना वाम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष


|        |                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | Ongoing                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4  | Project Completed                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5  | Maintenance                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6  | Operation                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7  | Monitoring post construction         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Mandays of monitoring expert         | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8  | Technical support post construction  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Mandays for technical expert         | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.9  | Preconstruction training             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number of participants               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | Number of trainings conducted        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2.2.10 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number of participants               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | Number of                            | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|        |                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | training Conducted                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.11 | Toolsets for existing projects      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3    | Ongoing Projects                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.1  | Feasibility Studies                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2  | Project ongoing                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3  | Project Completed                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | % cumulative financial progress     | %    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2.3.4  | Maintenance                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5  | Operations                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6  | Monitoring post construction        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7  | Technical support post construction |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8  | Yearly trainings (post              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 P. S. Bhatnagar  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|       |                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | construction)                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                         | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                           | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of trainings conducted  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2.3.9 | Toolsets for existing projects |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                         | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                           | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3. ACTIVITIES FOR WWTP WITH SEWER WITHIN MUNICIPALITY

| S.N  | Sanitation(FSM)     | Units | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total for 10 years |
|--|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Existing CAPEX including feasibility studies |                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 3.1  | Existing WWTP       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 3.1.1  | Feasibility studies |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| a  | Number              | Num   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |                    |
| b  | Cost                | NRs.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                  |
| 3.1.2  | Project initiated   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| a  | Number              | Num   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |                    |
| b  | Cost                | NRs.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                  |
| 3.1.3  | Project ongoing     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| a  | Number              | Num   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |                    |
| b  | Cost                | NRs.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                  |
| 3.1.4  | Project Completed   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| a  | Number              | Num   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |                    |
| b  | Cost                | NRs.  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                  |
| Existing                                     |                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |


  
 P. B. Bhatnagar  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 अलिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शादी  
 अध्यक्ष


|                          |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Projects one time repair |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3.1.5                    | One time repair of existing projects                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6                    | CapManEx of WWTP  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7                    | CapManEx for WWTP (for newly built asset for safely managed sanitation) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8                    | Operation of existing projects  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Number  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.9                    | Monitoring of existing projects   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Mandays of monitoring expert  | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.10                   | Technical support for existing projects                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Mandays for technical expert  | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b                        | Cost  | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.11                   | Training for existing project   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a                        | Number of participants  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|  |                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c  | Number of trainings conducted |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.1.12                                       | Number of toolset             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2  | New WWTP Projects             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Existing CAPEX including feasibility studies |                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.1  | Feasibility studies           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2  | Project Initiated             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3  | Project Ongoing               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4  | Project Completed             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5  | Maintenance                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6  | Operation                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                          | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7  | Monitoring post construction  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Mandays of monitoring         | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |


  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अल्पना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्पना वाम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|        |                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | expert                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8  | Technical support post construction  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Mandays for technical expert         | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9  | Preconstruction training             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number of participants               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | Number of trainings conducted        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.2.10 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number of participants               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | Number of training Conducted         | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.2.11 | Toolsets for existing projects       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3    | Ongoing Projects                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3.1  | Feasibility Studies                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2  | Project ongoing                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3  | Project                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 P. B. Bhatnagar  
 पूर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

  
 अलिकुमा वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकुमा वम  
 जलिकुमा उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 प्रमुख



|       |                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | Completed                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | % cumulative financial progress      | %    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.3.4 | Maintenance                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Operations                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.6 | Monitoring post construction         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.7 | Technical support post construction  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.8 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of trainings conducted        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.3.9 | Toolsets for existing projects       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                      |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 4. ACTIVITIES FOR SWM WITHIN MUNICIPALITY

| S.N | Sanitation(FSM) | Units | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Year | Total for 10 |
|-----|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|-----|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

*(Signature)*  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


*(Signature)*  
 अल्लिना बम (वधिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


*(Signature)*  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष

|  |  |      | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | years |
|--|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| Existing CAPEX including feasibility studies |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 4.1  | Existing SWM   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 4.1.1  | Feasibility studies  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| 4.1.2  | Project initiated  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| 4.1.3  | Project ongoing  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| 4.1.4  | Project Completed  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| Existing Projects one time repair            |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 4.1.5  | One time repair of existing projects                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| 4.1.6  | CapManEx of SWM  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |
| a  | Number   | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |       |
| b  | Cost   | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     |
| 4.1.7  | CapManEx for SWM (for newly built asset for safely managed |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |


|  |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | sanitation)                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8  | Operation of existing projects          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9  | Monitoring of existing projects         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Mandays of monitoring expert            | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10                                       | Technical support for existing projects |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Mandays for technical expert            | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11                                       | Training for existing project           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number of participants                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c  | Number of trainings conducted           |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4.1.12                                       | Number of toolset                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  | Number                                  | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b  | Cost                                    | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2  | New SWM Projects                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Existing CAPEX including feasibility studies |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्लिना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष


|       |                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Feasibility studies                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Project Initiated                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Project Ongoing                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Project Completed                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Maintenance                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6 | Operation                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 | Monitoring post construction        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Mandays of monitoring expert        | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.8 | Technical support post construction |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Mandays for technical expert        | Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.9 | Preconstruction training            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number of participants              | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b     | Cost                                | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of                           | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 P. B. Bhatnagar  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना घम (बविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना घम  
 जिला प्रशासन

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

|        |                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | trainings conducted                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.10 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number of participants               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | Number of training Conducted         | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4.2.11 | Toolsets for existing projects       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3    | Ongoing Projects                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.1  | Feasibility Studies                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2  | Project ongoing                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3  | Project Completed                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c      | % cumulative financial progress      | %    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4.3.4  | Maintenance                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.5  | Operations                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b      | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.6  | Monitoring post construction         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 P. S. Bhatnagar  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अल्पना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्पना वाम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|       |                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.7 | Technical support post construction  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.8 | Yearly trainings (post construction) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of trainings conducted        | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.9 | Toolsets for existing projects       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number                               | Num  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cost                                 | NRs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                      |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


## WASH IN INSTITUTION

### 1. ACTIVITIES FOR SCHOOL HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| S.N     | Particulars                                     |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total for 10 years |
|---------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1.1     | Construction works                              |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 1.1.1   | Water Supply                                    |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| 1.1.1.1 | Number of Schools where new water tank is added |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |
| a       | Number  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                  |
| b       | Cumulative Number                               |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |                    |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना वम (वविता)  
 अल्किना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |    |                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|---------|---|----|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| c       | Cost  | W1 | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0   |
| 1.1.1.2 | Number of schools where tank is upgraded            |    |                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| a       | Number  |    | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0   |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |     |
| c       | Cost  | W1 | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0   |
| 1.1.1.3 | Number of schools where new treatment unit is added |    |                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| a       | Number  |    | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0   |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |     |
| c       | Cost  | W1 | 0                               | 0                               | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0   |
| 1.1.1.4 | Number of schools where new taps are needed         |    |                                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| a       | Number of Schools                                   |    | 0.8                             | 3.2                             | 3.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>04 | 3.60<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05 | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05 | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>04 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 0.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01 | 2.40<br>000<br>000<br>000<br>000<br>04 | 2.40<br>000<br>000<br>000<br>000<br>04 | 0.60<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01 | 24  |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0.8                             | 4                               | 7.9                                    | 11.5                                   | 14.6<br>000<br>000<br>000<br>01        | 16.5                                   | 17.7                                   | 18.5<br>999<br>999<br>999<br>98        | 21                                     | 23.4                                   | 24                                     |     |
| c       | Number of Taps                                      |    | 13.2<br>000<br>000<br>000<br>01 | 52.8<br>000<br>000<br>000<br>04 | 62.9<br>000<br>000<br>000<br>06        | 53.6<br>000<br>000<br>000<br>1         | 44.0<br>000<br>000<br>000<br>1         | 24.5                                   | 14.4                                   | 7.1                                    | 14                                     | 14                                     | 3.5                                    | 304 |
| d       | Cumulative Number                                   |    | 13.2<br>000<br>000              | 66                              | 128.<br>9                              | 182.<br>5                              | 226.<br>5                              | 251                                    | 265.<br>4                              | 272.<br>5                              | 286.<br>5                              | 300.<br>5                              | 304                                    |     |

  
 पूर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकाना घम (बहिता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना घम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |         |                       |
|---------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
|         |  |  | 000<br>000<br>01                 |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |         |                       |
| e       | Cost   |  | 660<br>00                        | 264<br>000                      | 314<br>500                      | 268<br>000<br>000<br>000<br>06  | 220<br>000<br>000<br>000<br>03 | 122<br>500                      | 720<br>00                      | 355<br>00                      | 700<br>00                      | 700<br>00                      | 175<br>00                      | 1520000 |                       |
| 1.1.1.5 | Schools where taps are made disable friendly |  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |         |                       |
| a       | Numbers                                      |  | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |                       |
| b       | Cumulative Number                            |  | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |         |                       |
| c       | Cost   |  | 0                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |                       |
| 1.1.2   | Sanitation                                   |  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |         |                       |
| 1.1.2.1 | School needing additional toilets for boys   |  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |         |                       |
| a       | Number of Schools                            |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.30<br>000<br>000<br>000<br>03 | 0.70<br>000<br>000<br>000<br>01 |                                | 0.5                             | 0.5                            | 0.4                            | 0.2                            | 0.4                            | 0.4                            | 0.1     | 6.00000000<br>0000002 |
| b       | Cumulative Number                            |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>02 | 2.80<br>000<br>000<br>000<br>07 | 3.50<br>000<br>000<br>000<br>1  | 4.00<br>000<br>000<br>000<br>1 | 4.50<br>000<br>000<br>000<br>1  | 4.90<br>000<br>000<br>000<br>1 | 5.10<br>000<br>000<br>000<br>1 | 5.50<br>000<br>000<br>000<br>2 | 5.90<br>000<br>000<br>000<br>2 | 6.00<br>000<br>000<br>000<br>2 |         |                       |
| c       | Number of Toilets                            |  | 0.8                              | 3.2                             | 3.40<br>000<br>000<br>000<br>04 | 1.6                             | 0.9                            | 0.60<br>000<br>000<br>000<br>01 | 0.4                            | 0.2                            | 0.4                            | 0.4                            | 0.1                            |         |                       |
| d       | Cumulative Number                            |  | 0.8                              | 4                               | 7.4                             | 9                               | 9.9                            | 10.5                            | 10.9                           | 11.1                           | 11.5                           | 11.9                           | 12                             |         |                       |
| e       | Cost   |  | 180                              | 720                             | 780                             | 420                             | 300                            | 300                             | 240                            | 120                            | 240                            | 240                            | 600                            | 3600000 |                       |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



|         |   |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |
|---------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|         |   |  | 000                             | 000                             | 000                                   | 000                             | 000                             | 000                             | 000                             | 000                             | 000                             | 000                             | 00                              |                        |
| 1.1.2.2 | School needing additional toilets for girls         |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |
| a       | Number of Schools                                   |  | 0.8                             | 3.2                             | 4.10<br>000<br>000<br>000<br>05       | 4.4                             | 3.90<br>000<br>000<br>000<br>04 | 2.1                             | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1                               | 2.80<br>000<br>000<br>000<br>03 | 2.80<br>000<br>000<br>000<br>03 | 0.70<br>000<br>000<br>000<br>01 | 27.0000000<br>00000004 |
| b       | Cumulative Number                                   |  | 0.8                             | 4                               | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 12.5<br>000<br>000<br>000<br>02 | 16.4<br>000<br>000<br>000<br>02 | 18.5<br>000<br>000<br>000<br>04 | 19.7<br>000<br>000<br>000<br>03 | 20.7<br>000<br>000<br>000<br>03 | 23.5<br>000<br>000<br>000<br>04 | 26.3<br>000<br>000<br>000<br>04 | 27.0<br>000<br>000<br>000<br>04 |                        |
| c       | Number of Toilets                                   |  | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>01 | 7.60<br>000<br>000<br>000<br>05 | 9.5                                   | 9.5                             | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>1  | 3.90<br>000<br>000<br>000<br>04 | 2                               | 1.4                             | 3.6                             | 3.6                             | 0.9                             |                        |
| d       | Cumulative Number                                   |  | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>01 | 9.5                             | 19                                    | 28.5                            | 36.6                            | 40.5                            | 42.5                            | 43.9                            | 47.5                            | 51.1                            | 52                              |                        |
| e       | Cost  |  | 400<br>000                      | 160<br>000<br>0                 | 205<br>000<br>0                       | 220<br>000<br>0                 | 195<br>000<br>0                 | 105<br>000<br>0                 | 600<br>000                      | 500<br>000                      | 140<br>000<br>0                 | 140<br>000<br>0                 | 350<br>000                      | 13500000               |
| 1.1.2.3 | Schools making at least one toilet disable friendly |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |
| a       | Number of Schools                                   |  | 0.8                             | 3.2                             | 4.2                                   | 4.8                             | 4.3                             | 2.2                             | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>02 | 3.6                             | 3.6                             | 0.9                             | 30                     |


  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकाना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
|---------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| b       | Cumulative Number   |  | 0.8   | 4     | 8.2   | 13    | 17.3  | 19.5  | 20.7         | 21.9         | 25.5  | 29.1  | 30    |        |
| c       | Cost  |  | 16000 | 64000 | 84000 | 96000 | 86000 | 44000 | 24000        | 24000        | 72000 | 72000 | 18000 | 600000 |
| 1.1.3   | Hygiene   |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
| 1.1.3.1 | Schools making handwashing facilities                                   |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
| a       | Number of Schools   |  | 0.2   | 0.8   | 0.8   | 0.2   | 0.1   | 0.4   | 0.4          | 0.2          | 0.4   | 0.4   | 0.1   |        |
| b       | Cumulative Number   |  | 0.2   | 1     | 1.8   | 2     | 2.1   | 2.5   | 2.9          | 3.1          | 3.5   | 3.9   | 4     |        |
| c       | Number of HWF   |  | 0.2   | 0.8   | 0.8   | 0.2   | 0.1   | 0.4   | 0.4          | 0.2          | 0.4   | 0.4   | 0.1   |        |
| d       | Cumulative Number   |  | 0.2   | 1     | 1.8   | 2     | 2.1   | 2.5   | 2.9          | 3.1          | 3.5   | 3.9   | 4     |        |
| e       | Cost  |  | 16000 | 64000 | 64000 | 16000 | 80000 | 32000 | 32000        | 16000        | 32000 | 32000 | 80000 | 320000 |
| 1.1.3.2 | Schools making handwashing facilities at least one HWF disable friendly |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
| a       | Number of Schools   |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |        |
| b       | Cumulative Number   |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |        |
| c       | Cost  |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 1.1.4   | Solid waste management  |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
| 1.1.4.1 | Schools making incinerator  |  |       |       |       |       |       |       |              |              |       |       |       |        |
| a       | Number of Schools   |  | 0.8   | 3.2   | 4.2   | 4.8   | 4.3   | 2.2   | 1.2000000002 | 1.2000000002 | 3.6   | 3.6   | 0.9   |        |
| b       | Cumulative  |  | 0.8   | 4     | 8.2   | 13    | 17.3  | 19.5  | 20.7         | 21.9         | 25.5  | 29.1  | 30    |        |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किता बम (बहिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बिल्कना बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |                 |                 |            |          |  |
|---------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|----------|--|
|         | Number   |            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |                 |                 |            |          |  |
| c       | Number of SWM                                      | 0.8        | 3.2             | 4.2             | 4.8             | 4.3             | 2.2             | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 3.6             | 3.6             | 0.9        |          |  |
| d       | Cumulative Number                                  | 0.8        | 4               | 8.2             | 13              | 17.3            | 19.5            | 20.7                                   | 21.9                                   | 25.5            | 29.1            | 30         |          |  |
| e       | Cost   | 160<br>00  | 640<br>00       | 840<br>00       | 960<br>00       | 860<br>00       | 440<br>00       | 240<br>00                              | 240<br>00                              | 720<br>00       | 720<br>00       | 180<br>00  | 600000   |  |
| 1.1.5   | Total of construction cost                         | 694<br>000 | 277<br>600<br>0 | 337<br>650<br>0 | 309<br>600<br>0 | 265<br>000<br>0 | 159<br>250<br>0 | 992<br>000                             | 719<br>500                             | 188<br>600<br>0 | 188<br>600<br>0 | 471<br>500 | 20140000 |  |
| 1.2     | Repair   |            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |                 |                 |            |          |  |
| 1.2.1   | One Time Repair                                    |            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |                 |                 |            |          |  |
| 1.2.1.1 | One time repair (treatment unit)                   |            |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |                 |                 |            |          |  |
| a       | Number of schools requiring one time repair        | 1          | 1               | 1               | 1               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0               | 0               | 0          |          |  |
| b       | Cumulative number of schools                       | 1          | 2               | 3               | 4               | 4               | 4               | 4                                      | 4                                      | 4               | 4               | 4          |          |  |
| c       | Number of treatment units requiring minor repair   | 1          | 1               | 0.5             | 0.5             | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0               | 0               | 0          |          |  |
| d       | Number of treatment units requiring major repair   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0               | 0               | 0          |          |  |
| e       | Number of treatment units requiring reconstruction | 0          | 0               | 0.5             | 0.5             | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0               | 0               | 0          |          |  |
| f       | Total number of treatment unit requiring           | 1          | 1               | 1               | 1               | 0               | 0               | 0                                      | 0                                      | 0               | 0               | 0          |          |  |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना घम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना घम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

|         |  |  |           |           |           |           |          |          |          |          |    |    |    |        |
|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|--------|
|         | one time repair                                |  |           |           |           |           |          |          |          |          |    |    |    |        |
| g       | Cumulative total of treatment units            |  | 1         | 2         | 3         | 4         | 4        | 4        | 4        | 4        | 4  | 4  | 4  |        |
| h       | Cost of minor repairs                          |  | 225<br>00 | 225<br>00 | 750<br>0  | 750<br>0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |        |
| i       | Cost of major repairs                          |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |        |
| j       | Cost of reconstruction                         |  | 0         | 0         | 675<br>00 | 675<br>00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |        |
| k       | Total Cost                                     |  | 225<br>00 | 225<br>00 | 750<br>00 | 750<br>00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  | 195000 |
| 1.2.1.2 | One time repair (taps)                         |  |           |           |           |           |          |          |          |          |    |    |    |        |
| a       | Number of schools requiring one time repair    |  | 3         | 3         | 3         | 3         | 1        | 1        | 2.5      | 2.5      | 0  | 0  | 0  |        |
| b       | Cumulative number of schools                   |  | 3         | 6         | 9         | 12        | 13       | 14       | 16.5     | 19       | 19 | 19 | 19 |        |
| c       | Number of taps requiring minor repair          |  | 5         | 5         | 3         | 3         | 0        | 0        | 2        | 2        | 0  | 0  | 0  |        |
| d       | Number of taps requiring Major repair          |  | 0.5       | 0.5       | 2.5       | 2.5       | 1        | 1        | 2        | 2        | 0  | 0  | 0  |        |
| e       | Number of taps requiring Reconstruction repair |  | 6         | 6         | 6.5       | 6.5       | 0.5      | 0.5      | 4.5      | 4.5      | 0  | 0  | 0  |        |
| f       | Total number of taps requiring one time repair |  | 11.5      | 11.5      | 12        | 12        | 1.5      | 1.5      | 8.5      | 8.5      | 0  | 0  | 0  |        |
| g       | Cumulative total of Taps                       |  | 11.5      | 23        | 35        | 47        | 48.5     | 50       | 58.5     | 67       | 67 | 67 | 67 |        |
| h       | Cost of Minor Repair                           |  | 375<br>0  | 375<br>0  | 225<br>0  | 225<br>0  | 0        | 0        | 150<br>0 | 150<br>0 | 0  | 0  | 0  |        |
| i       | Cost of Major Repair                           |  | 100<br>0  | 100<br>0  | 500<br>0  | 500<br>0  | 200<br>0 | 200<br>0 | 400<br>0 | 400<br>0 | 0  | 0  | 0  |        |
| j       | Cost of  |  | 270       | 270       | 292       | 292       | 225      | 225      | 202      | 202      | 0  | 0  | 0  |        |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकाना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकाना वाम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |  |      |      |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
|---------|---|--|------|------|------|------|-----|-----|------|------|----|----|----|--|
|         | Reconstruction                                    |  | 00   | 00   | 50.0 | 50.0 | 0   | 0   | 50   | 50   |    |    |    |  |
|         |   |  |      |      | 000  | 000  |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  |      |      | 000  | 000  |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  |      |      | 000  | 000  |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  |      |      | 04   | 04   |     |     |      |      |    |    |    |  |
| k       | Total Cost  |  | 317  | 317  | 365  | 365  | 425 | 425 | 257  | 257  | 0  | 0  | 0  |  |
|         |   |  | 50   | 50   | 00   | 00   | 0   | 0   | 50   | 50   |    |    |    |  |
| 1.2.1.3 | One time repair (toilet)                          |  |      |      |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
| a       | Number of schools requiring one time repair       |  | 2.5  | 2.5  | 4    | 4    | 1   | 1   | 4    | 4    | 0  | 0  | 0  |  |
| b       | Cumulative total of Schools                       |  | 2.5  | 5    | 9    | 13   | 14  | 15  | 19   | 23   | 23 | 23 | 23 |  |
| c       | Number of toilets requiring minor repair          |  | 3.5  | 3.5  | 4    | 4    | 1.5 | 1.5 | 1.5  | 1.5  | 0  | 0  | 0  |  |
| d       | Number of toilets requiring Major repair          |  | 1.5  | 1.5  | 4    | 4    | 1   | 1   | 2    | 2    | 0  | 0  | 0  |  |
| e       | Number of toilets requiring Reconstruction repair |  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 0  | 0  | 0  |  |
| f       | Total number of toilet requiring one time repair  |  | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 4   | 4   | 14   | 14   | 0  | 0  | 0  |  |
| g       | Cumulative total of toilet                        |  | 10.5 | 21   | 36.5 | 52   | 56  | 60  | 74   | 88   | 88 | 88 | 88 |  |
| h       | Cost of minor repairs                             |  | 630  | 630  | 720  | 720  | 270 | 270 | 270  | 270  | 0  | 0  | 0  |  |
|         |   |  | 00   | 00   | 00   | 00   | 00  | 00  | 00   | 00   |    |    |    |  |
| i       | Cost of major repair                              |  | 720  | 720  |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  | 00.0 | 00.0 |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  | 000  | 000  | 192  | 192  | 480 | 480 | 960  | 960  | 0  | 0  | 0  |  |
|         |   |  | 000  | 000  | 000  | 000  | 00  | 00  | 00   | 00   |    |    |    |  |
|         |   |  | 000  | 000  |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
|         |   |  | 1    | 1    |      |      |     |     |      |      |    |    |    |  |
| j       | Cost of reconstruction                            |  | 594  | 594  | 810  | 810  | 162 | 162 | 113  | 113  | 0  | 0  | 0  |  |
|         |   |  | 000  | 000  | 000  | 000  | 000 | 000 | 400  | 400  |    |    |    |  |


  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकाना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |            |            |                 |                 |            |            |  |  |    |    |    |  |
|---------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|--|----|----|----|--|
|         |  |  |            |            |                 |                 |            |            | 0.00<br>000<br>000<br>02               | 0.00<br>000<br>000<br>02               |    |    |    |  |
| k       | Total Cost   |  | 729<br>000 | 729<br>000 | 107<br>400<br>0 | 107<br>400<br>0 | 237<br>000 | 237<br>000 | 125<br>700<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 125<br>700<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 0  | 0  | 0  |  |
| 1.2.1.4 | One time<br>repair<br>(handwashing<br>stations)                                |  |            |            |                 |                 |            |            |  |  |    |    |    |  |
| a       | Number of<br>schools<br>requiring one<br>time repair                           |  | 3          | 3          | 4               | 4               | 1          | 1          | 3.5                                    | 3.5                                    | 0  | 0  | 0  |  |
| b       | Cumulative<br>number of<br>schools   |  | 3          | 6          | 10              | 14              | 15         | 16         | 19.5                                   | 23                                     | 23 | 23 | 23 |  |
| c       | Number of<br>hand washing<br>stations<br>requiring minor<br>repair             |  | 4.5        | 4.5        | 5.5             | 5.5             | 1          | 1          | 2.5                                    | 2.5                                    | 0  | 0  | 0  |  |
| d       | Number of<br>hand washing<br>stations<br>requiring Major<br>repair             |  | 0.5        | 0.5        | 2.5             | 2.5             | 0.5        | 0.5        | 1.5                                    | 1.5                                    | 0  | 0  | 0  |  |
| e       | Number of<br>hand washing<br>stations<br>requiring<br>Reconstruction<br>repair |  | 6          | 6          | 8               | 8               | 0.5        | 0.5        | 7                                      | 7                                      | 0  | 0  | 0  |  |
| f       | Total number<br>of<br>handwashing<br>stations<br>requiring one                 |  | 11         | 11         | 16              | 16              | 2          | 2          | 11                                     | 11                                     | 0  | 0  | 0  |  |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किता बम (बहिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |  |                                       |                                       |            |            |           |           |                                       |                                       |    |    |    |  |
|---------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|--|
|         | time repair                                 |  |                                       |                                       |            |            |           |           |                                       |                                       |    |    |    |  |
| g       | Cumulative total of handwashing stations    |  | 11                                    | 22                                    | 38         | 54         | 56        | 58        | 69                                    | 80                                    | 80 | 80 | 80 |  |
| h       | Cost of minor repairs                       |  | 539<br>99.9<br>999<br>999<br>999<br>9 | 539<br>99.9<br>999<br>999<br>999<br>9 | 660<br>00  | 660<br>00  | 120<br>00 | 120<br>00 | 300<br>00                             | 300<br>00                             | 0  | 0  | 0  |  |
| i       | Cost of major repairs                       |  | 160<br>00                             | 160<br>00                             | 800<br>00  | 800<br>00  | 160<br>00 | 160<br>00 | 480<br>00.0<br>000<br>000<br>000<br>1 | 480<br>00.0<br>000<br>000<br>000<br>1 | 0  | 0  | 0  |  |
| j       | Cost of reconstruction                      |  | 432<br>000                            | 432<br>000                            | 576<br>000 | 576<br>000 | 360<br>00 | 360<br>00 | 504<br>000                            | 504<br>000                            | 0  | 0  | 0  |  |
| j       | Total Cost                                  |  | 502<br>000                            | 502<br>000                            | 722<br>000 | 722<br>000 | 640<br>00 | 640<br>00 | 582<br>000                            | 582<br>000                            | 0  | 0  | 0  |  |
| 1.2.1.5 | One time repair (SWM)                       |  |                                       |                                       |            |            |           |           |                                       |                                       |    |    |    |  |
| a       | Number of schools requiring one time repair |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |
| b       | Cumulative number of schools                |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |
| c       | Number of SWM requiring minor repair        |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |
| d       | Number of SWM requiring Major repair        |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |
| e       | Number of SWM requiring Reconstruction      |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |
| f       | Total number of SWM requiring one           |  | 0                                     | 0                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                                     | 0                                     | 0  | 0  | 0  |  |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |   |  |                                       |                                       |                 |                 |             |             |  |  |             |             |             |                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|         | time repair                               |  |                                       |                                       |                 |                 |             |             |  |  |             |             |             |                        |
| g       | Cumulative total of SWM                   |  | 0                                     | 0                                     | 0               | 0               | 0           | 0           | 0  | 0  | 0           | 0           | 0           |                        |
| h       | Cost of minor repairs                     |  | 0                                     | 0                                     | 0               | 0               | 0           | 0           | 0  | 0  | 0           | 0           | 0           |                        |
| i       | Cost of major repairs                     |  | 0                                     | 0                                     | 0               | 0               | 0           | 0           | 0  | 0  | 0           | 0           | 0           |                        |
| j       | Cost of reconstruction                    |  | 0                                     | 0                                     | 0               | 0               | 0           | 0           | 0  | 0  | 0           | 0           | 0           |                        |
| k       | Cost of reconstruction                    |  | 0                                     | 0                                     | 0               | 0               | 0           | 0           | 0  | 0  | 0           | 0           | 0           |                        |
| 1.2.1.6 | Total of One time repair                  |  |                                       |                                       |                 |                 |             |             |  |  |             |             |             |                        |
| a       | Cost of minor repair                      |  | 143<br>250                            | 143<br>250                            | 147<br>750      | 147<br>750      | 390<br>00   | 390<br>00   | 585<br>00                                      | 585<br>00                                      | 0           | 0           | 0           | 777000                 |
| b       | Cost of Major repair                      |  | 890<br>00.0<br>000<br>000<br>000<br>1 | 890<br>00.0<br>000<br>000<br>000<br>1 | 277<br>000      | 277<br>000      | 660<br>00   | 660<br>00   | 148<br>000                                     | 148<br>000                                     | 0           | 0           | 0           | 1160000                |
| c       | Cost of Major repair                      |  | 105<br>300<br>0                       | 105<br>300<br>0                       | 141<br>525<br>0 | 141<br>525<br>0 | 200<br>250  | 200<br>250  | 165<br>825<br>0.00<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 165<br>825<br>0.00<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 0           | 0           | 0           | 8653500                |
| d       | All total of onetime repair               |  | 128<br>525<br>0                       | 128<br>525<br>0                       | 184<br>000<br>0 | 184<br>000<br>0 | 305<br>250  | 305<br>250  | 186<br>475<br>0.00<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 186<br>475<br>0.00<br>0.00<br>000<br>000<br>02 | 0           | 0           | 0           | 10590500               |
| 1.2.2   | Yearly repair                             |  |                                       |                                       |                 |                 |             |             |  |  |             |             |             |                        |
| 1.2.2.1 | Yearly repair of existing asset           |  |                                       |                                       |                 |                 |             |             |  |  |             |             |             |                        |
| a       | Number of schools requiring yearly repair |  | 30                                    | 30                                    | 30              | 30              | 30          | 30          | 30   | 30   | 30          | 30          | 30          |                        |
| b       | Water Supply Asset                        |  | 431<br>41.4                           | 431<br>41.4                           | 431<br>41.4     | 431<br>41.4     | 431<br>41.4 | 431<br>41.4 | 431<br>41.4                                    | 431<br>41.4                                    | 431<br>41.4 | 431<br>41.4 | 431<br>41.4 | 474555.681<br>59999995 |

  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना वम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



|         |   |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                        |
|---------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |   |  | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               | 255<br>999<br>999<br>95               |                        |
| c       | Sanitation<br>Asset                       |  | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 663<br>351.<br>999<br>999<br>9        | 7296871.99<br>9999999  |
| d       | Hygiene<br>Facilities                     |  | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 222<br>777.<br>599<br>999<br>98       | 2450553.59<br>99999996 |
| e       | Solid waste<br>management                 |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                      |
| e       | Cost                                      |  | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 929<br>271.<br>025<br>599<br>999<br>8 | 10221981.2<br>81599998 |
| 1.2.2.2 | Yearly repair<br>for new assets           |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                        |
| a       | Number of<br>schools adding<br>the assets |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 13                                    | 13                                    | 20                                    | 20                                    | 21                                    | 21                                    | 21                                    |                        |
| b       | Water Supply<br>Asset                     |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 181<br>80.3<br>5                      | 181<br>80.3<br>5                      | 253<br>48.2<br>6                      | 253<br>48.2<br>6                      | 263<br>56.3<br>8                      | 263<br>56.3<br>8                      | 263<br>56.3<br>8                      | 166126.36              |
| c       | Sanitation<br>Asset                       |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 211<br>705.<br>36                     | 211<br>705.<br>36                     | 295<br>173.<br>78                     | 295<br>173.<br>78                     | 306<br>913.<br>08                     | 306<br>913.<br>08                     | 306<br>913.<br>08                     | 1934497.52<br>00000003 |
| d       | Hygiene Asset                             |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 382<br>7.44                           | 382<br>7.44                           | 533<br>6.48                           | 533<br>6.48                           | 554<br>8.71                           | 554<br>8.71                           | 554<br>8.71                           | 34973.97               |
| e       | Solid Waste<br>Mgmt Asset                 |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 717<br>6.45                           | 717<br>6.45                           | 100<br>05.8<br>9                      | 100<br>05.8<br>9                      | 104<br>03.8<br>3                      | 104<br>03.8<br>3                      | 104<br>03.8<br>3                      | 65576.17               |
| f       | Cost                                      |  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 240<br>889.                           | 240<br>889.                           | 335<br>864.                           | 335<br>864.                           | 349<br>222.                           | 349<br>222.                           | 349<br>222.                           | 2201174.02             |

  
 पूर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 अल्किता बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किता बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

|         |   |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
|---------|---|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------------|
|         |   |  |      |      |      |      | 6   | 6   | 410 | 410 | 000  | 000  | 000  |            |
|         |   |  |      |      |      |      |     |     | 000 | 000 | 000  | 000  | 000  |            |
|         |   |  |      |      |      |      |     |     | 000 | 000 | 000  | 000  | 000  |            |
|         |   |  |      |      |      |      |     |     | 03  | 03  | 06   | 06   | 06   |            |
| 1.2.2.3 | Total of Yearly repair                    |  | 929  | 929  | 929  | 929  | 117 | 117 | 126 | 126 | 127  | 127  | 127  | 12423155.3 |
|         |   |  | 271. | 271. | 271. | 271. | 016 | 016 | 513 | 513 | 849  | 849  | 849  |            |
|         |   |  | 025  | 025  | 025  | 025  | 062 | 062 | 543 | 543 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 01599996   |
|         |   |  | 599  | 599  | 599  | 599  | 56  | 56  | 56  | 56  | 999  | 999  | 999  |            |
|         |   |  | 999  | 999  | 999  | 999  |     |     |     |     | 98   | 98   | 98   |            |
|         |   |  | 8    | 8    | 8    | 8    |     |     |     |     |      |      |      |            |
| 1.3     | Operational Cost                          |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
| 1.3.1   | Schools with WS operation                 |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
| a       | Number                                    |  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30   | 30   |            |
| b       | Cost                                      |  | 963  | 963  | 963  | 963  | 963 | 963 | 963 | 963 | 963  | 963  | 963  | 10599600   |
|         |   |  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600  | 600  | 600  |            |
| 1.3.2   | Sanitation activities operation           |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
| a       | Number                                    |  | 26   | 26   | 26   | 26   | 28  | 28  | 28  | 28  | 29   | 29   | 29   |            |
| b       | Cost                                      |  | 139  | 139  | 139  | 139  | 167 | 167 | 188 | 188 | 188  | 188  | 188  | 18347500   |
|         |   |  | 400  | 400  | 400  | 400  | 075 | 075 | 600 | 600 | 600  | 600  | 600  |            |
|         |   |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |            |
| 1.3.3   | Schools with operating hygiene activities |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
| a       | Number                                    |  | 30   | 30   | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30   | 30   |            |
| b       | Cost                                      |  | 441  | 441  | 441  | 441  | 441 | 441 | 441 | 441 | 441  | 441  | 441  | 48619494   |
|         |   |  | 995  | 995  | 995  | 995  | 995 | 995 | 995 | 995 | 995  | 995  | 995  |            |
|         |   |  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    |            |
| 1.3.4   | Schools with operating SWM activities     |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |
| a       | Number                                    |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 8   | 8   | 18  | 18  | 21   | 21   | 21   |            |
| b       | Cost                                      |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 352 | 352 | 792 | 792 | 924  | 924  | 924  | 506000     |
|         |   |  |      |      |      |      | 00  | 00  | 00  | 00  | 00   | 00   | 00   |            |
| 1.3.5   | Total Operational Cost                    |  | 677  | 677  | 677  | 677  | 708 | 708 | 734 | 734 | 736  | 736  | 736  | 78072594   |
|         |   |  | 755  | 755  | 755  | 755  | 950 | 950 | 875 | 875 | 195  | 195  | 195  |            |
|         |   |  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    |            |
| 1.4     | Direct Support                            |  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |            |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 प्रशासिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शुक्ला  
 अध्यक्ष

|         |  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|---------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         | Cost   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1.4.1   | Number of schools doing for DS                             |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |         |
| 1.4.2   | Yearly activities  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1.4.2.1 | Number of child club meeting                               |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| a       | Number   |  | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    |         |
| b       | Cost   |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1980000 |
| 1.4.2.2 | Number of updated SIP integrated with WaSH plan            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| a       | Number   |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |         |
| b       | Cost   |  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 60000  | 660000  |
| 1.4.2.3 | Number of people taking disaster risk management trainings |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| a       | Number   |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |         |
| b       | Cost   |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1650000 |
| 1.4.2.4 | Preparation of DPRP  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| a       | Number   |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |         |
| b       | Cost   |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1650000 |
| 1.4.2.5 | WaSH corner operation with publications and messages       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| a       | Number   |  | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    | 360    |         |
| b       | Cost   |  | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 2574000 |
| 1.4.2.6 | Educational visits /peer to peer learning                  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

  
 प्रकाश प्रसाद  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अलिकाना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|         |  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|---------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| a       | Number   |  | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |                        |
| b       | Cost   |  | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 150<br>000                | 1650000                |
| a       | others@10%                                       |  | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 | 870<br>00                 |                        |
| a       | others@10%                                       |  | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           |                        |
| 1.4.3   | One time Activities                              |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 1.4.3.1 | Tool support to schools                          |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| a       | Number   |  | 0                         | 8                         | 10                        | 3                         | 9                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| b       | Cost   |  | 0                         | 400<br>000                | 500<br>000                | 150<br>000                | 450<br>000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| 1.4.3.2 | Capacity building training to WaSH focal teacher |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| a       | Number   |  | 0                         | 8                         | 10                        | 3                         | 9                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| b       | Cost   |  | 0                         | 800<br>00                 | 100<br>000                | 300<br>00                 | 900<br>00                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| 1.4.3.3 | Other @10%                                       |  | 0                         | 480<br>00                 | 600<br>00                 | 180<br>00                 | 540<br>00                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| 1.4.3.4 | Total  |  | 0                         | 528<br>000                | 660<br>000                | 198<br>000                | 594<br>000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                        |
| 1.4.4   | Grand Total DS                                   |  | 101<br>100<br>0           | 153<br>900<br>0           | 167<br>100<br>0           | 120<br>900<br>0           | 160<br>500<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 101<br>100<br>0           | 13101000               |
| 1.5     | Basic Total                                      |  | 106<br>970<br>75.0<br>256 | 133<br>070<br>75.0<br>256 | 145<br>943<br>25.0<br>256 | 138<br>518<br>25.0<br>256 | 199<br>14.6<br>255<br>999 | 684<br>14.6<br>255<br>999 | 124<br>816<br>39.4<br>356 | 122<br>091<br>39.4<br>356 | 115<br>374<br>47.0<br>256 | 115<br>374<br>47.0<br>256 | 101<br>229<br>47.0<br>256 | 134327249.<br>30159998 |


## 2. ACTIVITIES FOR SCHOOL HAVING GOAL OF ADVANCED LEVEL OF WASH

## SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| S.N     | Particulars   |    | Year<br>0 | Year<br>1 | Year<br>2 | Year<br>3 | Year<br>4 | Year<br>5 | Year<br>6 | Year<br>7 | Year<br>8 | Year<br>9 | Year<br>10 | Total for 10<br>years |
|---------|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| 1.1     | Construction works                                  |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| 1.1.1   | Water Supply  |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| 1.1.1.1 | Number of Schools where new water tank is added     |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| a       | Number  |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |                       |
| c       | Cost  | W1 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| 1.1.1.2 | Number of schools where tank is upgraded            |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| a       | Number  |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |                       |
| c       | Cost  | W1 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| 1.1.1.3 | Number of schools where new treatment unit is added |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| a       | Number  |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |                       |
| c       | Cost  | W1 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| 1.1.1.4 | Number of schools where new taps are needed         |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                       |
| a       | Number of Schools                                   |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |
| b       | Cumulative Number                                   |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |                       |
| c       | Number of Taps                                      |    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                     |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Schools where taps are made disable friendly        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Numbers   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2   | Sanitation  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2.1 | School needing additional toilets for boys          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of Schools                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of Toilets                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | School needing additional toilets for girls         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of Schools                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of Toilets                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Cumulative Number                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Schools making at least one toilet disable friendly |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अ.प्र.स.स.स.  
 अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | Schools   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3   | Hygiene   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3.1 | Schools making handwashing facilities                                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of Schools   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of HWF   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Schools making handwashing facilities at least one HWF disable friendly |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of Schools   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4   | Solid waste management  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.4.1 | Schools making incinerator  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of Schools   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of SWM   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्किना बम (बविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5   | Total of construction cost                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2     | Repair   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1   | One Time Repair  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.1.1 | One time repair (treatment unit)                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of schools requiring one time repair              |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative number of schools                             |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of treatment units requiring minor repair         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Number of treatment units requiring major repair         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Number of treatment units requiring reconstruction       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| f       | Total number of treatment unit requiring one time repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| g       | Cumulative total of treatment units                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| h       | Cost of minor repairs                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| i       | Cost of major repairs                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| j       | Cost of reconstruction                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अ.प्र.सं.०५  
 अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 आर.ए.ए.



|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k       | Total Cost                                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | One time repair (taps)                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of schools requiring one time repair    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative number of schools                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of taps requiring minor repair          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Number of taps requiring Major repair          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Number of taps requiring Reconstruction repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| f       | Total number of taps requiring one time repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| g       | Cumulative total of Taps                       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| h       | Cost of Minor Repair                           |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| i       | Cost of Major Repair                           |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| j       | Cost of Reconstruction                         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| k       | Total Cost                                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.1.3 | One time repair (toilet)                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of schools requiring one time repair    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative total of Schools                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 अल्किता बम (बहिता)  
 उपाध्यक्ष  
 बल्लिना बम  
 प्रमुख जनायक

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| c       | Number of toilets requiring minor repair               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d       | Number of toilets requiring Major repair               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| e       | Number of toilets requiring Reconstruction repair      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| f       | Total number of toilet requiring one time repair       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| g       | Cumulative total of toilet                             |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| h       | Cost of minor repairs                                  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| i       | Cost of major repair                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j       | Cost of reconstruction                                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| k       | Total Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.4 | One time repair (handwashing stations)                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a       | Number of schools requiring one time repair            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b       | Cumulative number of schools                           |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c       | Number of hand washing stations requiring minor repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d       | Number of hand washing stations                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्लिकना धम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना धम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|         | requiring Major repair  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| e       | Number of hand washing stations requiring Reconstruction repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| f       | Total number of handwashing stations requiring one time repair  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| g       | Cumulative total of handwashing stations                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| h       | Cost of minor repairs   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| i       | Cost of major repairs   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j       | Cost of reconstruction  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| j       | Total Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.5 | One time repair (SWM)   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| a       | Number of schools requiring one time repair                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| b       | Cumulative number of schools                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c       | Number of SWM requiring minor repair                            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| d       | Number of SWM requiring Major repair                            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| e       | Number of SWM requiring   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | Reconstruction                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f       | Total number of SWM requiring one time repair |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g       | Cumulative total of SWM                       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h       | Cost of minor repairs                         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i       | Cost of major repairs                         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j       | Cost of reconstruction                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k       | Cost of reconstruction                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.6 | Total of One time repair                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Cost of minor repair                          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost of Major repair                          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c       | Cost of Major repair                          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d       | All total of onetime repair                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2   | Yearly repair                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.1 | Yearly repair of existing asset               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of schools requiring yearly repair     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Water Supply Asset                            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c       | Sanitation Asset                              |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d       | Hygiene Facilities                            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e       | Solid waste management                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e       | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | Yearly repair                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अ. श्री. रमेश...  
 अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 आस्था

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | for new assets                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of schools adding the assets       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Water Supply Asset                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c       | Sanitation Asset                          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d       | Hygiene Asset                             |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e       | Solid Waste Mgmt Asset                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f       | Cost                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3 | Total of Yearly repair                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3     | Operational Cost                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3.1   | Schools with WS operation                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2   | Sanitation activities operation           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3   | Schools with operating hygiene activities |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4   | Schools with operating SWM activities     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5   | Total                                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4     | Direct Support Cost                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4.1   | Number of schools doing for DS            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


  
 P. B. Bhatnagar  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना धम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना धम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2   | Yearly activities  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4.2.1 | Number of child club meeting                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2 | Number of updated SIP integrated with WaSH plan            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Number of people taking disaster risk management trainings |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.4 | Preparation of DPRP  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.5 | WaSH corner operation with publications and messages       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Educational visits /peer to peer learning                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3   | others@10%   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.4.4   | Total Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.4.3   | One time Activities  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4.3.1 | Tool support to schools                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.2 | Capacity building training to WaSH focal teacher |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.4.3.3 | Other @10%                                       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.4.3.4 | Total  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.4.4   | Grand Total DS                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5     | Advanced Total                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3. ACTIVITIES FOR HEALTH CARE FACILITY HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| 3.1     | Construction Works                |    | Year 0 | Year 1 | Year 2     | Year 3 | Year 4 | Year 5     | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total  |
|---------|-----------------------------------|----|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 3.1.1   | Water Supply                      |    |        |        |            |        |        |            |        |        |        |        |         |        |
| 3.1.1.1 | HCF where new water tank is added |    |        |        |            |        |        |            |        |        |        |        |         |        |
| a       | Number                            |    | 0.2    | 0.8    | 1          | 1      | 0.8    | 0.2        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 4      |
| b       | Cumulative Number                 |    | 0.2    | 1      | 2          | 3      | 3.8    | 4          | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |        |
| c       | Cost                              | W1 | 30000  | 120000 | 132000     | 78000  | 48000  | 12000      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 420000 |
| 3.1.1.2 | HCF where tank is upgraded        |    |        |        |            |        |        |            |        |        |        |        |         |        |
| a       | Number                            |    | 0.1    | 0.4    | 0.60000001 | 0.9    | 0.9    | 0.60000001 | 0.4    | 0.2    | 0.4    | 0.4    | 0.1     | 5      |


  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किना बम  
 प्रशासिका उपारक्षक

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |                                       |    |            |            |              |        |        |       |       |      |       |       |      |        |
|---------|---------------------------------------|----|------------|------------|--------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|
| b       | Cumulative Number                     |    | 0.1        | 0.5        | 1.1          | 2      | 2.9    | 3.5   | 3.9   | 4.1  | 4.5   | 4.9   | 5    |        |
| c       | Cost                                  | W1 | 8000       | 32000      | 60600        | 122400 | 118398 | 44592 | 15992 | 8998 | 20000 | 20000 | 5000 | 455980 |
| 3.1.1.3 | HCF where new treatment unit is added |    |            |            |              |        |        |       |       |      |       |       |      |        |
| a       | Number                                |    | 0.1        | 0.4        | 0.4          | 0.1    | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 1      |
| b       | Cumulative Number                     |    | 0.1        | 0.5        | 0.9          | 1      | 1      | 1     | 1     | 1    | 1     | 1     | 1    |        |
| c       | Cost                                  | W1 | 10000      | 40000      | 40000        | 10000  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 100000 |
| 3.1.1.4 | HCF where new taps are needed         |    |            |            |              |        |        |       |       |      |       |       |      |        |
| a       | Health Posts                          |    | 0.2        | 0.8        | 1.2000000002 | 1.8    | 1.6    | 0.4   | 0     | 0.1  | 0.4   | 0.4   | 0.1  | 7      |
| b       | Cumulative Number                     |    | 0.2        | 1          | 2.2          | 4      | 5.6    | 6     | 6     | 6.1  | 6.5   | 6.9   | 7    |        |
| c       | Taps                                  |    | 0.70000001 | 2.80000003 | 3.7          | 4.3    | 3.6    | 0.9   | 0     | 0.1  | 0.4   | 0.4   | 0.1  | 17     |
| d       | Cumulative Number                     |    | 0.70000001 | 3.50000004 | 7.20000001   | 11.5   | 15.1   | 16    | 16    | 16.1 | 16.5  | 16.9  | 17   |        |
| e       | Cost                                  |    | 350000005  | 140000002  | 18500        | 21500  | 18000  | 4500  | 0     | 500  | 2000  | 2000  | 500  | 85000  |
| 3.1.1.5 | HCF where                             |    |            |            |              |        |        |       |       |      |       |       |      |        |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रासासकीय अधिकृत

  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बल्किना बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष



|         |   |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |  |
|---------|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
|         | taps are made disable friendly          |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |  |
| a       | Numbers                                 |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.6                                    | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01 | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 0.8                                   | 0.4                                   | 0.2                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   | 9.0000000<br>0000002 |  |
| b       | Cumulative Number                       |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05 | 5.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1  | 6.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1  | 7.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 8.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 9.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 |                      |  |
| c       | Cost                                    |  | 150<br>0.00<br>000<br>000<br>000<br>02  | 600<br>0.00<br>000<br>000<br>000<br>1  | 800<br>0                               | 950<br>0                               | 850<br>0                               | 400<br>0                              | 200<br>0                              | 100<br>0                              | 200<br>0                              | 200<br>0                              | 500                                   | 45000                |  |
| 3.1.2   | Sanitation                              |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |  |
| 3.1.2.1 | HCF needing additional toilets for male |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |  |
| a       | Number of HCF                           |  | 0.1                                     | 0.4                                    | 0.60<br>000<br>000<br>000<br>01        | 0.9                                    | 0.8                                    | 0.2                                   | 0                                     | 0.1                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   | 4                    |  |
| b       | Cumulative Number                       |  | 0.1                                     | 0.5                                    | 1.1                                    | 2                                      | 2.8                                    | 3                                     | 3                                     | 3.1                                   | 3.5                                   | 3.9                                   | 4                                     |                      |  |
| c       | Number of Toilets                       |  | 0.4                                     | 1.6                                    | 2.1                                    | 2.4                                    | 2                                      | 0.5                                   | 0                                     | 0.1                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |                      |  |
| d       | Cumulative Number                       |  | 0.4                                     | 2                                      | 4.1                                    | 6.5                                    | 8.5                                    | 9                                     | 9                                     | 9.1                                   | 9.5                                   | 9.9                                   | 10                                    |                      |  |
| e       | Cost                                    |  | 200<br>000                              | 800<br>000                             | 105<br>000<br>0                        | 120<br>000<br>0                        | 100<br>000<br>0                        | 250<br>000                            | 0                                     | 500<br>00                             | 200<br>000                            | 200<br>000                            | 500<br>00                             | 5000000              |  |
| 3.1.2.2 | HCF needing additional toilets for      |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |  |

  
 पूर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वाम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
|         | female  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |
| a       | Number of Schools                               |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 1.6                                     | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01  | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 0.8                                     | 0.4                                     | 0.2                                     | 0.4                                     | 0.4                                     | 0.1                                     | 9.00000000<br>0000002 |
| b       | Cumulative Number                               |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05  | 5.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 6.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 7.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 7.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 8.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2   | 8.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2   | 9.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2   |                       |
| c       | Number of Toilets                               |  | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 6.80<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 8.60<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1   | 8.9                                     | 7.4                                     | 2.6                                     | 0.8                                     | 0.4                                     | 0.8                                     | 0.8                                     | 0.2                                     |                       |
| d       | Cumulative Number                               |  | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 8.5                                     | 17.1                                    | 26                                      | 33.4                                    | 36                                      | 36.8                                    | 37.1<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96  | 37.9<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9   | 38.7<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9   | 38.9<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9   |                       |
| e       | Cost  |  | 850<br>000                              | 340<br>000<br>0                         | 430<br>000<br>0                         | 445<br>000<br>0                         | 370<br>000<br>0                         | 130<br>000<br>0                         | 400<br>000                              | 200<br>000                              | 400<br>000                              | 400<br>000                              | 100<br>000                              | 19500000              |
| 3.1.2.3 | HCF making at least one toilet disable friendly |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |
| a       | Number of HCF                                   |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 1.6                                     | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01  | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02  | 0.8                                     | 0.4                                     | 0.2                                     | 0.4                                     | 0.4                                     | 0.1                                     | 9.00000000<br>0000002 |
| b       | Cumulative Number                               |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 5.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 6.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 7.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 7.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 8.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 8.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 9.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 |                       |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |   |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
|---------|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|         |   |  | 004                                     | 02                                     | 05                                     | 1                                      | 1                                      | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 2                                     | 2                                     | 2                                     |        |
| c       | Cost                                    |  | 150<br>00                               | 600<br>00                              | 800<br>00                              | 950<br>00                              | 850<br>00                              | 400<br>00                             | 200<br>00                             | 100<br>00                             | 200<br>00                             | 200<br>00                             | 500<br>0                              | 450000 |
| 3.1.3   | Hygiene                                 |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| 3.1.3.1 | HCF making<br>handwashing<br>facilities |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| a       | Number of<br>HCF                        |  | 0.2                                     | 0.8                                    | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.8                                    | 1.6                                    | 0.4                                   | 0                                     | 0.1                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |
| b       | Cumulative<br>Number                    |  | 0.2                                     | 1                                      | 2.2                                    | 4                                      | 5.6                                    | 6                                     | 6                                     | 6.1                                   | 6.5                                   | 6.9                                   | 7                                     |        |
| c       | Number of<br>HWF                        |  | 0.2                                     | 0.8                                    | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.8                                    | 1.6                                    | 0.4                                   | 0                                     | 0.1                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |
| d       | Cumulative<br>Number                    |  | 0.2                                     | 1                                      | 2.2                                    | 4                                      | 5.6                                    | 6                                     | 6                                     | 6.1                                   | 6.5                                   | 6.9                                   | 7                                     |        |
| e       | Cost                                    |  | 600<br>0                                | 240<br>00                              | 300<br>00                              | 300<br>00                              | 240<br>00                              | 600<br>0                              | 0                                     | 100<br>0                              | 400<br>0                              | 400<br>0                              | 100<br>0                              | 130000 |
| 3.1.3   | Waste<br>Management                     |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| 3.1.4.1 | HCF making<br>incinerator               |  |   |  |  |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| a       | Number of<br>HCF                        |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.20<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.6                                    | 1.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>01 | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 0.8                                   | 0.4                                   | 0.2                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |
| b       | Cumulative<br>Number                    |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05 | 5.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1  | 6.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1  | 7.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 8.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 9.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 |        |
| c       | Number of                               |  | 0.30                                    | 1.20                                   | 1.6                                    | 1.90                                   | 1.70                                   | 0.8                                   | 0.4                                   | 0.2                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |


  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकाना घम (वसिना)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना घम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 देवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
|---------|--|--|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|         | HWF  |  | 000<br>000<br>000<br>000<br>004         | 000<br>000<br>000<br>000<br>02         |  | 000<br>000<br>000<br>000<br>01        | 000<br>000<br>000<br>000<br>02        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| d       | Cumulative<br>Number   |  | 0.30<br>000<br>000<br>000<br>000<br>004 | 1.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>02 | 3.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>05 | 5.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 6.70<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.10<br>000<br>000<br>000<br>000<br>1 | 8.50<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 8.90<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 | 9.00<br>000<br>000<br>000<br>000<br>2 |        |
| e       | Cost   |  | 600<br>0                                | 240<br>00                              | 320<br>00                              | 380<br>00                             | 340<br>00                             | 160<br>00                             | 800<br>0                              | 400<br>0                              | 800<br>0                              | 800<br>0                              | 200<br>0                              | 180000 |
| 3.1.4.2 | Healthposts<br>making<br>incinerator for<br>hazardous<br>waste |  |   |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |        |
| a       | Number of<br>HCF   |  | 0.2                                     | 0.8                                    | 1.1                                    | 1.40<br>000<br>000<br>000<br>01       | 1.30<br>000<br>000<br>000<br>03       | 0.70<br>000<br>000<br>000<br>01       | 0.4                                   | 0.2                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |
| b       | Cumulative<br>Number   |  | 0.2                                     | 1                                      | 2.1                                    | 3.5                                   | 4.80<br>000<br>000<br>000<br>1        | 5.50<br>000<br>000<br>000<br>1        | 5.90<br>000<br>000<br>000<br>1        | 6.10<br>000<br>000<br>000<br>1        | 6.50<br>000<br>000<br>000<br>2        | 6.90<br>000<br>000<br>000<br>2        | 7.00<br>000<br>000<br>000<br>2        |        |
| c       | Number of<br>HWF   |  | 0.2                                     | 0.8                                    | 1.1                                    | 1.40<br>000<br>000<br>000<br>01       | 1.30<br>000<br>000<br>000<br>03       | 0.70<br>000<br>000<br>000<br>01       | 0.4                                   | 0.2                                   | 0.4                                   | 0.4                                   | 0.1                                   |        |
| d       | Cumulative<br>Number   |  | 0.2                                     | 1                                      | 2.1                                    | 3.5                                   | 4.80<br>000<br>000<br>000<br>1        | 5.50<br>000<br>000<br>000<br>1        | 5.90<br>000<br>000<br>000<br>1        | 6.10<br>000<br>000<br>000<br>1        | 6.50<br>000<br>000<br>000<br>2        | 6.90<br>000<br>000<br>000<br>2        | 7.00<br>000<br>000<br>000<br>2        |        |


  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 अल्किता बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्किता बम  
 प्रशासिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष

|         |                                  |  |                 |                 |                 |                                 |                                 |                 |            |                                 |                                |                                |                                |          |
|---------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| e       | Cost                             |  | 400<br>0        | 160<br>00       | 220<br>00       | 280<br>00                       | 260<br>00                       | 140<br>00       | 800<br>0   | 400<br>0                        | 800<br>0                       | 800<br>0                       | 200<br>0                       | 140000   |
| 3.1.4.3 | Healthposts making placenta pit  |  |                 |                 |                 |                                 |                                 |                 |            |                                 |                                |                                |                                |          |
| a       | Number of HCF                    |  | 0.1             | 0.4             | 0.8             | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>02 | 0.8             | 0.4        | 0.2                             | 0.4                            | 0.4                            | 0.1                            |          |
| b       | Cumulative Number                |  | 0.1             | 0.5             | 1.3             | 3                               | 4.7                             | 5.5             | 5.9        | 6.10<br>000<br>000<br>000<br>05 | 6.50<br>000<br>000<br>000<br>1 | 6.90<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.00<br>000<br>000<br>000<br>1 |          |
| c       | Number of HWF                    |  | 0.1             | 0.4             | 0.8             | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>02 | 1.70<br>000<br>000<br>000<br>02 | 0.8             | 0.4        | 0.2                             | 0.4                            | 0.4                            | 0.1                            |          |
| d       | Cumulative Number                |  | 0.1             | 0.5             | 1.3             | 3                               | 4.7                             | 5.5             | 5.9        | 6.10<br>000<br>000<br>000<br>05 | 6.50<br>000<br>000<br>000<br>1 | 6.90<br>000<br>000<br>000<br>1 | 7.00<br>000<br>000<br>000<br>1 |          |
| e       | Cost                             |  | 100<br>00       | 400<br>00       | 800<br>00       | 170<br>000                      | 170<br>000                      | 800<br>00       | 400<br>00  | 200<br>00                       | 400<br>00                      | 400<br>00                      | 100<br>00                      | 700000   |
| 3.1.5   | Total cost of Construction       |  | 114<br>400<br>0 | 457<br>600<br>0 | 585<br>310<br>0 | 625<br>240<br>0                 | 523<br>189<br>8                 | 177<br>109<br>2 | 493<br>992 | 299<br>498                      | 704<br>000                     | 704<br>000                     | 176<br>000                     | 27205980 |
| 3.2     | Repair                           |  |                 |                 |                 |                                 |                                 |                 |            |                                 |                                |                                |                                |          |
| 3.2     | One time Repair                  |  |                 |                 |                 |                                 |                                 |                 |            |                                 |                                |                                |                                |          |
| 3.2.1.1 | One time Repair (treatment unit) |  |                 |                 |                 |                                 |                                 |                 |            |                                 |                                |                                |                                |          |
| 3.2.1.1 | Number of HCF requiring          |  | 0               | 0               | 0               | 0                               | 0                               | 0               | 0          | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              |          |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकना बम  
 जणलिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शादी पलिकना  
 अध्यक्ष  
 उपाध्यक्ष

|         |  |  |     |     |     |     |   |   |     |     |   |   |   |   |
|---------|--|--|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|
|         | one time repair  |  |     |     |     |     |   |   |     |     |   |   |   |   |
| b       | Cumulative Number  |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of treatment units requiring minor repair         |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Number of treatment units requiring Major repair         |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Number of treatment units requiring reconstruction       |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| f       | Total number of treatment unit requiring one time repair |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| g       | Cumulative total of treatment units                      |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |
| h       | Cost of Minor Repair                                     |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i       | Cost of Major Repair                                     |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j       | Cost of Reconstruction                                   |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k       | Total Cost   |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.2 | One time Repair (taps)                                   |  |     |     |     |     |   |   |     |     |   |   |   |   |
| a       | Number of HCF requiring one time repair                  |  | 1.5 | 1.5 | 1   | 1   | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative number of HCF                                 |  | 1.5 | 3   | 4   | 5   | 5 | 5 | 5.5 | 6   | 6 | 6 | 6 |   |
| c       | Number of Tap requiring minor repair                     |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Number of tap requiring Major                            |  | 1   | 1   | 1   | 1   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष  
 आरव्यक्ष

|         |  |       |       |      |      |    |    |      |     |    |    |    |    |       |
|---------|--|-------|-------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|----|-------|
|         | repair   |       |       |      |      |    |    |      |     |    |    |    |    |       |
| e       | Number of taps requiring reconstruction          | 3.5   | 3.5   | 1    | 1    | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| f       | Total number of taps requiring one time repair   | 6     | 6     | 2.5  | 2.5  | 0  | 0  | 0.5  | 0.5 | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| g       | Cumulative total of taps                         | 6     | 12    | 14.5 | 17   | 17 | 17 | 17.5 | 18  | 18 | 18 | 18 | 18 |       |
| h       | Cost of Minor Repair                             | 1125  | 1125  | 375  | 375  | 0  | 0  | 375  | 375 | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| i       | Cost of Major Repair                             | 2000  | 2000  | 2000 | 2000 | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| j       | Cost of Reconstruction                           | 15750 | 15750 | 4500 | 4500 | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| k       | Total Cost                                       | 18875 | 18875 | 6875 | 6875 | 0  | 0  | 375  | 375 | 0  | 0  | 0  | 0  | 52250 |
| 3.2.1.3 | One time Repair (toilets)                        |       |       |      |      |    |    |      |     |    |    |    |    |       |
| a       | Number of HCF requiring one time repair          | 1.5   | 1.5   | 0.5  | 0.5  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| b       | Cumulative number of HCF                         | 1.5   | 3     | 3.5  | 4    | 4  | 4  | 4    | 4   | 4  | 4  | 4  | 4  |       |
| c       | Number of Toilet requiring minor repair          | 0.5   | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| d       | Number of toilet requiring Major repair          | 1     | 1     | 0.5  | 0.5  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| e       | Number of toilet requiring reconstruction        | 2     | 2     | 1    | 1    | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| f       | Total number of toilet requiring one time repair | 3.5   | 3.5   | 2    | 2    | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| g       | Cumulative total of toilet                       | 3.5   | 7     | 9    | 11   | 11 | 11 | 11   | 11  | 11 | 11 | 11 | 11 |       |
| h       | Cost of Minor                                    | 375   | 375   | 375  | 375  | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |       |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |  |  |                 |                 |            |            |    |    |      |     |    |    |    |         |
|---------|--|--|-----------------|-----------------|------------|------------|----|----|------|-----|----|----|----|---------|
|         | Repair   |  | 00              | 00              | 00         | 00         |    |    |      |     |    |    |    |         |
| i       | Cost of Major Repair                                   |  | 200<br>000      | 200<br>000      | 100<br>000 | 100<br>000 | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |
| j       | Cost of Reconstruction                                 |  | 900<br>000      | 900<br>000      | 450<br>000 | 450<br>000 | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |
| k       | Total Cost   |  | 113<br>750<br>0 | 113<br>750<br>0 | 587<br>500 | 587<br>500 | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 3450000 |
| 3.2.1.4 | One time Repair (handwashing stations)                 |  |                 |                 |            |            |    |    |      |     |    |    |    |         |
| a       | Number of HCF requiring one time repair                |  | 1.5             | 1.5             | 1.5        | 1.5        | 0  | 0  | 0.5  | 0.5 | 0  | 0  | 0  |         |
| b       | Cumulative number of HCF                               |  | 1.5             | 3               | 4.5        | 6          | 6  | 6  | 6.5  | 7   | 7  | 7  | 7  |         |
| c       | Number of handwashing requiring minor repair           |  | 1               | 1               | 1.5        | 1.5        | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |
| d       | Number of handwashing requiring Major repair           |  | 0               | 0               | 0.5        | 0.5        | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |
| e       | Number of handwashing station requiring reconstruction |  | 2               | 2               | 1          | 1          | 0  | 0  | 0.5  | 0.5 | 0  | 0  | 0  |         |
| f       | Total number of handwashing requiring one time repair  |  | 3               | 3               | 3          | 3          | 0  | 0  | 0.5  | 0.5 | 0  | 0  | 0  |         |
| g       | Cumulative total of handwashing                        |  | 3               | 6               | 9          | 12         | 12 | 12 | 12.5 | 13  | 13 | 13 | 13 |         |
| h       | Cost of Minor Repair                                   |  | 150<br>0        | 150<br>0        | 225<br>0   | 225<br>0   | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |
| i       | Cost of Major  |  | 0               | 0               | 200        | 200        | 0  | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  |         |

  
 पुणे बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज शिंदे  
 अध्यक्ष



|         |   |  |       |       |       |       |   |   |      |      |   |   |   |       |
|---------|---|--|-------|-------|-------|-------|---|---|------|------|---|---|---|-------|
|         | Repair  |  |       |       | 0     | 0     |   |   |      |      |   |   |   |       |
| j       | Cost of Reconstruction                        |  | 18000 | 18000 | 9000  | 9000  | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |       |
| k       | Total Cost                                    |  | 19500 | 19500 | 13250 | 13250 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 74500 |
| 3.2.1.5 | One time repair (incinerator for MHM)         |  |       |       |       |       |   |   |      |      |   |   |   |       |
| a       | Number of HCF requiring one time repair       |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| b       | Cumulative number of HCF                      |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| c       | Number of SWM requiring minor repair          |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| d       | Number of SWM requiring major repair          |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| e       | Number of SWM requiring reconstruction        |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| f       | Total number of SWM requiring one time repair |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| g       | Cumulative total of handwashing               |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| h       | Cost of Minor Repair                          |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| i       | Cost of Major Repair                          |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| j       | Cost of Reconstruction                        |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |       |
| k       | Total Cost                                    |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 3.2.1.6 | One time repair (incinerator for hazardous    |  |       |       |       |       |   |   |      |      |   |   |   |       |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |   |  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | waste)  |  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of HCF requiring one time repair       |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative number of HCF                      |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| c       | Number of SWM requiring minor repair          |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| d       | Number of SWM requiring Major repair          |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| e       | Number of SWM requiring reconstruction        |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| f       | Total number of SWM requiring one time repair |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| g       | Cumulative total of handwashing               |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| h       | Cost of Minor Repair                          |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| i       | Cost of Major Repair                          |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| j       | Cost of Reconstruction                        |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| k       | Total Cost                                    |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.7 | One time repair (placenta pit)                |  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of HCF requiring one time repair       |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| b       | Cumulative number of HCF                      |  | 0.5 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| c       | Number of SWM requiring minor repair          |  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष

|         |   |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|---------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| d       | Number of SWM requiring Major repair          |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| e       | Number of SWM requiring reconstruction        |  | 0.5      | 0.5      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| f       | Total number of SWM requiring one time repair |  | 0.5      | 0.5      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| g       | Cumulative total of handwashing               |  | 0.5      | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |           |
| h       | Cost of Minor Repair                          |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| i       | Cost of Major Repair                          |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| j       | Cost of Reconstruction                        |  | 45000    | 45000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| k       | Total Cost                                    |  | 45000    | 45000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 90000     |
| 3.2.1.8 | Total of one time repair                      |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| a       | Cost of minor repairs                         |  | 40125    | 40125    | 40125    | 40125    | 0        | 0        | 375      | 375      | 0        | 0        | 0        | 161250    |
| b       | Cost of major repairs                         |  | 202000   | 202000   | 104000   | 104000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 612000    |
| c       | Cost of reconstruction                        |  | 978750   | 978750   | 463500   | 463500   | 0        | 0        | 4500     | 4500     | 0        | 0        | 0        | 2893500   |
| d       | All total of one time repair                  |  | 1220875  | 1220875  | 607625   | 607625   | 0        | 0        | 4875     | 4875     | 0        | 0        | 0        | 3666750   |
| 3.2.2   | Yearly repair                                 |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 3.2.2.1 | HCF requiring yearly repair                   |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| a       | Number  |  | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        |           |
| b       | Water supply asset                            |  | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 22957.41 | 252531.51 |
| c       | Sanitation asset                              |  | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 237720   | 2614920   |
| d       | Hygiene asset                                 |  | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 362      | 398464    |

  
 पुर्ण बहादुर कर्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वाम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|         |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |
|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|         |  |  | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                |                        |
| e       | SWM asset                                |  | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 543<br>3.6        | 59769.6000<br>00000006 |
| f       | Cost                                     |  | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 3325685.11<br>00000003 |
| 3.2.2.2 | Yearly repair for new assets             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |
| a       | Number of HCF adding the assets          |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3                 | 3                 | 7                 | 7                 | 8                 | 8                 | 8                 |                        |
| b       | Water supply asset                       |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 105<br>29         | 105<br>29         | 222<br>83         | 222<br>83         | 234<br>20         | 234<br>20         | 234<br>20         | 135884                 |
| c       | Sanitation asset                         |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 237<br>525        | 237<br>525        | 502<br>684        | 502<br>684        | 528<br>326        | 528<br>326        | 528<br>326        | 3065396                |
| d       | Hygiene asset                            |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 295<br>1          | 295<br>1          | 624<br>6          | 624<br>6          | 656<br>4          | 656<br>4          | 656<br>4          | 38086                  |
| e       | Swm asset                                |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 799<br>7          | 799<br>7          | 169<br>24         | 169<br>24         | 177<br>87         | 177<br>87         | 177<br>87         | 103203                 |
| f       | TotalCost                                |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 259<br>002        | 259<br>002        | 548<br>137        | 548<br>137        | 576<br>097        | 576<br>097        | 576<br>097        | 3342569                |
| 3.2.3   | Total of Yearly repair                   |  | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 302<br>335.<br>01 | 561<br>337.<br>01 | 561<br>337.<br>01 | 850<br>472.<br>01 | 850<br>472.<br>01 | 878<br>432.<br>01 | 878<br>432.<br>01 | 878<br>432.<br>01 | 6668254.10<br>9999999  |
| 3.3     | Operational Cost                         |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |
| 3.3.1   | HCF with WS operation                    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |
| a       | Number                                   |  | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |                        |
| b       | Cost                                     |  | 176<br>467<br>5   | 176<br>467<br>5   | 176<br>467<br>5   | 176<br>467<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 178<br>447<br>5   | 19550025               |
| 3.3.2   | HCF with sanitation activities operation |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |
| a       | Number                                   |  | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 | 9                 |                        |
| b       | Cost                                     |  | 243<br>390        | 243<br>390        | 243<br>390        | 243<br>390        | 486<br>780        | 486<br>780        | 764<br>940        | 764<br>940        | 764<br>940        | 764<br>940        | 764<br>940        | 5771820                |
| 3.3.3   | HCF with operating hygiene               |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |

  
 पूर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वाम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 अलिकाना वाम

|         |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|---------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|         | activities   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| a       | Number   |  | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               |          |
| b       | Cost   |  | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 305<br>910      | 3365010  |
| 3.3.4   | HCF with solid waste activities                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| a       | Number   |  | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               |          |
| b       | Cost   |  | 642<br>00       | 642<br>00       | 642<br>00       | 642<br>00       | 705<br>00       | 705<br>00       | 141<br>600      | 141<br>600      | 158<br>400      | 158<br>400      | 158<br>400      | 1156200  |
| 3.3.5   | Cost   |  | 237<br>817<br>5 | 237<br>817<br>5 | 237<br>817<br>5 | 237<br>817<br>5 | 264<br>766<br>5 | 264<br>766<br>5 | 299<br>692<br>5 | 299<br>692<br>5 | 301<br>372<br>5 | 301<br>372<br>5 | 301<br>372<br>5 | 29843055 |
| 3.4     | DS   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| b       | Number of HCF doing DS                                   |  | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               |          |
| 3.4.2   | Yearly activities  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| 3.4.2.1 | Meeting of HCF service management committee              |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| a       | Number   |  | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              | 35              |          |
| b       | Cost   |  | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       |          |
| 3.4.2.2 | Number of updated SIP integrated with WaSH plan          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| a       | Number   |  | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               |          |
| b       | Cost   |  | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       | 140<br>00       |          |
| 3.4.2.3 | Number of Staffs with Environmental cleanliness training |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| a       | Number   |  | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               | 7               |          |
| b       | Cost   |  | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       | 350<br>00       |          |
| 3.4.2.4 | Number of staffs with handling and                       |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |

  
 पूर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अलिकाना वाम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वाम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष


|         |                                     |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
|---------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|         | disposal training for SWM           |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a       | Number                              |  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  |                       |
| b       | Cost                                |  | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          |                       |
| 3.4.2.5 | others@10%                          |  | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          | 119<br>00          |                       |
| 3.4.2.6 | Total                               |  | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         |                       |
| 3.4.3   | One time activitis                  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| 3.4.3.1 | Tool support to HCF                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a       | Number                              |  | 0                  | 3                  | 4                  | 1                  | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| b       | Cost                                |  | 0                  | 150<br>000         | 200<br>000         | 500<br>00          | 500<br>00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| 3.4.3.1 | Preparation of cleanliness protocol |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a       | Number                              |  | 0                  | 3                  | 4                  | 1                  | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| b       | Cost                                |  | 0                  | 150<br>00          | 200<br>00          | 500<br>00          | 500<br>00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| 3.4.3.3 | Spareparts support to HCF           |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a       | Number                              |  | 0                  | 3                  | 4                  | 1                  | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| b       | Cost                                |  | 0                  | 900<br>00          | 120<br>000         | 300<br>00          | 300<br>00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| 3.4.3.4 | others@10%                          |  | 0                  | 255<br>00          | 340<br>00          | 850<br>00          | 850<br>00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| 3.4.3.5 | Total                               |  | 0                  | 280<br>500         | 374<br>000         | 935<br>00          | 935<br>00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                       |
| 3.4.4   | Grand total DS                      |  | 130<br>900         | 411<br>400         | 504<br>900         | 224<br>400         | 224<br>400         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 2281400               |
| 3.5     | Total Wash in HCF                   |  | 517<br>628<br>5.01 | 888<br>878<br>5.01 | 964<br>613<br>5.01 | 976<br>493<br>5.01 | 866<br>530<br>0.01 | 511<br>099<br>4.01 | 447<br>716<br>4.01 | 428<br>267<br>0.01 | 472<br>705<br>7.01 | 472<br>705<br>7.01 | 419<br>905<br>7.01 | 69665439.1<br>0999998 |

## SUMMARY COST

| S.N | Particulars | Units | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total for 10 |
|-----|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|-----|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

  
 पुर्ण बहादुर कार्की  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्लिकना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना बम  
 नेपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|   |                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | years                 |
|---|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Water Supply          |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a | Capex                 |  | 530<br>00          | 212<br>000         | 259<br>100         | 241<br>400         | 192<br>898         | 650<br>92          | 179<br>92          | 104<br>98          | 240<br>00          | 240<br>00          | 600<br>0           | 1105980               |
| b | CapManex              |  | 418<br>32.4<br>1   | 418<br>32.4<br>1   | 298<br>32.4<br>1   | 298<br>32.4<br>1   | 334<br>86.4<br>1   | 334<br>86.4<br>1   | 456<br>15.4<br>1   | 456<br>15.4<br>1   | 463<br>77.4<br>1   | 463<br>77.4<br>1   | 463<br>77.4<br>1   | 440665.510<br>0000001 |
| c | Opex                  |  | 176<br>467<br>5    | 176<br>467<br>5    | 176<br>467<br>5    | 176<br>467<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 178<br>447<br>5    | 19550025              |
| d | DS                    |  | 490<br>00          | 199<br>000         | 249<br>000         | 990<br>00          | 990<br>00          | 490<br>00          | 490<br>00          | 490<br>00          | 490<br>00          | 490<br>00          | 490<br>00          | 989000                |
| e | Total of Water Supply |  | 190<br>850<br>7.41 | 221<br>750<br>7.41 | 230<br>260<br>7.41 | 213<br>490<br>7.41 | 210<br>985<br>9.41 | 193<br>205<br>3.41 | 189<br>708<br>2.41 | 188<br>958<br>8.41 | 190<br>385<br>2.41 | 190<br>385<br>2.41 | 188<br>585<br>2.41 | 22085670.5<br>1       |
| 2 | Sanitation            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a | Capex                 |  | 106<br>500<br>0    | 426<br>000<br>0    | 543<br>000<br>0    | 574<br>500<br>0    | 478<br>500<br>0    | 159<br>000<br>0    | 420<br>000<br>0    | 260<br>000<br>0    | 620<br>000<br>0    | 620<br>000<br>0    | 155<br>000<br>0    | 24950000              |
| b | CapManex              |  | 137<br>522<br>0    | 137<br>522<br>0    | 825<br>220         | 825<br>220         | 475<br>245         | 475<br>245         | 740<br>404         | 740<br>404         | 766<br>046         | 766<br>046         | 766<br>046         | 9130316               |
| c | Opex                  |  | 243<br>390         | 243<br>390         | 243<br>390         | 243<br>390         | 486<br>780         | 486<br>780         | 764<br>940         | 764<br>940         | 764<br>940         | 764<br>940         | 764<br>940         | 5771820               |
| d | DS                    |  | 469<br>00          | 177<br>400         | 220<br>900         | 904<br>00          | 904<br>00          | 469<br>00          | 469<br>00          | 469<br>00          | 469<br>00          | 469<br>00          | 469<br>00          | 907400                |
| e | Total of Sanitation   |  | 273<br>051<br>0    | 605<br>601<br>0    | 671<br>951<br>0    | 690<br>401<br>0    | 583<br>742<br>5    | 259<br>892<br>5    | 197<br>224<br>4    | 181<br>224<br>4    | 219<br>788<br>6    | 219<br>788<br>6    | 173<br>288<br>6    | 40759536              |
| 3 | Hygiene               |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a | Capex                 |  | 600<br>0           | 240<br>00          | 300<br>00          | 300<br>00          | 240<br>00          | 600<br>0           | 0                  | 100<br>0           | 400<br>0           | 400<br>0           | 100<br>0           | 130000                |
| b | CapManex              |  | 557<br>24          | 557<br>24          | 494<br>74          | 494<br>74          | 391<br>75          | 391<br>75          | 469<br>70          | 469<br>70          | 427<br>88          | 427<br>88          | 427<br>88          | 511050                |
| c | Opex                  |  | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 305<br>910         | 3365010               |
| d | DS                    |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| e | Total of Hygiene      |  | 367<br>634         | 385<br>634         | 385<br>384         | 385<br>384         | 369<br>085         | 351<br>085         | 352<br>880         | 353<br>880         | 352<br>698         | 352<br>698         | 349<br>698         | 4006060               |
| 4 | Solid Waste           |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |
| a | Capex                 |  | 200<br>00          | 800<br>00          | 134<br>000         | 236<br>000         | 230<br>000         | 110<br>000         | 560<br>00          | 280<br>00          | 560<br>00          | 560<br>00          | 140<br>00          | 1020000               |

  
 पूर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 उपाध्यक्ष

|   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                        |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| b | CapManex                                       |  | 504<br>33.6        | 504<br>33.6        | 543<br>3.6         | 543<br>3.6         | 134<br>30.6        | 134<br>30.6        | 223<br>57.6        | 223<br>57.6        | 232<br>20.6        | 232<br>20.6        | 232<br>20.6        | 252972.600<br>00000003 |
| c | Opex   |  | 642<br>00          | 642<br>00          | 642<br>00          | 642<br>00          | 705<br>00          | 705<br>00          | 141<br>600         | 141<br>600         | 158<br>400         | 158<br>400         | 158<br>400         | 1156200                |
| d | DS   |  | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 350<br>00          | 385000                 |
| e | Total of Solid Waste                           |  | 169<br>633.<br>6   | 229<br>633.<br>6   | 238<br>633.<br>6   | 340<br>633.<br>6   | 348<br>930.<br>6   | 228<br>930.<br>6   | 254<br>957.<br>6   | 226<br>957.<br>6   | 272<br>620.<br>6   | 272<br>620.<br>6   | 230<br>620.<br>6   | 2814172.60<br>00000006 |
| 5 | Total of WASH in HCF (Basic)-<br>Componentwise |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                        |
| a | Capex  |  | 114<br>400<br>0    | 457<br>600<br>0    | 585<br>310<br>0    | 625<br>240<br>0    | 523<br>189<br>8    | 177<br>109<br>2    | 493<br>992         | 299<br>498         | 704<br>000         | 704<br>000         | 176<br>000         | 27205980               |
| b | CapManex                                       |  | 152<br>321<br>0.01 | 152<br>321<br>0.01 | 909<br>960.<br>01  | 909<br>960.<br>01  | 561<br>337.<br>01  | 561<br>337.<br>01  | 855<br>347.<br>01  | 855<br>347.<br>01  | 878<br>432.<br>01  | 878<br>432.<br>01  | 878<br>432.<br>01  | 10335004.1<br>1        |
| c | Opex   |  | 237<br>817<br>5    | 237<br>817<br>5    | 237<br>817<br>5    | 237<br>817<br>5    | 264<br>766<br>5    | 264<br>766<br>5    | 299<br>692<br>5    | 299<br>692<br>5    | 301<br>372<br>5    | 301<br>372<br>5    | 301<br>372<br>5    | 29843055               |
| d | DS   |  | 130<br>900         | 411<br>400         | 504<br>900         | 224<br>400         | 224<br>400         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 130<br>900         | 2281400                |
| e | Total  |  | 517<br>628<br>5.01 | 888<br>878<br>5.01 | 964<br>613<br>5.01 | 976<br>493<br>5.01 | 866<br>530<br>0.01 | 511<br>099<br>4.01 | 447<br>716<br>4.01 | 428<br>267<br>0.01 | 472<br>705<br>7.01 | 472<br>705<br>7.01 | 419<br>905<br>7.01 | 69665439.1<br>0999998  |
| 6 | Total of WASH in HCF (Basic)-<br>Sectorwise    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                        |
| a | Water Supply                                   |  | 190<br>850<br>7.41 | 221<br>750<br>7.41 | 230<br>260<br>7.41 | 213<br>490<br>7.41 | 210<br>985<br>9.41 | 193<br>205<br>3.41 | 189<br>708<br>2.41 | 188<br>958<br>8.41 | 190<br>385<br>2.41 | 190<br>385<br>2.41 | 188<br>585<br>2.41 | 22085670.5<br>1        |
| b | Sanitation                                     |  | 273<br>051<br>0    | 605<br>601<br>0    | 671<br>951<br>0    | 690<br>401<br>0    | 583<br>742<br>5    | 259<br>892<br>5    | 197<br>224<br>4    | 181<br>224<br>4    | 219<br>788<br>6    | 219<br>788<br>6    | 173<br>288<br>6    | 40759536               |
| c | Hygiene  |  | 367<br>634         | 385<br>634         | 385<br>384         | 385<br>384         | 369<br>085         | 351<br>085         | 352<br>880         | 353<br>880         | 352<br>698         | 352<br>698         | 349<br>698         | 4006060                |
| d | Solid Waste                                    |  | 169<br>633.<br>6   | 229<br>633.<br>6   | 238<br>633.<br>6   | 340<br>633.<br>6   | 348<br>930.<br>6   | 228<br>930.<br>6   | 254<br>957.<br>6   | 226<br>957.<br>6   | 272<br>620.<br>6   | 272<br>620.<br>6   | 230<br>620.<br>6   | 2814172.60<br>00000006 |

  
 पुणे महादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 प्रशासिका उपाध्यक्ष


  
 देवराज शाही  
 अध्यक्ष




#### 4. ACTIVITIES FOR PUBLIC PLACES HAVING GOAL OF BASIC LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| 4.1   | Construction Works                         |  | Year 0     | Year 1     | Year 2                                 | Year 3                                 | Year 4                                | Year 5                                | Year 6                                | Year 7                                | Year 8                                | Year 9                                | Year 10                               | Total   |  |
|-------|--|--|------------|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 4.1.1 | Number of PP where new water tank is added |  |            |            |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |         |  |
| a     | Number                                     |  | 0          | 0          | 0                                      | 0                                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0       |  |
| b     | Cumulative Number                          |  | 0          | 0          | 0                                      | 0                                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |         |  |
| b     | Cost                                       |  | 0          | 0          | 0                                      | 0                                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0       |  |
| 4.1.2 | PP where male toilet is needed             |  |            |            |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |         |  |
| a     | Number                                     |  | 0.7        | 0.3        | 2.09<br>999<br>999<br>999<br>96        | 0.89<br>999<br>999<br>999<br>99        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |         |  |
| b     | Cumulative Number                          |  | 0.7        | 1          | 3.09<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 | 3.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 | 4.69<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 6.39<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 6.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8 |         |  |
| c     | Number of Male Toilet                      |  | 1.4        | 0.6        | 4.19<br>999<br>999<br>999<br>9         | 1.79<br>999<br>999<br>999<br>98        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |         |  |
| d     | Cumulative Number                          |  | 1.4        | 2          | 6.19<br>999<br>999<br>999<br>9         | 7.99<br>999<br>999<br>999<br>9         | 8.7                                   | 9                                     | 9                                     | 9                                     | 9                                     | 9                                     | 11.1                                  | 12      |  |
| e     | Cost                                       |  | 420<br>000 | 180<br>000 | 125<br>999<br>999                      | 540<br>000                             | 210<br>000                            | 900<br>00                             | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 629<br>999<br>999                     | 270<br>000                            | 3600000 |  |

  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्किता बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शादी  
 अध्यक्ष

|       |   |  |            |            |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |         |
|-------|---|--|------------|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|
|       |   |  |            |            | 999<br>98                              |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 999<br>9                               |  |         |
| 4.1.3 | PP where female toilet is needed  |  |            |            |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |         |
| a     | Number  |  | 0.7        | 0.3        | 2.09<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 | 0.89<br>999<br>999<br>999<br>999<br>99 | 0.7                                   | 0.3                                   | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 1.4                                    | 0.6                                    |         |
| b     | Cumulative Number   |  | 0.7        | 1          | 3.09<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 | 3.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 | 4.69<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 6.39<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9  | 6.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8  |         |
| c     | Number of Female Toilet   |  | 1.4        | 0.6        | 4.19<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9  | 1.79<br>999<br>999<br>999<br>999<br>98 | 1.4                                   | 0.6                                   | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 2.8                                    | 1.2                                    |         |
| d     | Cumulative Number   |  | 1.4        | 2          | 6.19<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9  | 7.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9  | 9.39<br>999<br>999<br>999<br>999<br>9 | 9.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8 | 9.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8 | 9.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8 | 9.99<br>999<br>999<br>999<br>999<br>8 | 12.7<br>999<br>999<br>999<br>999<br>97 | 13.9<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96 |         |
| e     | Cost  |  | 420<br>000 | 180<br>000 | 125<br>999<br>9.99<br>999<br>999<br>98 | 540<br>000                             | 420<br>000                            | 180<br>000                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 840<br>000                             | 360<br>000                             | 4200000 |
| 4.1.4 | Public places with the toilet with provision for people with limited mobility |  |            |            |  |  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |         |
| a     | Number  |  | 0          | 0          | 0                                      | 0                                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      | 0       |
| b     | Cumulative  |  | 0          | 0          | 0                                      | 0                                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |         |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अ.प्र.स.स.स.  
 अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|       |  |  |   |   |     |     |     |     |   |   |   |      |     |   |
|-------|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|------|-----|---|
|       | Number   |  |   |   |     |     |     |     |   |   |   |      |     |   |
| c     | Number of Toilet   |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| d     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| e     | Cost   |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| 4.1.5 | Public places with the toilet with provision for child friendly structures |  |   |   |     |     |     |     |   |   |   |      |     |   |
| a     | Number   |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0 |
| b     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| c     | Number of Toilet   |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| d     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| e     | Cost   |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0 |
| 4.1.6 | Public places with the toilet with HWF                                     |  |   |   |     |     |     |     |   |   |   |      |     |   |
| a     | Number of PP   |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| b     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1   | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1    | 1   |   |
| c     | Number of handwashing facilities added in existing toilet                  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   |   |
| d     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1   | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1    | 1   |   |
| e     | Number of handwashing facilities added in new constructed toilet           |  | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6  | 2.4 |   |
| f     | Total Cost   |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6  | 2.4 |   |
| g     | Cumulative Number  |  | 0 | 0 | 3.5 | 5   | 7.8 | 9   | 9 | 9 | 9 | 14.6 | 17  |   |


  
 पुणे बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शादी  
 अध्यक्ष

|         |  |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |
|---------|--|--|---------------------------------|------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| h       | Cost   |  | 0                               | 0          | 700<br>00                              | 300<br>00                       | 560<br>00                      | 240<br>00                      | 0                              | 0                              | 0                              | 112<br>000                     | 480<br>00                      | 340000  |
| 4.1.7   | Public places where HWF is made accessible to all  |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |
| a       | Number of PP                                       |  | 0.7                             | 0.3        | 2.09<br>999<br>999<br>999<br>96        | 0.89<br>999<br>999<br>999<br>99 | 0.7                            | 0.3                            | 0                              | 0                              | 0                              | 1.4                            | 0.6                            |         |
| b       | Cumulative Number                                  |  | 0.7                             | 1          | 3.09<br>999<br>999<br>999<br>96        | 3.99<br>999<br>999<br>999<br>96 | 4.69<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>9 | 4.99<br>999<br>999<br>999<br>9 | 6.39<br>999<br>999<br>999<br>9 | 6.99<br>999<br>999<br>999<br>8 |         |
| c       | Cost   |  | 0                               | 0          | 0                                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |         |
| 4.1.8   | Cost   |  | 840<br>000                      | 360<br>000 | 258<br>999<br>9.99<br>999<br>999<br>95 | 111<br>000<br>0                 | 686<br>000                     | 294<br>000                     | 0                              | 0                              | 0                              | 158<br>200<br>0                | 678<br>000                     | 8140000 |
| 4.2     | Repair   |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |
| 4.2.1   | One time repair of the facilities                  |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |
| 4.2.1.1 | Number of PP facilities which require minor repair |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |
| b       | Number   |  | 1.4                             | 0.6        | 0                                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |         |
| b       | Cost   |  | 125<br>999.<br>999<br>999<br>99 | 540<br>00  | 0                                      | 0                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 180000  |
| 4.2.1.2 | Number of PP                                       |  |                                 |            |  |                                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |         |


  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अल्लिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अल्लिकना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका

|         |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|---------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|         | facilities which require major repair                |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a       | Number   |  | 0  | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
| b       | Cost of major repair                                 |  | 0  | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 4.2.1.3 | Number of PP facilities which require reconstruction |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a       | Number   |  | 3.49<br>999<br>999<br>999<br>999<br>96             | 1.5                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
| b       | Cost of major repair                                 |  | 227<br>430<br>0                                    | 974<br>700                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3249000  |
| 4.2.1.4 | Number of PP with Physically intact facilities       |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a       | Number   |  | -<br>1.89<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>95 | 0.89<br>999<br>999<br>999<br>999<br>99 | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |          |
| b       | Total Cost   |  | 240<br>030<br>0                                    | 102<br>870<br>0                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3429000  |
| 4.2.2   | Annual Repair  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| 4.2.2.1 | Annual repair of the existing facilities             |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a       | Number   |  | 3  | 3                                      | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |          |
| b       | Cost   |  | 409<br>78.4  | 409<br>78.4                            | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 409<br>78.4 | 450762.4 |
| 4.2.2.2 | Annual repair of new assets                          |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| a       | Number   |  | 0  | 0                                      | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |          |

  
 पुर्ण बहादुर कर्क  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


  
 अलिकुमा वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बलिकुमा वम  
 प्रशासिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|       |                                       |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|-------|---------------------------------------|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| b     | Cost                                  |  | 0   | 0   | 765  | 765  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 1084908.79 |
|       |                                       |  |     |     | 23.2 | 23.2 | 123. | 123. | 123. | 123. | 123. | 123. | 123. | 99999998   |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 199  | 199  | 199  | 199  | 199  | 199  | 199  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   |            |
| 4.2.3 | Cost                                  |  | 484 | 209 | 117  | 117  | 174  | 174  | 174  | 174  | 174  | 174  | 174  | 8393671.19 |
|       |                                       |  | 157 | 837 | 501. | 501. | 101. | 101. | 101. | 101. | 101. | 101. | 101. | 9999997    |
|       |                                       |  | 8.4 | 8.4 | 6    | 6    | 599  | 599  | 599  | 599  | 599  | 599  | 599  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  | 999  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   |            |
| 4.3   | Operation cost                        |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 4.3.1 | PP operating the facilities           |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| a     | Number                                |  | 3   | 3   | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |            |
| b     | Operating Cost                        |  | 645 | 645 | 807  | 807  | 129  | 129  | 141  | 141  | 141  | 141  | 141  | 12551649   |
|       |                                       |  | 744 | 744 | 180  | 180  | 148  | 148  | 256  | 256  | 256  | 256  | 256  |            |
|       |                                       |  |     |     |      |      | 8    | 8    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |            |
| 4.4   | Direct Support                        |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 4.4.1 | Public places requiring DS facilities |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 4.4.2 | Number of Cleaner training            |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| a     | Number                                |  | 3   | 3   | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |            |
| b     | Cost                                  |  | 150 | 150 | 200  | 200  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 245000     |
|       |                                       |  | 00  | 00  | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   |            |
| 4.4.3 | Number of waste to resource training  |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| a     | Number                                |  | 3   | 3   | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |            |
| b     | Cost                                  |  | 150 | 150 | 200  | 200  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 245000     |
|       |                                       |  | 00  | 00  | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   | 00   |            |
| 4.4.4 | Number of asset management training   |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| a     | Number                                |  | 3   | 3   | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |            |
| b     | Cost                                  |  | 150 | 150 | 200  | 200  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 245000     |

  
 पुर्ण बहादुर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अलिकाना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकाना वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज श्रेष्ठ  
 अध्यक्ष

|        |   |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
|--------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
|        |   |  | 00         | 00        | 00        | 00        | 00        | 00        | 00        | 00        | 00        | 00        | 00         |         |
| 4.4.5  | Monitoring visits in days of experts                  |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 6          | 6         | 8         | 8         | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10         |         |
| b      | Cost  |  | 180<br>00  | 180<br>00 | 240<br>00 | 240<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00  | 294000  |
| 4.4.6  | Technical support visits in days of experts           |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 6          | 6         | 8         | 8         | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10         |         |
| b      | Cost  |  | 180<br>00  | 180<br>00 | 240<br>00 | 240<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00 | 300<br>00  | 294000  |
| 4.4.7  | Cleaning protocol preparation for existing facilities |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 3          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |         |
| b      | Cost  |  | 150<br>00  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 15000   |
| 4.4.8  | Tools support for existing facilities                 |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 3          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |         |
| b      | Cost  |  | 150<br>000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 150000  |
| 4.4.9  | Cleaning protocol preparation for new facilities      |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 0          | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2          |         |
| b      | Cost  |  | 0          | 500<br>0  | 0         | 500<br>0  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100<br>00  | 20000   |
| 4.4.10 | Tools support for new facilities                      |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |         |
| a      | Number  |  | 0          | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2          |         |
| b      | Cost  |  | 0          | 500<br>00 | 0         | 500<br>00 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100<br>000 | 200000  |
| 4.4.11 | Total of DS   |  | 246        | 136       | 108       | 163       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 245        | 1708000 |

  
 पुणे महादूर विक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अलिकना वम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका वम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष


|     |  |  |                   |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |  |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
|     |  |  | 000               | 000               | 000                                    | 000               | 000               | 000               | 000               | 000               | 000               | 000               | 000               | 000                   |  |
| 4.5 | Total of WASH in Public Places (Basic) |  | 657<br>332<br>2.4 | 324<br>012<br>2.4 | 362<br>268<br>1.59<br>999<br>999<br>96 | 219<br>768<br>1.6 | 228<br>658<br>9.6 | 189<br>458<br>9.6 | 172<br>166<br>6.6 | 172<br>166<br>6.6 | 172<br>166<br>6.6 | 330<br>366<br>6.6 | 250<br>966<br>6.6 | 30793320.2<br>0000001 |  |

## 5. ACTIVITIES FOR PUBLIC PLACES HAVING GOAL OF ADVANCED LEVEL OF WASH SERVICES WITHIN MUNICIPALITY

| 5.1   | Construction Works                         | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Total |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 5.1.1 | Number of PP where new water tank is added |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |       |
| a     | Number                                     |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| b     | Cumulative Number                          |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| b     | Cost                                       |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| 5.1.2 | PP where male toilet is needed             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |       |
| a     | Number                                     |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| b     | Cumulative Number                          |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| c     | Number of Male Toilet                      |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| d     | Cumulative Number                          |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| e     | Cost                                       |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| 5.1.3 | PP where female toilet is needed           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |       |
| a     | Number                                     |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| b     | Cumulative Number                          |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| c     | Number of Female Toilet                    |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |
| d     | Cumulative Number                          |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     |

  
 पुर्ण बहादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


  
 अशिका बम (बहिता)  
 उपाध्यक्ष  
 महिला बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष


  
 वेवराज शादी  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक



|       |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e     | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Public places with the toilet with provision for people with limited mobility |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of Toilet  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e     | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Public places with the toilet with provision for child friendly structures    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of Toilet  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e     | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Public places with the toilet with HWF  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     | Number of PP  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c     | Number of handwashing facilities added in existing toilet                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d     | Cumulative Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e     | Number of   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी  
 पुणे महादूर क्वि  
 पुणे


  
 अल्किना बम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका बम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 पुणे


|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | handwashing facilities added in new constructed toilet |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f       | Total Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g       | Cumulative Number                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7   | Public places where HWF is made accessible to all      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number of PP   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cumulative Number                                      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.8   | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2     | Repair   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.1   | One time repair of the facilities                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.1.1 | Number of PP facilities which require minor repair     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.2 | Number of PP facilities which require major repair     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost of major repair                                   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.3 | Number of PP facilities which require reconstruction   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost of major  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे महादुर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


अलिकना धम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 बालिका धम  
 नगरपालिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष  
 प्रशासक

|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | repair   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.1.4 | Number of PP with Physically intact facilities |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Total Cost                                     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2   | Annual Repair                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2.2.1 | Annual repair of the existing facilities       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2 | Annual repair of new assets                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3     | Operation cost                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3.1   | PP operating the facilities                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Operating Cost                                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4     | Direct Support                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4.1   | Public places requiring DS facilities          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4.2   | Number of Cleaner training                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.3   | Number of waste to resource training           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b       | Cost   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.4   | Number of asset management training            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a       | Number   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  
 पुणे महादूर किक  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अलिकना घम (वविता)  
 उपाध्यक्ष  
 अलिकना घम  
 प्रशासिका उपाध्यक्ष

  
 वेवराज शाही  
 अध्यक्ष


|        |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.5  | Monitoring visits in days of experts                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6  | Technical support visits in days of experts           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.7  | Cleaning protocol preparation for existing facilities |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.8  | Tools support for existing facilities                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.9  | Cleaning protocol preparation for new facilities      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.10 | Tools support for new facilities                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      | Number  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b      | Cost  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.11 | Total of DS   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5    | Total of WASH in Public Places (Basic)                |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


## परिशिष्ट ख

### प्राथमिकता अनुरूप आयोजनाका सूचि

| SN. | Community Name  | Ward No | Scheme Type | Priority  |
|-----|---|---------|-------------|-----------|
| 1   | Naula Adigau WSP  | 7       | Gravity     | Very High |
| 2   | Garul Gada khola Wsp                                      | 8       | Gravity     | Very High |
| 3   | Ratimata dekhi katiya hudai dehedumadu,dhaireni samma WSP | 5       | Pumping     | High      |
| 4   | Syaule mela bhurabagar WSP                                | 8       | Gravity     | Medium    |
| 5   | Galughad jukena mul dekhi biskhet WSP                     | 8       | Gravity     | Low       |
| 6   | Thapeyra to Dadakharka WSP                                | 7       | Gravity     | Low       |
| 7   | Chheda Sekhi kaalika aadharbhut school WSP                | 6       | Gravity     | Very High |

  
पुर्ण बहादुर कर्क  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

  
अल्किता बम (वविता)  
उपाध्यक्ष  
बालिका बम  
नगरिका उपाध्यक्ष

  
वेवराज शादी  
अध्यक्ष  
प्रमुख

|    |  |   |         |           |
|----|--|---|---------|-----------|
| 8  | Sarbajanik Dharo                             | 4 | Gravity | High      |
| 9  | Adharikhola, Garpata, Bharpata To dungri WSP | 3 | Gravity | Very High |
| 10 | Gadulgada to Mathilo Bagara                  | 8 | Gravity | Medium    |
| 11 | Mujina Khanepani Aayojanaa                   | 9 | Gravity | High      |
| 12 | Panidhara dekhi shanti bajar WSP             | 7 | Gravity | Medium    |
| 13 | Paanikha limakhada hudai pipalachautari WSP  | 6 | Gravity | High      |
| 14 | Shree Shikshajoti WSP                        | 4 | Pumping | High      |
| 15 | Rikhakot Kha WSP                             | 6 | Gravity | Very High |
| 16 | Talabhira to Talakara WSP                    | 9 | Gravity | Medium    |
| 17 | Ujagad WSP                                   | 1 | Gravity | Medium    |

परिशिष्ट ग  
व्यापार, शेयर, इक्विटी, बोनडस र  
अपुगको विस्तृत विवरण